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DEFINIZIONE	
  TECNICA	
  ED	
  ECONOMICA	
  DEI	
  LAVORI	
  	
  
	
  

	
  

CAPO	
  1	
  -­‐	
  NATURA	
  E	
  OGGETTO	
  DELL’APPALTO	
  	
  
	
  
Art.	
  1. 	
   Premessa	
  
1. Il	
   presente	
   Capitolato	
   Speciale	
   d’Appalto	
   (C.S.A)	
   è	
   redatto	
   in	
   conformità	
   al	
   D.P.R.	
   5	
   ottobre	
   2010	
  

n.207	
   “Regolamento	
   di	
   esecuzione	
   ed	
   attuazione	
   del	
   decreto	
   legislativo	
   12	
   aprile	
   2006,	
   n.	
   163,	
  
Codice	
   dei	
   contratti	
   pubblici	
   relativi	
   a	
   lavori,	
   servizi	
   e	
   forniture	
   delle	
   direttive	
   2004/17/CE	
   e	
  
2004/18/CEÜ”	
   e	
   ss.mm.	
   e	
   ii.	
   e	
   al	
   D.M.	
   19	
   aprile	
   2000	
   n.	
   145	
   “Regolamento	
   recante	
   il	
   Capitolato	
  
Generale	
  d’Appalto	
  dei	
   Lavori	
   Pubblici”,	
   con	
   le	
   sole	
   integrazioni	
   ritenute	
  necessarie	
  per	
   rendere	
   il	
  
contratto	
   d’appalto	
   più	
   aderente	
   alle	
   concrete	
   esigenze	
   funzionali	
   del	
   Comune	
   di	
   Vercelli,	
   	
   quale	
  
Stazione	
  Appaltante.	
  

	
  

Art.	
  2. 	
   Definizioni	
  
1. Nel	
  presente	
  Capitolato	
  Speciale	
  d’Appalto	
  viene	
  indicato	
  col	
  nome	
  di	
  “Amministrazione”	
  il	
  Comune	
  

di	
   Vercelli,	
   quale	
   Ente	
   Appaltante,	
   col	
   nome	
   di	
   “Appaltatore”	
   l’impresa	
   alla	
   quale	
   sia	
   stato	
  
aggiudicato	
  l’appalto	
  e	
  con	
  “D.L.”	
  il	
  Direttore	
  dei	
  Lavori	
  incaricato	
  dall’Ente	
  Appaltante.	
  

	
  

Art.	
  3. 	
   Oggetto	
  dell’appalto	
  	
  
1. L’appalto	
  consiste	
  nelle	
  seguenti	
  prestazioni:	
  

- progettazione	
  esecutiva;	
  

- esecuzione	
   di	
   tutti	
   i	
   lavori	
   e	
   forniture	
   occorrenti	
   per	
   la	
   realizzazione	
   degli	
   interventi	
   di	
   cui	
   al	
  
comma	
  seguente.	
  	
  

2. L’intervento	
  è	
  così	
  individuato:	
  	
  

a)	
  	
  “Lavori	
  di	
  restauro	
  conservativo	
  dell’immobile	
  denominato	
  “Ex	
  Monastero	
  di	
  San	
  Pietro	
  Martire”	
  
ubicato	
  in	
  Vercelli	
  –	
  via	
  Dante	
  Alighieri	
  n.	
  91	
  (intervento	
  b.4);	
  

b)	
  	
  Descrizione	
  sommaria	
  dell’intervento:	
  

L’intervento	
  riguarda	
  la	
  riqualificazione	
  di	
  spazi	
  pubblici	
  inclusi	
  nelle	
  aree	
  degradate,	
  da	
  destinare	
  
all’insediamento	
  di	
  nuove	
  funzioni	
  (economiche,	
  sociali)	
  ed	
  in	
  particolare	
  il	
  restauro	
  conservativo	
  
del	
   complesso	
  di	
  S.	
  Pietro	
  Martire	
  di	
  proprietà	
  pubblica	
  collocato	
   lungo	
  via	
  Dante.	
  Gli	
   immobili	
  
fanno	
   parte	
   di	
   un	
   progetto	
   complessivo	
   che	
   prevede	
   lavori	
   di	
   restauro	
   conservativo,	
   di	
  
adeguamento	
   funzionale	
   e	
   ricomposizione	
   architettonica	
   per	
   la	
   riconversione	
   dell’area	
   dell’ex	
  
Ospedale	
  Sant’Andrea	
  al	
  fine	
  di	
  ospitare	
  nuove	
  funzioni	
  economiche,	
  sociali,	
  ambientali	
  e	
  culturali	
  
e	
  spazi	
  ad	
  uso	
  della	
  cittadinanza.	
  

L’obiettivo	
   generale	
   è	
   quello	
   di	
   recuperare	
   un	
   complesso	
   di	
   straordinario	
   interesse	
   storico	
  
artistico,	
  strettamente	
  legato	
  alla	
  storia	
  della	
  città,	
  prevedendo	
  funzioni	
  pubbliche	
  di	
  eccellenza	
  e	
  
servizi	
  di	
  scala	
  urbana.	
  L’intenzione,	
  dal	
  punto	
  di	
  vista	
  funzionale,	
  è	
  di	
  integrare	
  le	
  diverse	
  funzioni	
  
ricreando	
  la	
  ricchezza	
  di	
  interazioni	
  che	
  è	
  propria	
  dei	
  tessuti	
  urbani	
  storici.	
  

Il	
   complesso	
   composto	
   da	
   chiesa,	
   chiostro	
   e	
   convento,	
   si	
   sviluppa	
   su	
   due	
   livelli.	
   La	
   facciata	
  
principale	
  verso	
  via	
  Dante	
  è	
  stata	
  oggetto	
  di	
  restauro	
  negli	
  anni	
  scorsi	
  così	
  come	
  l’intervento	
  di	
  
consolidamento	
  della	
  torre	
  campanaria.	
  I	
  manufatti	
  sono	
  di	
  elevata	
  qualità	
  storica-­‐	
  documentaria	
  
e	
   coerenza	
   architettonico-­‐morfologica	
   e	
   presentano	
   ancora	
   lacerti	
   di	
   apparati	
   decorativi,	
  
ancorché	
   la	
   parte	
   in	
   affaccio	
   sul	
   parcheggio,	
   sia	
   in	
   stato	
   di	
   totale	
   rovina	
   priva	
   quasi	
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completamente	
   di	
   intonaci,	
   con	
   parti	
   crollate	
   ed	
   altre	
   invase	
   dalla	
   vegetazione.	
   Costruito	
   in	
  
muratura	
  portante,	
   la	
  struttura	
  presenta	
  dei	
   solai	
  con	
  volte	
   in	
   laterizio	
   in	
  ogni	
  parte,	
  mentre	
   la	
  
copertura,	
  in	
  gran	
  parte	
  crollata	
  sopra	
  il	
  solaio	
  a	
  volte,	
  è	
  in	
  legno	
  con	
  un	
  manto	
  di	
  tegole	
  di	
  cotto.	
  

Le	
   gravi	
   condizioni	
   di	
   abbandono,	
   l’esposizione	
   agli	
   agenti	
   atmosferici	
   e	
   la	
   mancanza	
   di	
   una	
  
protezione	
   in	
   copertura,	
   sono	
   tra	
   i	
   principali	
   fattori	
   che	
   hanno	
   contribuito	
   in	
   maniera	
  
determinante	
  allo	
  stato	
  di	
  grave	
  degrado	
  sia	
  strutturale	
  che	
  decorativo	
  dell’intero	
  edificio	
  e	
  che	
  
impongono	
  al	
  progetto	
  la	
  necessità	
  di	
  approfondite	
  indagini.	
  La	
  fase	
  diagnostica	
  è	
  diventata	
  in	
  un	
  
contesto	
   così	
   definito,	
   presupposto	
   essenziale	
   alla	
   raccolta	
   dei	
   dati	
   tecnici	
   e	
   scientifici	
   come	
  
parametri	
   di	
   supporto	
   alle	
   premesse	
   operative	
   dell’intervento.	
   Il	
   progetto	
   di	
   conservazione	
   si	
  
baserà	
   sul	
   rispetto	
  del	
  manufatto,	
   delle	
   sue	
   caratteristiche	
   tecnologiche	
  e	
  materiche,	
   della	
   sua	
  
storia.	
  L’intervento	
  prevederà	
  il	
  consolidamento	
  strutturale	
  su	
  tutte	
   le	
  strutture	
  sia	
  verticali	
  che	
  
orizzontali.	
   Gli	
   elementi	
   caratterizzanti	
   l’intero	
   edificio,	
   quali	
   i	
   prospetti	
   ed	
   il	
   loro	
   apparato	
  
decorativo	
   -­‐intonaci,	
   cornici	
   decorative,	
   fregi,	
   zoccolature,	
   marcapiani,	
   disegni	
   di	
   gronda	
   –	
  
saranno	
   conservati	
   secondo	
   le	
   indicazioni	
   che	
   emergeranno	
   da	
   progetto	
   definitivo.	
   I	
   materiali	
  
saranno	
   coerenti	
   con	
   una	
   logica	
   complessiva	
   di	
   progetto.	
   Così	
   serramenti	
   esterni	
   ed	
   interni	
  
saranno	
   in	
   legno,	
  mentre	
   la	
   nuova	
   pavimentazione	
   sarà	
   di	
   tipo	
   industriale	
   di	
   colore	
   neutro.	
   Il	
  
trattamento	
   superficiale	
   delle	
   pareti	
   sia	
   interne	
   che	
   esterne	
   sarà	
   inevitabilmente	
   soggetto	
   ai	
  
risultati	
   degli	
   approfondimenti	
   diagnostici	
   previsti.	
   Illuminazione	
   e	
   colorazioni	
   saranno	
   in	
   linea	
  
con	
   i	
   caratteri	
   del	
  manufatto	
   esistente	
   in	
   una	
   logica	
   di	
   conservazione	
   e	
   recupero	
   delle	
   qualità	
  
ancora	
  riconoscibili.	
  

L’adeguamento	
   tecnologico	
  del	
   complesso	
   vedrà	
   l’inserimento	
  di	
   pannelli	
   radianti	
   a	
   pavimento	
  
(con	
   conseguente	
   aumento	
   dello	
   spessore	
   di	
   pavimento)	
   e	
   di	
   un	
   ascensore	
   per	
   garantire	
   la	
  
mobilità	
   delle	
   persone	
   all’interno	
   della	
   struttura.	
   La	
   distribuzione	
   interna	
   sarà	
   rigorosamente	
  
vincolata	
   dalla	
   struttura	
   muraria	
   preesistente.	
   I	
   setti	
   in	
   laterizio	
   mantenuti	
   integralmente,	
   la	
  
partitura	
   delle	
   aperture	
   ne	
   detteranno	
   la	
   definizione.	
   La	
   conservazione	
   integrale	
   di	
   tutto	
  
l’apparato	
  decorativo	
  e	
  strutturale	
  dell’edificio	
  contribuirà	
  a	
  mantenere	
  il	
  carattere	
  e	
  la	
  memoria	
  
anche	
   all’interno	
   di	
   un	
   cambiamento	
   funzionale	
   inevitabile.	
   Nelle	
   indicazioni	
   del	
   progetto	
  
definitivo	
   si	
   sono	
   poste	
   a	
   base	
   dell’intervento	
   i	
   principi	
   di	
   accessibilità	
   che	
   rispettano	
   i	
   sensi	
  
dell’art.	
  77	
  del	
  D.P.R.	
  6	
  giugno	
  2001	
  n.	
  380	
  e	
  criteri	
  di	
  adattabilità	
  secondo	
  quanto	
  stabilito	
  dalla	
  
Legge	
  9/1/1989	
  n°	
  13,	
  così	
  come	
  sono	
  stati	
  indicati	
  gli	
  accorgimenti	
  e	
  le	
  disposizioni	
  di	
  cui	
  al	
  capo	
  
III	
  del	
  D.P.R.	
  6	
  giugno	
  2001	
  n.	
  380.	
   L’edificio	
  nel	
   suo	
   insieme	
  sarà	
  dotato	
  di	
   impianto	
  di	
   risalita	
  
meccanica.	
   Materiali	
   e	
   dimensioni	
   dovranno	
   rispettare	
   le	
   normative	
   vigenti	
   sia	
   in	
   materia	
   di	
  
superamento	
   delle	
   barriere	
   architettoniche	
   che	
   secondo	
   le	
   normative	
   di	
   sicurezza	
   dei	
   VV.FF.	
  
L’intervento,	
  prevede	
  di	
  destinare	
   il	
  piano	
  terra	
   locali	
  di	
  preparazione	
  delle	
  attività	
  culturali	
  per	
  
l’avvio	
  di	
  nuove	
  PMI	
  oltre	
  che	
  uno	
  spazio	
  di	
  circa	
  100	
  mq	
  che	
  ospiterà	
  la	
  Centrale	
  Operativa-­‐Call	
  
Center	
  (COCC),	
  dell’intervento	
  SECOMEUS	
  di	
  promozione	
  di	
  forme	
  di	
  mobilità	
  urbana	
  sostenibile	
  
e	
  di	
   sistemi	
   innovativi	
  di	
   gestione	
  del	
   traffico,	
  proposto	
   in	
  altra	
   scheda,	
   collegato	
  all’intervento	
  
europeo	
   “IEE-­‐Trailblazer”.	
   Al	
   piano	
   primo	
   sono	
   previsti	
   due	
   locali	
   di	
   preparazione	
   delle	
   attività	
  
culturali	
  	
  ed	
  uffici	
  per	
  le	
  attività	
  di	
  formazione.	
  	
  

L’area	
  degli	
  interventi	
  è	
  ubicata	
  nel	
  sito	
  denominato	
  “ex	
  Ospedale	
  s.	
  Andrea”	
  a	
  fronte	
  Via	
  G.	
  Ferraris.	
  

3. Sono	
   compresi	
   nell’appalto	
   le	
   prestazioni	
   riguardanti	
   la	
   progettazione	
   esecutiva	
   e	
   tutti	
   i	
   lavori,	
   le	
  
forniture	
   e	
   le	
   provviste	
   necessarie	
   per	
   dare	
   il	
   lavoro	
   completamente	
   compiuto	
   e	
   secondo	
   le	
  
condizioni	
   stabilite	
   dal	
   capitolato	
   speciale	
   d’appalto,	
   con	
   le	
   caratteristiche	
   tecniche,	
   qualitative	
   e	
  
quantitative	
  previste	
  dal	
  progetto	
  definitivo	
  con	
  i	
  relativi	
  allegati,	
  con	
  riguardo	
  anche	
  ai	
  materiali	
  ed	
  
ai	
   particolari	
   costruttivi;	
   caratteristiche	
   che	
   l’appaltatore	
   dovrà	
   fornire	
   in	
   sede	
   di	
   redazione	
   del	
  
progetto	
  esecutivo	
  preordinato	
  all’esecuzione	
  dei	
  lavori.	
  A	
  titolo	
  esemplificativo	
  ma	
  non	
  esaustivo	
  si	
  
riportano	
  le	
  seguenti	
  voci	
  d’opera	
  da	
  realizzare,	
  fermo	
  restando	
  che	
  l’Appaltatore	
  dovrà	
  dare	
  finita,	
  
completa	
  e	
  funzionante	
  l’opera	
  in	
  tutte	
  le	
  sue	
  parti:	
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- 3.1.	
  predisposizione	
  di	
  tutti	
  gli	
  elaborati	
  e	
  documenti	
  per	
  l’ottenimento	
  di	
  pareri	
  e	
  nulla-­‐osta	
  di	
  legge	
  
e	
  di	
  qualunque	
  opera	
   integrativa	
  non	
  esplicitamente	
  prevista	
  nel	
  progetto	
  definitivo	
  a	
  base	
  di	
  
gara	
  ma	
  formalmente	
  prescritta	
  nella	
  formulazione	
  dei	
  pareri	
  stessi	
  da	
  parte	
  delle	
  competenti	
  
Autorità	
  in	
  relazione	
  alle	
  modifiche	
  apportate	
  al	
  progetto	
  dallo	
  stesso	
  Appaltatore;	
  	
  

- 3.2.	
  predisposizione	
  di	
   tutti	
   gli	
  elaborati	
  necessari	
  per	
   l’avvio	
  di	
  eventuali	
  procedure	
  connesse	
  alla	
  
cantierizzazione	
  delle	
  opere;	
  	
  

- 3.3.	
  progettazione	
  esecutiva;	
  	
  
- 3.4.	
  installazione	
  del	
  cantiere,	
  allacciamento	
  a	
  tutti	
  i	
  servizi	
  necessari	
  e	
  demolizioni,	
  ove	
  necessarie;	
  	
  

- 3.5.	
   sbancamenti,	
   scavi,	
   rinterri,	
   sistemazione	
   degli	
   spazi	
   liberi,	
   evacuazione	
   dal	
   cantiere	
   dei	
  
materiali	
   di	
   risulta,	
   compresa	
   la	
   caratterizzazione	
   dei	
   rifiuti	
   e	
   il	
   conferimento	
   in	
   discarica	
   di	
  
questi;	
  	
  

- 3.6.	
  fornitura	
  e	
  montaggio	
  in	
  opera	
  degli	
  equipaggiamenti	
  meccanici	
  ed	
  elettrici,	
  compresi	
  gli	
  organi	
  
di	
  manovra	
  ed	
  i	
  loro	
  equipaggiamenti	
  di	
  comando,	
  di	
  protezione	
  e	
  di	
  misura,	
  le	
  pompe,	
  la	
  rete	
  di	
  
acqua	
  di	
  servizi,	
  ecc.;	
  	
  

- 3.7.	
   fornitura	
   e	
   montaggio	
   in	
   opera	
   delle	
   apparecchiature	
   necessarie	
   al	
   buon	
   funzionamento	
  
(illuminazione,	
  riscaldamento),	
  alla	
  gestione	
  delle	
  installazioni,	
  ecc.;	
  	
  

- 3.8.	
  opere	
  di	
   alimentazione	
  di	
   acqua,	
  energia	
  elettrica,	
   gas,	
   allacciamenti	
   tecnologici,	
   a	
  partire	
  dai	
  
punti	
  di	
  consegna,	
  così	
  come	
  lo	
  scarico	
  delle	
  acque	
  di	
  pioggia;	
  	
  

- 3.9.	
  esecuzione	
  di	
  accessi	
  al	
  cantiere,	
  della	
  viabilità	
  interna,	
  delle	
  aree	
  di	
  manovra	
  e	
  stazionamento,	
  
della	
  rete	
  di	
  fognatura	
  bianca	
  e	
  nera,	
  comprese	
  le	
  opere	
  di	
  allacciamento	
  agli	
  impianti	
  esistenti,	
  
ecc.;	
  	
  

- 3.10.	
  sistemazione	
  degli	
  spazi	
  liberi	
  (prati,	
  piante	
  percorsi	
  e	
  recinzioni);	
  	
  

- 3.11.	
  sgombero	
  dei	
  materiali	
  di	
  risulta	
  e	
  chiusura	
  del	
  cantiere;	
  	
  

- 3.12.	
  realizzazione	
  di	
  tutti	
  i	
  lavori;	
  	
  
- 3.13.	
  realizzazione	
  di	
  tutte	
  le	
  opere	
  necessarie	
  a	
  garantire	
  l’esercizio	
  degli	
  impianti	
  durante	
  tutte	
  le	
  

fasi	
  di	
  esecuzione	
  delle	
  opere	
  oggetto	
  dell’appalto;	
  	
  

- 3.14.	
  applicazione	
  del	
  contratto	
  di	
  appalto;	
  	
  
- 3.15.	
  manutenzione	
  per	
  almeno	
  un	
  anno	
  degli	
  impianti	
  realizzati.	
  

- 3.16.	
  manutenzione	
  per	
  almeno	
  due	
  anni	
  per	
  le	
  opere	
  a	
  verde.	
  

4. L’esecuzione	
  dei	
   lavori	
  è	
  sempre	
  e	
  comunque	
  effettuata	
  secondo	
  le	
  regole	
  dell’arte	
  e	
   l’appaltatore	
  
deve	
  conformarsi	
  alla	
  massima	
  diligenza	
  nell’adempimento	
  dei	
  propri	
  obblighi.	
  	
  

5. Trova	
  applicazione	
  l’articolo	
  1374	
  del	
  codice	
  civile.	
  	
  

	
  

Art.	
  4. 	
   Cantierabilità	
  e	
  interazione	
  fra	
  cantiere	
  e	
  ambiente	
  esterno	
  
1. Nell’accettare	
  le	
  prestazioni	
  e	
  i	
  lavori	
  oggetto	
  del	
  contratto,	
  l’Appaltatore	
  dichiara	
  di	
  avere	
  visitato	
  i	
  

luoghi	
   interessati	
  dei	
   lavori,	
  di	
  essere	
  a	
  piena	
  conoscenza	
  degli	
  obblighi	
  e	
  delle	
  opere	
  provvisionali	
  
necessarie,	
  delle	
  condizioni	
  di	
  viabilità	
  e	
  di	
  accesso,	
  degli	
  impianti	
  da	
  installare	
  sia	
  per	
  la	
  conduzione	
  
dei	
  lavori	
  che	
  nel	
  rispetto	
  delle	
  norme	
  di	
  sicurezza.	
  	
  

	
  

Art.	
  5. 	
   Ammontare	
  dell’appalto	
  
1. L’importo	
  dell’appalto	
  posto	
  a	
  base	
  dell’affidamento	
  è	
  definito	
  come	
  segue:	
  	
  

	
   descrizione	
  voci	
   A	
  misura	
  

	
   SAN	
  PIETRO	
  MARTIRE	
  (INTERVENTO	
  B.4)	
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a)	
   Importo	
  esecuzione	
  lavori	
  	
   2.991.439,05	
  

b)	
   Oneri	
  per	
  l’attuazione	
  piani	
  di	
  sicurezza	
   104.000,00	
  

c	
  =	
  a)+b)	
   Importo	
  dell’appalto	
  di	
  esecuzione	
   3.095.439,05	
  

	
   	
   	
  

d)	
   Corrispettivo	
  per	
  progettazione	
  esecutiva	
   35.450,00	
  

	
   	
   	
  

c)	
  +	
  d)	
   IMPORTO	
  TOTALE	
  DELL’APPALTO	
   3.130.889,05	
  

2. L’importo	
  contrattuale	
  è	
  costituito	
  dalla	
  somma	
  dei	
  seguenti	
  importi:	
  	
  

LAVORI	
  

- importo	
  per	
  l’esecuzione	
  dei	
  lavori,	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1°,	
  lett.	
  a),	
  al	
  quale	
  deve	
  essere	
  applicato	
  il	
  
ribasso	
  percentuale	
  offerto	
  dall’aggiudicatario	
  in	
  sede	
  di	
  gara;	
  

- importo	
   degli	
   oneri	
   per	
   l’attuazione	
   dei	
   piani	
   di	
   sicurezza	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   1°,	
   lett.	
   b),	
   alle	
  
seguenti	
  condizioni:	
  l’importo	
  non	
  è	
  assoggettato	
  ad	
  alcun	
  ribasso	
  di	
  gara,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  
131,	
   comma	
  3°,	
   primo	
  periodo,	
   del	
   Codice	
  dei	
   contratti,	
   e	
   del	
   punto	
   4.1.4	
   dell’Allegato	
  XV	
   al	
  
D.Lgs.n.	
  81/2008.	
  

PROGETTAZIONE	
  

- importo	
   del	
   corrispettivo	
   per	
   la	
   progettazione	
   esecutiva,	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   1°,	
   lett.	
   d),	
   alle	
  
condizioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  3°.	
  	
  

3. Gli	
  importi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1°,	
  lett.	
  d),	
  a	
  titolo	
  di	
  corrispettivo	
  per	
  la	
  progettazione	
  esecutiva,	
  sono	
  
assoggettati	
  al	
  ribasso	
  percentuale	
  offerto	
  dall’aggiudicatario	
  in	
  sede	
  di	
  gara,	
  in	
  applicazione	
  dell’art.	
  
2	
  del	
  D.L.	
  4	
  luglio	
  2006,	
  n.	
  223,	
  convertito	
  dalla	
  Legge	
  4	
  agosto	
  2006,	
  n.	
  248.	
  

	
  

Art.	
  6. 	
   Modalità	
  di	
  stipulazione	
  del	
  contratto	
  	
  
1. Il	
   contratto	
   è	
   stipulato	
   “a	
   corpo”	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   53,	
   comma	
  4,	
   terzo	
  periodo,	
   del	
   Codice	
  dei	
  

contratti,	
   nonché	
   all’articolo	
   43,	
   comma	
   6,	
   del	
   Regolamento	
   generale.	
   L’importo	
   della	
   contratto,	
  
come	
  determinato	
  in	
  sede	
  di	
  gara,	
  resta	
  fisso	
  e	
  invariabile,	
  senza	
  che	
  possa	
  essere	
  invocata	
  da	
  alcuna	
  
delle	
  parti	
  contraenti	
  alcuna	
  successiva	
  verificazione	
  sulla	
  misura	
  o	
  sul	
  valore	
  attribuito	
  alla	
  quantità.	
  

2. Il	
  ribasso	
  percentuale	
  offerto	
  dall’aggiudicatario	
  in	
  sede	
  di	
  gara	
  si	
  estende	
  e	
  si	
  applica	
  ai	
  prezzi	
  unitari	
  
in	
  elenco,	
  utilizzabili	
  esclusivamente	
  ai	
  fini	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  3.	
  Anche	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  118,	
  comma	
  
2,	
  del	
  Regolamento	
  generale,	
  il	
  prezzo	
  convenuto	
  non	
  può	
  essere	
  modificato	
  sulla	
  base	
  della	
  verifica	
  
della	
  quantità	
  o	
  della	
  qualità	
  della	
  prestazione,	
  per	
  cui	
  il	
  computo	
  metrico	
  estimativo,	
  posto	
  a	
  base	
  di	
  
gara	
  ai	
  soli	
  fini	
  di	
  agevolare	
  lo	
  studio	
  dell’intervento,	
  non	
  ha	
  valore	
  negoziale.	
  

3. I	
   prezzi	
   unitari	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   2,	
   ancorché	
   senza	
   valore	
   negoziale	
   ai	
   fini	
   dell’appalto	
   e	
   della	
  
determinazione	
  dell’importo	
  complessivo	
  dei	
  lavori,	
  sono	
  vincolanti	
  per	
  la	
  definizione,	
  valutazione	
  e	
  
contabilizzazione	
  di	
  eventuali	
  varianti,	
  addizioni	
  o	
  detrazioni	
  in	
  corso	
  d’opera,	
  qualora	
  ammissibili	
  ai	
  
sensi	
  dell’articolo	
  132	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  e	
  che	
  siano	
  estranee	
  ai	
  lavori	
  già	
  previsti	
  nonché	
  agli	
  
eventuali	
  lavori	
  in	
  economia.	
  

4. I	
  rapporti	
  ed	
  i	
  vincoli	
  negoziali	
  si	
  riferiscono	
  ai	
  lavori	
  posti	
  a	
  base	
  d'asta,	
  agli	
  oneri	
  per	
  l’attuazione	
  del	
  
piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento	
  nel	
  cantiere	
  ed	
  alla	
  prestazione	
  professionale	
  per	
  la	
  redazione	
  
del	
  progetto	
  esecutivo.	
  

	
  

Art.	
  7. 	
   Categoria	
  prevalente,	
  categorie	
  scorporabili	
  e	
  subappaltabili	
  	
  
1. Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   61	
   del	
   D.P.R.	
   n.	
   207	
   del	
   2010	
   e	
   in	
   conformità	
   all’allegato	
   «A»	
   al	
   predetto	
  

regolamento,	
  i	
  lavori	
  sono	
  classificati	
  nella	
  categoria	
  prevalente	
  di	
  opere	
  generali	
  «OG2».	
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2. L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto degli importi di 
cui  alle  categorie  scorporabili di  cui  al  comma 3,  ammonta  ad  €. 2.679.123,19  (con  incidenza  sul 
totale del 86,86%); 

3. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale,  le parti di  lavoro appartenenti alle 
categorie diverse da quella prevalente, con  i relativi  importi, sono  indicate nel bando di gara e nei 
commi  seguenti.  Tali  parti  di  lavoro  sono  scorporabili  e,  a  scelta  dell’impresa  aggiudicataria, 
subappaltabili,  alle  condizioni  di  legge  e  del  presente  capitolato,  fatti  salvi  i  limiti,  i  divieti  e  le 
prescrizioni di cui ai commi successivi. 

4. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  i  lavori  appartenenti  a  categorie  diverse  da  quella 
prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori oppure a euro 150.000, indicati 
nel  bando  di  gara,  devono  essere  realizzati  dall’appaltatore  solo  se  in  possesso  dei  requisiti  di 
qualificazione  per  la  relativa  categoria;  in  caso  contrario  devono  essere  realizzati  da  un’impresa 
mandante  qualora  l’appaltatore  sia  un  raggruppamento  temporaneo  di  tipo  verticale.  Qualora 
l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo 
di  tipo verticale, non possieda  i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente 
indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. 
In ogni caso l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) 
deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  necessari.  I  lavori  di  cui  al  presente  comma,  con  i  relativi 
importi, sono individuati come: 

 declaratoria: importo classifica incidenza 
% 

 OG11 – IMPIANTI TECNOLOGICI 405.115,86 II 13,14%
 

5. Per  I seguenti  lavori vige  l’obbligo di esecuzione da parte di  installatori aventi  i requisiti di cui agli 
articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37: 

a)  opere elettriche; 

b)  opere termiche; 

c)  opere idrauliche e rete adduzione gas; 

d)  opere meccaniche: realizzazione di ascensore. 

6. Ai  fini  della  qualificazione  delle  imprese,  è  richiesta  l’iscrizione  alla  categoria  OG2  prevalente 
classifica IV ed alla categoria OG11 classifica II scorporabili e subappaltabili. 

 

Requisiti relativi alla progettazione esecutiva 

I soggetti designati alla redazione della progettazione esecutiva devono possedere la seguente soglia minima 
di esperienza ed i seguenti requisiti:  

Classe  Categoria  Importo Progetto 
Corrispondenza 

categoria 

I   d   1.905.893,82  OG2 

I   g   649.844,19  OG2 

III   a   123.385,18  OG11 

III   b   155.104,82  OG11 

III   c   250.011,04  OG11 

 

a. aver già avuto almeno un incarico per servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., analogo 
alla tipologia richiesta, da pubblica amministrazione; 
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b. fatturato	
  globale	
  per	
   servizi	
  di	
   cui	
   all’articolo	
  252	
  del	
  D.P.R.	
  207/2010	
  e	
   s.m.i.,	
   analoghi	
   alla	
   tipologia	
  
richiesta,	
  espletati	
  negli	
  ultimi	
  cinque	
  anni	
  precedenti	
  la	
  pubblicazione	
  del	
  bando	
  sulla	
  G.U.R.I.,	
  per	
  un	
  
importo	
  pari	
  o	
  superiore	
  a	
  3	
  volte	
  l’importo	
  di	
  progettazione	
  a	
  base	
  d’asta;	
  

c. avvenuto	
   espletamento	
   negli	
   ultimi	
   dieci	
   anni	
   di	
   servizi	
   di	
   cui	
   all'articolo	
   252	
   del	
   D.P.R.	
   207/2010	
   e	
  
s.m.i.,	
  analoghi	
  alla	
   tipologia	
  richiesta,	
   relativi	
  a	
   lavori	
  appartenenti	
  ad	
  ognuna	
  delle	
  classi	
  e	
  categorie	
  
dei	
  lavori	
  cui	
  si	
  riferiscono	
  i	
  servizi	
  da	
  affidare,	
  individuate	
  sulla	
  base	
  delle	
  elencazioni	
  contenute	
  nelle	
  
vigenti	
  tariffe	
  professionali,	
  per	
  un	
  importo	
  globale	
  per	
  ogni	
  classe	
  e	
  categoria	
  pari	
  a	
  2	
  volte	
   l'importo	
  
stimato	
  dei	
  lavori	
  cui	
  si	
  riferisce	
  la	
  prestazione,	
  calcolato	
  con	
  riguardo	
  ad	
  ognuna	
  delle	
  classi	
  e	
  categorie;	
  

d. all’avvenuto	
  svolgimento	
  negli	
  ultimi	
  dieci	
  anni	
  di	
  due	
  servizi	
  di	
  cui	
  all'articolo	
  252	
  del	
  D.P.R.	
  207/2010	
  e	
  
s.m.i.,	
  analoghi	
  alla	
  tipologia	
  richiesta,	
  relativi	
  ai	
  lavori,	
  appartenenti	
  ad	
  ognuna	
  delle	
  classi	
  e	
  categorie	
  
dei	
  lavori	
  cui	
  si	
  riferiscono	
  i	
  servizi	
  da	
  affidare,	
  individuate	
  sulla	
  base	
  delle	
  elencazioni	
  contenute	
  nelle	
  
vigenti	
  tariffe	
  professionali,	
  per	
  un	
  importo	
  totale	
  non	
  inferiore	
  ad	
  un	
  valore	
  pari	
  a	
  0,60	
  volte	
  l'importo	
  
stimato	
  dei	
  lavori	
  cui	
  si	
  riferisce	
  la	
  prestazione,	
  calcolato	
  con	
  riguardo	
  ad	
  ognuna	
  delle	
  classi	
  e	
  categorie	
  
e	
   riferiti	
   a	
   tipologie	
   di	
   lavori	
   analoghi	
   per	
   dimensione	
   e	
   per	
   caratteristiche	
   tecniche	
   a	
   quelli	
   oggetto	
  
dell'affidamento;	
  

	
  

I	
   soggetti	
   designati	
   alla	
   redazione	
   della	
   progettazione	
   esecutiva	
   non	
   devono	
   versare	
   nelle	
   clausole	
   di	
  
esclusione	
  di	
  cui	
  all’art.	
  38	
  del	
  D.Lgs.	
  163/2006.	
  	
  

	
  

Art.	
  8. 	
   Gruppi	
  di	
  lavorazioni	
  omogenee,	
  categorie	
  contabili	
  
I	
  gruppi	
  di	
  lavorazioni	
  omogenee	
  di	
  cui	
  all’art.	
  132,	
  co.	
  3°,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  all’art.	
  43,	
  co.	
  6°,	
  7°e	
  8°,	
  
all’art.	
  161	
  co.	
  16	
  e	
  all’art.	
  184	
  del	
  Regolamento	
  generale,	
  all’art.	
  10,	
  co.	
  6°,	
  del	
  Capitolato	
  generale	
  d’appalto	
  
e	
  all’art.	
  43	
  del	
  presente	
  Capitolato	
  speciale,	
  sono	
  indicati	
  nella	
  seguente	
  tabella:	
  	
  

	
  

	
  
GRUPPI	
  DI	
  LAVORAZIONI	
  OMOGENEE	
  –	
  CATEGORIE	
  CONTABILI	
  

Ai	
  fini	
  della	
  contabilità	
  e	
  delle	
  varianti	
  in	
  corso	
  d’opera	
  
	
  

	
  

n.	
  	
   Descrizione	
  dei	
  gruppi	
  (e	
  sottogruppi)	
  di	
  lavori	
  omogenee	
  	
   euro	
   %	
  

	
   SAN	
  PIETRO	
  MARTIRE	
  (INTERVENTO	
  B.4)	
   	
   	
  

1	
  	
   ALLESTIMENTO	
  CANTIERE	
  E	
  PONTEGGI	
   37.302,33 1,21 

2	
  	
   DEMOLIZIONI,	
  RIMOZIONI	
  E	
  SCAVI	
   448.015,48 14,53 

3	
  	
   STRUTTURE	
  E	
  CONSOLIDAMENTI	
   649.844,19 21,07 

4	
  	
   MURATURE	
  E	
  TRAMEZZI	
   15.776,11 0,51 

5	
  	
   COPERTURE	
   238.469,89 7,73 

6	
  	
   INTONACI	
  INTERNI,	
  ESTERNI	
   457.659,31 14,84 

7	
  	
   PAVIMENTAZIONI,	
  RIVESTIMENTI	
  E	
  SOTTOFONDI	
   433.288,78 14,05 

8	
  	
   INFISSI,	
  PORTE	
  INTERNE	
  ED	
  OPERE	
  IN	
  FERRO	
   231.388,99 7,50 

9	
  	
   OPERE	
  DA	
  RESTAURATORE	
   24.814,53 0,80 

10	
  	
   IMPIANTI	
  IDRICO,	
  FOGNARIO	
  E	
  IGIENICO	
  SANITARIO	
   53.325,19 1,73 

11	
   IMPIANTO	
  ELETTRICO	
   250.011,04 8,11 

12	
   IMPIANTO	
  TERMICO	
   155.104,82 5,03 

13	
   IMPIANTO	
  ANTINCENDIO	
   70.059,99 2,27 

14	
   OPERE	
  VARIE	
   19.178,40 0,62 
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a)	
  	
   Totale	
  importo	
  esecuzione	
  lavori	
  (da	
  C.M.E.)	
   3.084.239,05	
   100,00	
  

b)	
  	
   Totale	
  oneri	
  per	
  la	
  sicurezza	
  indiretti	
   11.200,00	
   	
  

	
   TOTALE	
  COMPLESSIVO	
  DA	
  APPALTARE	
  (somma	
  di	
  a	
  +	
  b)	
  	
   3.095.439,05	
   	
  

	
  

Art.	
  9. 	
   Osservanza	
  delle	
  disposizioni	
  legislative	
  vigenti	
  
1. L'"Appaltatore"	
   è	
   tenuto	
   contrattualmente	
   all'esatta	
   osservanza	
   delle	
   norme	
   vigenti	
   al	
   momento	
  

dell'aggiudicazione	
  dell'appalto,	
  stabilite	
  oltre	
  che	
  dal	
  presente	
  Capitolato	
  Speciale	
  d'Appalto:	
  

a) dal	
  D.Lgs.	
  12	
  aprile	
  2006	
  n.	
  163	
  "Codice	
  dei	
  contratti	
  pubblici	
  relativi	
  a	
  lavori,	
  servizi	
  e	
  forniture	
  in	
  
attuazione	
  delle	
  direttive	
  2004/17/CE	
  e	
  2004/18/CE",	
  per	
  quanto	
  vigente;	
  

b) dal	
   D.P.R.	
   5	
   ottobre	
   2010	
   n.	
   207	
   "Regolamento	
   di	
   esecuzione	
   ed	
   attuazione	
   del-­‐	
   decreto	
  
legislativo	
  12	
  aprile	
  2006,	
  n.	
  163,	
  recante	
  "Codice	
  dei	
  contratti	
  pubblici	
  relativi	
  a	
  lavori,	
  servizi	
  e	
  
forniture	
   in	
   attuazione	
   delle	
   direttive	
   2004/17/CE	
   e	
   2004/18/CE"	
   e	
   successive	
   modifiche	
   e	
  
integrazioni;	
  

c) dal	
  D.M.	
  19	
  aprile	
  2000	
  n.	
  145	
  "Regolamento	
  recante	
  il	
  Capitolato	
  Generale	
  d'Appalto	
  dei	
  Lavori	
  
Pubblici",	
  per	
  quanto	
  non	
  contemplato	
  nel	
  presente	
  Capitolato	
  Speciale	
  d'Appalto	
  e	
  per	
  quanto	
  
non	
  abrogato	
  dal	
  D.P.R.	
  5	
  ottobre	
  2010	
  n.	
  207;	
  

d) da	
  tutte	
  le	
  leggi	
  e	
  le	
  norme	
  in	
  vigore	
  per	
  i	
  lavori	
  pubblici	
  che	
  si	
  eseguono	
  per	
  conto	
  dello	
  Stato;	
  

e) da	
  tutte	
  le	
  norme	
  in	
  materia	
  di	
  prevenzione	
  mafiosa;	
  

f) da	
   tutte	
   le	
   leggi	
   in	
   vigore	
   relative	
   alla	
   sicurezza	
   ed	
   igiene	
   sui	
   luoghi	
   di	
   lavoro	
   (fra	
   cui	
   a	
   titolo	
  
esemplificativo	
  e	
  non	
  esaustivo	
  D.Lgs.	
  81/08	
  e	
  s.m.i.;	
  D.P.R.	
  3O2/562;	
  D.P.R.	
  303/56	
  art.	
  643;	
  L.	
  
123/07	
  e	
  successive	
  modifiche;	
  D.Lgs.	
  17/2010;	
  art.	
  2087	
  del	
  Codice	
  Civile;	
  D.Lgs.	
  106/09);	
  

g) dalle	
  leggi	
  e	
  disposizioni	
  vigenti	
  circa	
  la	
  tutela,	
  salute,	
  assicurazioni	
  ed	
  assistenza	
  dei	
  lavoratori;	
  

h) dalle	
  disposizioni	
   vigenti	
   sulle	
   assunzioni	
  obbligatorie,	
   con	
  particolare	
   riferimento	
  alla	
   Legge	
  12	
  
marzo	
  1999	
  n.	
  68	
  sul	
  lavoro	
  dei	
  disabili;	
  

i) dalle	
  leggi	
  e	
  dai	
  patti	
  sindacali;	
  

j) dalle	
   leggi	
   e	
   disposizioni	
   vigenti	
   sulla	
   disciplina	
   della	
   circolazione	
   stradale	
   e	
   sulla	
   tutela	
   e	
  
conservazione	
  del	
  suolo	
  pubblico;	
  

k) dai	
  vigenti	
  Regolamenti	
  del	
  Comune	
  di	
  Vercelli;	
  

l) dagli	
   articoli	
   della	
   Legge	
   20/3/1865	
   n.	
   2248	
   all.	
   F	
   sulle	
   opere	
   pubbliche,	
   non	
   espressamente	
  
abrogati	
  dall'art.	
  358	
  del	
  D.P.R.	
  207/2010	
  e	
  s.m.i.	
  e	
  dal	
  D.Lgs.	
  12	
  aprile	
  2006	
  n.	
  163	
  e	
  successive	
  
modificazioni;	
  

m) del	
  D.M.	
  37	
  del	
  22/01/2008	
  in	
  materia	
  di	
  impianti;	
  

n) da	
  quanto	
   stabilito	
  dal	
  D.Lgs.	
  152/2006	
  del	
  3	
  aprile	
  2006	
  "Norme	
   in	
  materia	
  ambientale"	
  e	
  dal	
  
"Regolamento	
  per	
   la	
  gestione	
  dei	
  materiali	
  naturali	
  derivanti	
  da	
  attività	
  di	
   scavo	
  e	
  da	
  materiali	
  
inerti	
  generati	
  da	
  attività	
  di	
  demolizione	
  e	
  costruzione";	
  

o) dalla	
  L.	
  22/12/2011	
  n.	
  214	
  "conversione	
  in	
  legge,	
  con	
  modificazioni,	
  del	
  decreto-­‐legge	
  6	
  dicembre	
  
2011,	
   n.	
   201,	
   recante	
  disposizioni	
   urgenti	
   per	
   la	
   crescita,	
   l'equità	
   e	
   il	
   consolidamento	
  dei	
   conti	
  
pubblici".	
  

2. Le	
   citazioni	
   contenute	
   nel	
   presente	
   Capitolato	
   di	
   articoli	
   di	
   legge	
   abrogati,	
  modificati	
   o	
   sostituiti	
   per	
  
effetto	
   di	
   disposizioni	
   legislative	
   vigenti	
   al	
   momento	
   dell’aggiudicazione	
   dell’appalto	
   si	
   intendono	
  
automaticamente	
  aggiornate	
  alle	
  disposizioni	
  vigenti.	
  

3. L’appaltatore	
   è	
   inoltre	
   tenuto	
   ad	
   osservare	
   integralmente	
   il	
   trattamento	
   economico	
   e	
   normativo	
  
stabilito	
  dai	
  contratti	
  collettivi	
  nazionali	
  e	
  territoriali	
  in	
  vigore	
  per	
  lo	
  specifico	
  settore	
  e	
  per	
  la	
  zona	
  nella	
  
quale	
  si	
  svolgono	
  i	
  lavori.	
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4. È	
   altresì	
   responsabile	
   in	
   solido	
   dell’osservanza	
   delle	
   norme	
   anzidette	
   da	
   parte	
   dei	
   subappaltatori	
   nei	
  
confronti	
  dei	
  loro	
  dipendenti,	
  per	
  le	
  prestazioni	
  rese	
  nell’ambito	
  del	
  subappalto.	
  

	
  

CAPO	
  2	
  –	
  DISCIPLINA	
  CONTRATTUALE	
  	
  
Art.	
  10. Interpretazione	
  del	
  contratto	
  e	
  del	
  capitolato	
  speciale	
  d’appalto	
  
1. In	
  caso	
  di	
  discordanza	
  tra	
   i	
  vari	
  elaborati	
  di	
  progetto	
  vale	
   la	
  soluzione	
  più	
  aderente	
  alle	
   finalità	
  per	
   le	
  

quali	
  il	
  lavoro	
  è	
  stato	
  progettato	
  e	
  comunque	
  quella	
  meglio	
  rispondente	
  ai	
  criteri	
  di	
  ragionevolezza	
  e	
  di	
  
buona	
  tecnica	
  esecutiva.	
  

2. In	
   caso	
   di	
   norme	
   del	
   capitolato	
   speciale	
   tra	
   loro	
   non	
   compatibili	
   o	
   apparentemente	
   non	
   compatibili,	
  
trovano	
   applicazione	
   in	
   primo	
   luogo	
   le	
   norme	
   eccezionali	
   o	
   quelle	
   che	
   fanno	
   eccezione	
   a	
   regole	
  
generali,	
   in	
   secondo	
   luogo	
  quelle	
  maggiormente	
   conformi	
  alle	
  disposizioni	
   legislative	
  o	
   regolamentari	
  
oppure	
  all’ordinamento	
  giuridico,	
  in	
  terzo	
  luogo	
  quelle	
  di	
  maggior	
  dettaglio	
  e	
  infine	
  quelle	
  di	
  carattere	
  
ordinario.	
  	
  

3. L’interpretazione	
  delle	
  clausole	
  contrattuali,	
  così	
  come	
  delle	
  disposizioni	
  del	
  presente	
  capitolato,	
  è	
  fatta	
  
tenendo	
   conto	
   delle	
   finalità	
   del	
   contratto	
   e	
   dei	
   risultati	
   ricercati	
   con	
   l’attuazione	
   del	
   progetto	
  
approvato;	
  per	
  ogni	
  altra	
  evenienza	
  trovano	
  applicazione	
  gli	
  articoli	
  da	
  1362	
  a	
  1369	
  del	
  codice	
  civile.	
  	
  

	
  

Art.	
  11. Documenti	
  che	
  fanno	
  parte	
  del	
  contratto	
  	
  
1. Fanno	
  parte	
  integrante	
  e	
  sostanziale	
  del	
  contratto	
  d’appalto,	
  ancorché	
  non	
  materialmente	
  allegati:	
  	
  

a) il	
   Capitolato	
   generale	
   d’appalto	
   approvato	
   con	
  D.M.	
   19	
   aprile	
   2000,	
   n.	
   145,	
   per	
   quanto	
  non	
   in	
  
contrasto	
  con	
  il	
  presente	
  Capitolato	
  speciale	
  o	
  non	
  previsto	
  da	
  quest’ultimo;	
  	
  

b) il	
   presente	
   Capitolato,	
   comprese	
   le	
   tabelle	
   allegate	
   allo	
   stesso,	
   con	
   i	
   limiti,	
   per	
   queste	
   ultime,	
  
descritti	
  nel	
  seguito	
  in	
  relazione	
  al	
  loro	
  valore	
  indicativo;	
  	
  

c) tutti	
   gli	
   elaborati	
   grafici	
   e	
   gli	
   altri	
   atti	
   del	
   progetto	
   posto	
   a	
   base	
   di	
   gara	
   ad	
   eccezione	
   di	
   quelli	
  
esplicitamente	
  esclusi	
  ai	
  sensi	
  del	
  successivo	
  comma	
  3;	
  	
  

d) l’elenco	
  dei	
  prezzi	
  unitari;	
  

e) il	
   piano	
   di	
   sicurezza	
   e	
   di	
   coordinamento	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   100	
   del	
   Decreto	
   n.	
   81	
   del	
   2008	
   e	
   al	
  
punto	
  2	
  dell’allegato	
  XV	
  allo	
  stesso	
  decreto,	
  nonché	
  le	
  proposte	
  integrative	
  al	
  predetto	
  piano	
  di	
  
cui	
   all’articolo	
   131,	
   comma	
   2,	
   lettera	
   a),	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti	
   e	
   all’articolo	
   100,	
   co.	
   5°,	
   del	
  
D.Lgs.	
  n.	
  81/2008,	
  qualora	
  accolte	
  dal	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza;	
  	
  

f) il	
  piano	
  operativo	
  di	
  sicurezza	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  131,	
  comma	
  2,	
  lettera	
  c),	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  
all’articolo	
  89,	
  comma	
  1,	
   lett.	
  h),	
  del	
  D.Lgs.n.	
  81/2008	
  e	
  al	
  punto	
  3.2	
  dell’allegato	
  XV	
  allo	
  stesso	
  
decreto;	
  	
  

g) il	
  cronoprogramma	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  39	
  del	
  D.P.R.	
  5	
  ottobre	
  2010	
  n.	
  207;	
  

h) Le	
  polizze	
  di	
  garanzia	
  di	
  cui	
  agli	
  artt.	
  40,	
  42	
  e	
  43;	
  

2. Sono	
   contrattualmente	
   vincolanti	
   tutte	
   le	
   leggi	
   e	
   le	
   norme	
   vigenti	
   in	
   materia	
   di	
   lavori	
   pubblici	
   e	
   in	
  
particolare	
  di	
  cui	
  all’art.	
  9:	
  

3. Non	
  fanno	
  parte	
  del	
  contratto	
  e	
  sono	
  estranei	
  ai	
  rapporti	
  negoziali:	
  	
  

a) il	
  computo	
  metrico	
  e	
  il	
  computo	
  metrico	
  estimativo;	
  	
  

b) le	
  tabelle	
  di	
  riepilogo	
  dei	
  lavori	
  e	
  la	
  loro	
  suddivisione	
  per	
  categorie	
  omogenee,	
  ancorché	
  inserite	
  e	
  
integranti	
   il	
   presente	
   capitolato	
   speciale;	
   esse	
   hanno	
   efficacia	
   limitatamente	
   ai	
   fini	
  
dell’aggiudicazione	
   per	
   la	
   determinazione	
   dei	
   requisiti	
   soggettivi	
   degli	
   esecutori,	
   ai	
   fini	
   della	
  
definizione	
   dei	
   requisiti	
   oggettivi	
   e	
   del	
   subappalto	
   e	
   ai	
   fini	
   della	
   valutazione	
   delle	
   addizioni	
   o	
  
diminuzioni	
  dei	
  lavori	
  all’articolo	
  132	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti;	
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c) le	
  quantità	
  delle	
   singole	
  voci	
  elementari	
   rilevabili	
  dagli	
  atti	
  progettuali,	
  e	
  da	
  qualsiasi	
  altro	
   loro	
  
allegato.	
  	
  

4. È	
   vietata	
   la	
   riproduzione,	
   imitazione	
   e	
   contraffazione	
   per	
   altri	
   lavori	
   estranei	
   al	
   presente	
   appalto	
   di	
  
documenti,	
   disegni,	
   schizzi,	
  modelli,	
   ecc.,	
   consegnati	
   all’appaltatore	
   sia	
   in	
   sede	
  di	
   gara	
   sia	
   in	
   corso	
  di	
  
esecuzione	
  del	
  contratto.	
  

	
  

Art.	
  12. Disposizioni	
  particolari	
  riguardanti	
  l’appalto	
  	
  
1. La	
  sottoscrizione	
  del	
  contratto	
  da	
  parte	
  dell’appaltatore	
  equivale	
  a	
  dichiarazione	
  di	
  perfetta	
  conoscenza	
  

e	
   incondizionata	
  accettazione	
  anche	
  dei	
   suoi	
  allegati,	
  della	
   legge,	
  dei	
   regolamenti	
  e	
  di	
   tutte	
   le	
  norme	
  
vigenti	
  in	
  materia	
  di	
  lavori	
  pubblici,	
  nonché	
  alla	
  completa	
  accettazione	
  di	
  tutte	
  le	
  norme	
  che	
  regolano	
  il	
  
presente	
  appalto,	
  e	
  del	
  progetto	
  posto	
  a	
  base	
  di	
  gara	
  per	
  quanto	
  attiene	
  alla	
  sua	
  perfetta	
  esecuzione.	
  	
  

2. Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  106,	
  commi	
  2	
  e	
  3,	
  del	
  Regolamento	
  generale,	
   l’appaltatore	
  dà	
  atto,	
  senza	
  riserva	
  
alcuna,	
   della	
   piena	
   conoscenza	
   e	
   disponibilità	
   degli	
   atti	
   progettuali	
   e	
   della	
   documentazione,	
   della	
  
disponibilità	
   dei	
   siti,	
   dello	
   stato	
   dei	
   luoghi,	
   delle	
   condizioni	
   pattuite	
   in	
   sede	
   di	
   offerta	
   e	
   ogni	
   altra	
  
circostanza	
   che	
   interessi	
   i	
   lavori,	
   che,	
   come	
   da	
   apposito	
   verbale	
   sottoscritto	
   col	
   R.U.P.,	
   consentono	
  
l’immediata	
  redazione	
  del	
  progetto	
  esecutivo	
  e	
  la	
  successiva	
  immediata	
  esecuzione	
  dei	
  lavori.	
  	
  

	
  

Art.	
  13. Inadempimenti,	
  irregolarità	
  e	
  ritardi	
  dell’appaltatore	
  	
  
1. La	
   Stazione	
   appaltante	
   si	
   avvale,	
   senza	
   pregiudizio	
   per	
   ogni	
   altro	
   diritto	
   e	
   azione	
   a	
   tutela	
   dei	
   propri	
  

interessi,	
  della	
  procedura	
  prevista	
  dall’articolo	
  138	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  	
  

2. Qualora	
  l’esecutore	
  sia	
  un	
  raggruppamento	
  temporaneo,	
  in	
  caso	
  di	
  fallimento	
  dell’impresa	
  mandataria	
  
o	
  di	
  una	
  impresa	
  mandante,	
  trovano	
  applicazione	
  rispettivamente	
  i	
  commi	
  18	
  e	
  19	
  dell’articolo	
  37	
  del	
  
Codice	
  dei	
  contratti.	
  	
  

	
  

Art.	
  14. Rappresentante	
  dell’appaltatore	
  e	
  domicilio;	
  direttore	
  di	
  cantiere	
  	
  
1. L’appaltatore	
   deve	
   eleggere	
   domicilio	
   ai	
   sensi	
   e	
   nei	
   modi	
   di	
   cui	
   all’art.	
   2	
   del	
   Capitolato	
   generale	
  

d’appalto;	
   a	
   tale	
   domicilio	
   si	
   intendono	
   ritualmente	
   effettuate	
   tutte	
   le	
   intimazioni,	
   le	
   assegnazioni	
   di	
  
termini	
  e	
  ogni	
  altra	
  notificazione	
  o	
  comunicazione	
  dipendente	
  dal	
  contratto.	
  	
  

2. L’appaltatore	
   deve	
   altresì	
   comunicare,	
   ai	
   sensi	
   e	
   nei	
   modi	
   di	
   cui	
   all’art.	
   3	
   del	
   Capitolato	
   generale	
  
d’appalto,	
  le	
  generalità	
  delle	
  persone	
  autorizzate	
  a	
  riscuotere.	
  	
  

3. Qualora	
  l’appaltatore	
  non	
  conduca	
  direttamente	
  i	
  lavori,	
  deve	
  depositare	
  presso	
  la	
  Stazione	
  appaltante,	
  
ai	
   sensi	
   e	
   nei	
   modi	
   di	
   cui	
   all’art.	
   4	
   del	
   Capitolato	
   generale	
   d’appalto,	
   il	
   mandato	
   conferito	
   con	
   atto	
  
pubblico	
  a	
  persona	
  idonea,	
  sostituibile	
  su	
  richiesta	
  motivata	
  della	
  Stazione	
  appaltante.	
  La	
  direzione	
  del	
  
cantiere	
  è	
  assunta	
  dal	
  direttore	
  tecnico	
  dell’impresa	
  o	
  da	
  altro	
  tecnico,	
  abilitato	
  secondo	
   le	
  previsioni	
  
del	
   Capitolato	
   speciale	
   in	
   rapporto	
   alle	
   caratteristiche	
   delle	
   opere	
   da	
   eseguire.	
   L’a 	
   unzione	
   della	
  
direzione	
   di	
   cantiere	
   da	
   parte	
   del	
   direttore	
   tecnico	
   avviene	
   mediante	
   delega	
   conferita	
   da	
   tutte	
   le	
  
imprese	
  operanti	
   nel	
   cantiere,	
   con	
   l’indicazione	
   specifica	
   delle	
   attribuzioni	
   da	
   esercitare	
   dal	
   delegato	
  
anche	
  in	
  rapporto	
  a	
  quelle	
  degli	
  altri	
  soggetti	
  operanti	
  nel	
  cantiere.	
  	
  

4. L’appaltatore,	
   tramite	
   il	
   direttore	
   di	
   cantiere,	
   assicura	
   l’organizzazione,	
   la	
   gestione	
   tecnica	
   e	
   la	
  
conduzione	
   del	
   cantiere.	
   Il	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   ha	
   il	
   diritto	
   di	
   esigere	
   il	
   cambiamento	
   del	
   direttore	
   di	
  
cantiere	
  e	
  del	
  personale	
  dell’appaltatore	
  per	
  disciplina,	
  incapacità	
  o	
  grave	
  negligenza.	
  L’appaltatore	
  è	
  in	
  
tutti	
  i	
  casi	
  responsabile	
  dei	
  danni	
  causati	
  dall’imperizia	
  o	
  dalla	
  negligenza	
  di	
  detti	
  soggetti,	
  nonché	
  della	
  
malafede	
  o	
  della	
  frode	
  nella	
  somministrazione	
  o	
  nell’impiego	
  dei	
  materiali.	
  	
  

5. Ogni	
  variazione	
  del	
  domicilio	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  o	
  delle	
  persona	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  2,	
  3	
  o	
  4,	
  deve	
  essere	
  
tempestivamente	
  notificata	
  Stazione	
  appaltante;	
  ogni	
  variazione	
  della	
  persona	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  3	
  deve	
  
essere	
  accompagnata	
  dal	
  deposito	
  presso	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  del	
  nuovo	
  atto	
  di	
  mandato.	
  	
  



	
   	
   Capitolato Speciale d’Appalto
 	
   	
  

15	
  
 

	
  

Art.	
  15. Norme	
  generali	
  sui	
  materiali,	
  i	
  componenti,	
  i	
  sistemi	
  e	
  l’esecuzione	
  	
  
1. Nell’esecuzione	
   di	
   tutte	
   le	
   lavorazioni,	
   le	
   opere,	
   le	
   forniture,	
   i	
   componenti,	
   anche	
   relativamente	
   a	
  

sistemi	
   e	
   sub-­‐sistemi	
   di	
   impianti	
   tecnologici	
   oggetto	
   dell’appalto,	
   devono	
   essere	
   rispettate	
   tutte	
   le	
  
prescrizioni	
  di	
   legge	
  e	
  di	
  regolamento	
  in	
  materia	
  di	
  qualità,	
  provenienza	
  e	
  accettazione	
  dei	
  materiali	
  e	
  
componenti	
   nonché,	
   per	
   quanto	
   concerne	
   la	
   descrizione,	
   i	
   requisiti	
   di	
   prestazione	
   e	
   le	
   modalità	
   di	
  
esecuzione	
  di	
  ogni	
  categoria	
  di	
  lavoro,	
  tutte	
  le	
  indicazioni	
  contenute	
  o	
  richiamate	
  contrattualmente	
  nel	
  
capitolato	
   speciale	
   di	
   appalto,	
   negli	
   elaborati	
   grafici	
   dei	
   progetti	
   definitivo	
   ed	
   esecutivo	
   e	
   nella	
  
descrizione	
  delle	
  singole	
  voci	
  allegata	
  allo	
  stesso	
  o	
  capitolato.	
  	
  

2. Per	
  quanto	
  riguarda	
   l’accettazione,	
   la	
  qualità	
  e	
   l’impiego	
  dei	
  materiali,	
   la	
   loro	
  provvista,	
   il	
   luogo	
  della	
  
loro	
  provenienza	
  e	
   l’eventuale	
  sostituzione	
  di	
  quest’ultimo,	
  si	
  applicano	
  rispettivamente	
   l’articolo	
  167	
  
del	
  Regolamento	
  generale	
  e	
  gli	
  articoli	
  16	
  e	
  17	
  del	
  capitolato	
  generale	
  d’appalto.	
  

3. L’appaltatore,	
  sia	
  per	
  sé	
  che	
  per	
  i	
  propri	
  fornitori,	
  deve	
  garantire	
  che	
  i	
  materiali	
  da	
  costruzione	
  utilizzati	
  
siano	
  conformi	
  al	
  D.P.R.	
  21	
  aprile	
  1993,	
  n.	
  246.	
  

4. L’appaltatore,	
  sia	
  per	
  sé	
  che	
  per	
  i	
  propri	
  eventuali	
  subappaltatori,	
  deve	
  garantire	
  che	
  l’esecuzione	
  delle	
  
opere	
  sia	
  conforme	
  alle	
  «Norme	
  tecniche	
  per	
  le	
  costruzioni»	
  approvate	
  con	
  il	
  decreto	
  del	
  Ministro	
  delle	
  
infrastrutture	
  14	
  gennaio	
  2008	
  (in	
  Gazzetta	
  Ufficiale	
  n.	
  29	
  del	
  4	
  febbraio	
  2008).	
  

	
  

Art.	
  16. Convenzioni	
  europee	
  in	
  materia	
  di	
  valuta	
  e	
  termini	
  	
  
1. Tutti	
   gli	
   atti	
   predisposti	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante	
   per	
   ogni	
   valore	
   in	
   cifra	
   assoluta	
   indicano	
   la	
  

denominazione	
  in	
  euro.	
  	
  

2. Tutti	
  gli	
  atti	
  predisposti	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante	
  per	
  ogni	
  valore	
  contenuto	
   in	
  cifra	
  assoluta,	
  ove	
  non	
  
diversamente	
  specificato,	
  devono	
  intendersi	
  I.V.A.	
  esclusa.	
  	
  

3. Tutti	
   i	
   termini	
   di	
   cui	
   al	
   presente	
   capitolato	
   d’oneri,	
   se	
   non	
   diversamente	
   stabilito	
   nella	
   singola	
  
disposizione,	
  sono	
  computati	
  in	
  conformità	
  al	
  Regolamento	
  CEE	
  3	
  giugno1971,	
  n.	
  1182.	
  	
  

	
  

CAPO	
  3	
  -­‐	
  TERMINI	
  PER	
  LA	
  PROGETTAZIONE	
  E	
  L’ESECUZIONE	
  DEI	
  LAVORI	
  
Art.	
  17. Termini	
  per	
  la	
  progettazione	
  esecutiva	
  
1. Dopo	
  la	
  stipulazione	
  del	
  contratto	
  il	
  R.U.P.	
  ordina	
  all’appaltatore,	
  con	
  apposito	
  provvedimento,	
  di	
  dare	
  

immediatamente	
  inizio	
  alla	
  progettazione	
  esecutiva.	
  In	
  applicazione	
  analogica	
  dell’articolo	
  153,	
  commi	
  
1	
  e	
  4,	
  del	
  regolamento	
  generale	
  e	
  dell’articolo	
  11,	
  commi	
  10	
  e	
  12,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  il	
  R.U.P.	
  può	
  
emettere	
  il	
  predetto	
  provvedimento	
  anche	
  prima	
  della	
  stipulazione	
  del	
  contratto	
  in	
  caso	
  di	
  particolare	
  
urgenza;	
  la	
  motivazione	
  dell’urgenza	
  è	
  riportata	
  nell’ordine	
  di	
  servizio.	
  	
  

2. Qualora	
   il	
  provvedimento	
  di	
   cui	
  al	
   comma	
  1	
  non	
  sia	
  emesso	
  o	
  non	
  pervenga	
  all’appaltatore	
  entro	
  10	
  
(dieci)	
   giorni	
   dalla	
   stipulazione	
   del	
   contratto,	
   lo	
   stesso	
   o	
   si	
   intende	
   comunque	
   emesso	
   e	
   l’ordine	
   si	
  
intende	
  impartito	
  e	
  ricevuto	
  alla	
  data	
  di	
  scadenza	
  del	
  predetto	
  termine.	
  	
  

3. Il	
  progetto	
  esecutivo	
  non	
  può	
  prevedere	
  alcuna	
  variazione	
  alla	
  qualità	
  e	
  alle	
  quantità	
  delle	
   lavorazioni	
  
previste	
   nel	
   progetto	
   posto	
   a	
   base	
   di	
   gara;	
   eventuali	
   variazioni	
   quantitative	
   o	
   qualitative	
   non	
   hanno	
  
alcuna	
   influenza	
   né	
   sull’importo	
   dei	
   lavori,	
   che	
   resta	
   fisso	
   e	
   invariabile	
   nella	
  misura	
   contrattuale,	
   né	
  
sulla	
  qualità	
  dell’esecuzione,	
  dei	
  materiali,	
  delle	
  prestazioni	
  e	
  di	
  ogni	
  aspetto	
  tecnico,	
  che	
  restano	
  fisse	
  e	
  
invariabili	
   rispetto	
  a	
  quanto	
  previsto	
  dal	
   progetto	
  posto	
  a	
  base	
  di	
   gara.	
   E’	
   fatto	
   salvo	
  esclusivamente	
  
quanto	
  disposto	
  dal	
  comma	
  4.	
  	
  

4. Nel	
  caso	
  in	
  cui	
  si	
  verifichi	
  una	
  delle	
  ipotesi	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  132,	
  co.	
  1°,	
  lett.	
  a),	
  b),	
  c)	
  od),	
  del	
  Codice	
  dei	
  
contratti,	
   oppure	
   nel	
   caso	
   di	
   errori	
   od	
   omissioni	
   riscontrati	
   nel	
   progetto	
   posto	
   a	
   base	
   di	
   gara,	
   le	
  
variazioni	
  da	
  apportarsi	
  agli	
  elaborati	
  del	
  progetto	
  esecutivo	
  sono	
  valutate	
  in	
  base	
  ai	
  prezzi	
  contrattuali	
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con	
  le	
  modalità	
  previste	
  dal	
  Capitolato	
  generale	
  d’appalto	
  e,	
  se	
  del	
  caso,	
  a	
  mezzo	
  di	
  formazione	
  di	
  nuovi	
  
prezzi,	
   ricavati	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   136	
   del	
   regolamento	
   generale.	
   La	
   Stazione	
   appaltante	
   procede	
  
all’accertamento	
  delle	
  cause,	
  condizioni	
  e	
  presupposti	
   che	
  hanno	
  dato	
   luogo	
  alle	
  variazioni	
  nonché	
  al	
  
concorda	
  mento	
  dei	
  nuovi	
  prezzi	
  entro	
  10	
  (dieci)	
  giorni	
  dall’accertamento	
  della	
  necessità	
  di	
  introdurre	
  
nel	
  progetto	
  esecutivo	
   la	
  variazione	
  al	
  progetto	
  posto	
  a	
  base	
  di	
  gara.	
  L’assenso	
  alla	
  variante	
  da	
  parte	
  
della	
   Stazione	
  appaltante	
  avviene	
  mediante	
  atto	
   scritto	
   comunicato	
   tempestivamente	
  all’appaltatore;	
  
contale	
   assenso	
   può	
   essere	
   riconosciuta	
   motivatamente	
   una	
   proroga	
   al	
   termine	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   5	
  
previsto	
   per	
   la	
   presentazione	
   del	
   progetto	
   esecutivo.	
   Tale	
   proroga	
   deve	
   e 	
   ere	
   adeguata	
   alla	
  
complessità	
  e	
   importanza	
  delle	
  modifiche	
  da	
  apportare	
  al	
  progetto	
  esecutivo	
  ma	
  non	
  può	
  comunque	
  
essere	
  superiore	
  ad	
  un	
  quarto	
  del	
  temine	
  previsto	
  inizialmente.	
  	
  

5. La	
   progettazione	
   esecutiva,	
   completa	
   in	
   ogni	
   sua	
   parte,	
   unitamente	
   agli	
   eventuali	
   studi,	
   indagini	
   e	
  
verifiche	
  supplementari,	
  deve	
  essere	
  consegnata	
  alla	
  Stazione	
  appaltante	
  entro	
  60	
  (sessanta)	
  giorni	
  dal	
  
ricevimento	
  del	
  provvedimento	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  e,	
  in	
  assenza	
  di	
  questo,	
  dalla	
  scadenza	
  del	
  termine	
  di	
  
cui	
  al	
  comma	
  2.	
  	
  

6. Il	
  progetto	
  esecutivo	
  è	
  approvato	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante,	
  sentito	
   il	
  progettista	
  del	
  progetto	
  posto	
  a	
  
base	
   di	
   gara,	
   entro	
   30	
   (trenta)	
   giorni	
   dalla	
   sua	
   presentazione	
   da	
   parte	
   dell’appaltatore;	
   l’avvenuta	
  
approvazione	
  è	
  comunicata	
  tempestivamente	
  all’appaltatore	
  a	
  cura	
  del	
  R.U.P.	
  	
  

7. Con	
   il	
   provvedimento	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   1	
   o	
   con	
   altri	
   ordini	
   di	
   servizio	
   tempestivamente	
   trasmessi	
  
all’appaltatore	
  in	
  tempo	
  utile,	
  il	
  R.U.P.,	
  ordina	
  all’appaltatore	
  medesimo	
  di	
  provvedere	
  all’effettuazione	
  
di	
  studi,	
  indagini	
  e	
  verifiche	
  di	
  maggior	
  dettagli	
  o	
  rispetto	
  a	
  quelli	
  utilizzati	
  per	
  la	
  redazione	
  del	
  progetto	
  
a	
  base	
  di	
  gara,	
  senza	
  che	
  ciò	
  comporti	
  compenso	
  aggiuntivo	
  alcuno	
  a	
  favore	
  dell’appaltatore.	
  	
  

8. Qualora	
  il	
  R.U.P.	
  richieda	
  ulteriori	
  studi,	
   indagini	
  e	
  verifiche	
  di	
  maggior	
  dettaglio	
  oltre	
  a	
  quelli	
  di	
  cui	
  al	
  
comma	
   7,	
   ciò	
   non	
   comporta	
   compenso	
   aggiuntivo	
   alcuno	
   a	
   favore	
   dell’appaltatore,	
   tuttavia	
   con	
   il	
  
provvedimento	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  può	
  essere	
  concessa	
  motivatamente	
  una	
  proroga	
  del	
  termine	
  di	
  cui	
  al	
  
comma	
  5,	
  strettamente	
  necessaria	
  all’esecuzione	
  dei	
  nuovi	
  adempimenti.	
  	
  

	
  

Art.	
  18. Ritardo	
  nella	
  progettazione	
  esecutiva	
  	
  
1.	
   Fermo	
  restando	
  quanto	
  previsto	
  dall’articolo	
  27,	
   comma	
  1,	
  nel	
   caso	
  di	
  mancato	
   rispetto	
  del	
   termine	
  

per	
   la	
   consegna	
   del	
   progetto	
   esecutivo	
   previsto	
   dall’articolo	
   17,	
   comma	
   5,	
   per	
   ogni	
   giorno	
   naturale	
  
consecutivo	
  di	
  ritardo	
  viene	
  applicata	
  una	
  penale	
  nella	
  misura	
  prevista	
  dall’articolo	
  24,	
  comma	
  1.	
  	
  

	
  

Art.	
  19. Consegna	
  e	
  inizio	
  dei	
  lavori	
  	
  
1. La	
  consegna	
  riguarda:	
  

a) L’elaborazione	
  della	
  progettazione	
  esecutiva;	
  

b) L’esecuzione	
  dei	
  lavori;	
  

2. L’esecuzione	
  dei	
  lavori	
  ha	
  inizio	
  dopo	
  la	
  comunicazione	
  dell’approvazione	
  del	
  progetto	
  esecutivo	
  di	
  cui	
  
all’articolo	
  17,	
  comma	
  6,	
  in	
  seguito	
  a	
  consegna,	
  risultante	
  da	
  apposito	
  verbale,	
  da	
  effettuarsi	
  non	
  oltre	
  
30	
  giorni	
  dalla	
  predetta	
  comunicazione	
  che	
  deve	
  altresì	
  contenere	
  la	
  convocazione	
  dell’appaltatore.	
  	
  

3. Il	
  R.U.P.	
  accerta	
   l’avvenuto	
  adempimento	
  degli	
  obblighi	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  47	
  prima	
  della	
  redazione	
  del	
  
verbale	
  di	
   consegna	
  di	
   cui	
   al	
   comma	
  1	
  e	
  ne	
   comunica	
   l’esito	
   al	
  Direttore	
  dei	
   lavori.	
   La	
   redazione	
  del	
  
verbale	
   di	
   consegna	
   è	
   subordinata	
   a	
   tale	
   positivo	
   accertamento,	
   in	
   assenza	
   del	
   quale	
   il	
   verbale	
   di	
  
consegna	
  è	
  inefficace	
  e	
  i	
  lavori	
  non	
  possono	
  essere	
  iniziati.	
  

4. Se	
   nel	
   giorno	
   fissato	
   e	
   comunicato	
   l’appaltatore	
   non	
   si	
   presenta	
   a	
   ricevere	
   la	
   consegna	
   dei	
   lavori,	
   il	
  
direttore	
  dei	
   lavori	
   fissa	
  un	
  nuovo	
  termine	
  perentorio,	
  non	
  inferiore	
  a	
  5	
  giorni	
  e	
  non	
  superiore	
  a	
  15;	
   i	
  
termini	
  per	
  l’esecuzione	
  decorrono	
  comunque	
  dalla	
  data	
  della	
  prima	
  convocazione.	
  Decorso	
  inutilmente	
  
il	
  termine	
  anzidetto	
  è	
  facoltà	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  di	
  risolvere	
  il	
  contratto	
  e	
  incamerare	
  la	
  cauzione,	
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ferma	
   restandola	
  possibilità	
  di	
   avvalersi	
  della	
   garanzia	
   fideiussoria	
  al	
   fine	
  del	
   risarcimento	
  del	
  danno,	
  
senza	
   che	
   ciò	
   possa	
   costituire	
  motivo	
   di	
   pretese	
   o	
   eccezioni	
   di	
   sorta.	
   Qualora	
   sia	
   indetta	
   una	
   nuova	
  
procedura	
  per	
  l’affidamento	
  del	
  completamento	
  dei	
  lavori,	
  l’appaltatore	
  è	
  escluso	
  dalla	
  partecipazione	
  
in	
  quanto	
  l’inadempimento	
  è	
  considerato	
  grave	
  negligenza	
  accertata.	
  	
  

5. L’appaltatore	
  deve	
  trasmettere	
  alla	
  Stazione	
  appaltante,	
  prima	
  dell’inizio	
  dei	
  lavori,	
  la	
  documentazione	
  
di	
   avvenuta	
  denunzia	
   di	
   inizio	
   lavori	
   effettuata	
   agli	
   enti	
   previdenziali,	
   assicurativi	
   ed	
   antinfortunistici,	
  
inclusa	
  la	
  Cassa	
  edile	
  ove	
  dovuta;	
  egli	
  trasmette	
  altresì	
  un	
  originale	
  del	
  DURC	
  in	
  data	
  non	
  anteriore	
  un	
  
mese	
  da	
  quella	
  del	
  verbale	
  di	
  consegna;	
  il	
  DURC	
  è	
  altresì	
  trasmesso	
  in	
  occasione	
  di	
  ciascun	
  pagamento	
  
in	
  acconto	
  o	
  a	
   saldo,	
   in	
   relazione	
  anche	
  alle	
  eventuali	
   imprese	
   subappaltatrici	
   che	
  abbiano	
  personale	
  
dipendente.	
  	
  

	
  

Art.	
  20. Termini	
  per	
  l’ultimazione	
  dei	
  lavori	
  	
  
1. Il	
  tempo	
  utile	
  per	
  ultimare	
  tutti	
  i	
   lavori	
  compresi	
  nell’appalto	
  è	
  fissato	
  in	
  giorni	
  500	
  gg.	
  (cinquecento)	
  

naturali	
  consecutivi	
  decorrenti	
  dalla	
  data	
  del	
  verbale	
  di	
  consegna	
  dei	
  lavori.	
  	
  

2. Nel	
  calcolo	
  del	
  tempo	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  si	
  è	
  tenuto	
  conto	
  delle	
  ferie	
  contrattuali.	
  	
  

3. L’appaltatore	
   si	
   obbliga	
   alla	
   rigorosa	
   ottemperanza	
   del	
   cronoprogramma	
   dei	
   lavori	
   che	
   potrà	
   fissare	
  
scadenze	
   inderogabili	
   per	
   l’approntamento	
   delle	
   opere	
   necessarie	
   all’inizio	
   di	
   forniture	
   e	
   lavori	
   da	
  
effettuarsi	
  da	
  altre	
  ditte	
  per	
  conto	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  oppure	
  necessarie	
  all’utilizzazione,	
  prima	
  
della	
  fine	
  dei	
  lavori	
  e	
  previo	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  o	
  certificato	
  di	
  regolare	
  esecuzione,	
  riferito	
  alla	
  sola	
  
parte	
  funzionale	
  delle	
  opere.	
  	
  

	
  

Art.	
  21. Proroghe	
  	
  
1. L’appaltatore,	
  qualora	
  per	
  causa	
  a	
  esso	
  non	
  imputabile,	
  non	
  sia	
   in	
  grado	
  di	
  ultimare	
  le	
  prestazioni	
  nei	
  

termini	
  contrattuali	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  17	
  e	
  20,	
  può	
  chiedere	
  la	
  proroga,	
  presentando	
  apposita	
  richiesta	
  
motivata	
   almeno	
  10	
   giorni	
   prima	
  della	
   scadenza	
  del	
   termine	
  di	
   cui	
   all’articolo	
   17	
  o	
   almeno	
  45	
   giorni	
  
prima	
  della	
  scadenza	
  del	
  termine	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  20.	
  

2. In	
  deroga	
  a	
  quanto	
  previsto	
  al	
  comma	
  1,	
  per	
  i	
   lavori,	
   la	
  richiesta	
  può	
  essere	
  presentata	
  anche	
  qualora	
  
manchino	
  meno	
   di	
   45	
   giorni	
   alla	
   scadenza	
   del	
   termine	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   20,	
   comunque	
   prima	
   di	
   tale	
  
scadenza,	
   qualora	
   le	
   cause	
   che	
   hanno	
   determinato	
   la	
   richiesta	
   si	
   siano	
   verificate	
   posteriormente;	
   in	
  
questo	
   caso	
   la	
   richiesta	
   deve	
   e 	
   ere	
   motivata	
   anche	
   in	
   relazione	
   alla	
   specifica	
   circostanza	
   della	
  
tardività.	
  	
  

3. La	
  richiesta	
  è	
  presentata	
  al	
  direttore	
  di	
  lavori	
  il	
  quale	
  la	
  trasmette	
  tempestivamente	
  al	
  R.U.P.,	
  corredata	
  
dal	
   proprio	
   parere;	
   qualora	
   la	
   richiesta	
   sia	
   presentata	
   direttamente	
   al	
   R.U.P.	
   questi	
   acquisisce	
  
tempestivamente	
  il	
  parere	
  del	
  direttore	
  dei	
  lavori.	
  	
  

4. La	
  proroga	
  è	
  concessa	
  o	
  negata	
  con	
  provvedimento	
  scritto	
  del	
  R.U.P.	
  entro	
  7	
  giorni	
  per	
  la	
  progettazione	
  
esecutiva	
   ed	
   entro	
   30	
   giorni	
   per	
   i	
   lavori	
   dal	
   ricevimento	
   della	
   richiesta;	
   il	
   R.U.P.	
   può	
   prescindere	
   dal	
  
parere	
   del	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   qualora	
   questi	
   non	
   si	
   esprima	
   entro	
   10	
   giorni	
   e	
   può	
   discostarsi	
   dallo	
  
stesso	
   parere;	
   nel	
   provvedimento	
   è	
   riportato	
   il	
   parere	
   del	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   qualora	
   questo	
   sia	
  
difforme	
  dalle	
  conclusioni	
  del	
  R.U.P.	
  

5. Nei	
   casi	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   2	
   i	
   termini	
   di	
   30	
   giorni	
   e	
   di	
   10	
   giorni	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   4	
   sono	
   ridotti	
  
rispettivamente	
  a	
  10	
  giorni	
  e	
  a	
  3	
  giorni;	
  negli	
  stessi	
  casi	
  qualora	
   la	
  proroga	
  sia	
  concessa	
   formalmente	
  
dopo	
   la	
  scadenza	
  del	
   termine	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  20,	
  essa	
  ha	
  effetto	
  retroattivo	
  a	
  partire	
  da	
  tale	
  ultimo	
  
termine.	
  	
  

6. La	
  mancata	
  determinazione	
  del	
  R.U.P.	
  entro	
  i	
  termini	
  di	
  cui	
  al	
  presente	
  articolo	
  costituisce	
  rigetto	
  della	
  
richiesta.	
  	
  

7. Trova	
  altresì	
  applicazione	
  l’articolo	
  159	
  commi	
  8,	
  9	
  e	
  10	
  del	
  Regolamento	
  generale.	
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Art.	
  22. Sospensioni	
  ordinate	
  dal	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  	
  
1. Qualora	
   cause	
   di	
   forza	
   maggiore,	
   condizioni	
   climatologiche	
   oggettivamente	
   eccezionali	
   od	
   altre	
  

circostanze	
  speciali	
  che	
  impediscano	
  in	
  via	
  temporanea	
  che	
  i	
  lavori	
  procedano	
  utilmente	
  a	
  regola	
  d’arte,	
  
la	
  direzione	
  dei	
  lavori	
  d’ufficio	
  o	
  su	
  segnalazione	
  dell’appaltatore	
  può	
  ordinare	
  la	
  sospensione	
  dei	
  lavori	
  
redigendo	
   apposito	
   verbale	
   sentito	
   l’appaltatore;	
   costituiscono	
   circostanze	
   speciali	
   le	
   situazioni	
   che	
  
determinano	
   la	
  necessità	
  di	
  procedere	
  alla	
   redazione	
  di	
  una	
  variante	
   incorso	
  d’opera	
  nei	
   casi	
  previsti	
  
dall’articolo	
  132,	
  comma	
  1,	
   lettere	
  a),	
  b),	
   c)	
  e	
  d),	
  del	
  Codice	
  dei	
   contratti;	
  per	
   le	
   sospensioni	
  di	
   cui	
  al	
  
presente	
  articolo	
  nessun	
  indennizzo	
  spetta	
  all’appaltatore.	
  	
  

2. Il	
  verbale	
  di	
  sospensione	
  deve	
  contenere:	
  	
  

a. l’indicazione	
  dello	
  stato	
  di	
  avanzamento	
  dei	
  lavori;	
  	
  

b. l’adeguata	
  motivazione	
  a	
  cura	
  della	
  direzione	
  dei	
  lavori;	
  	
  

c. l’eventuale	
   imputazione	
  delle	
  cause	
  ad	
  una	
  delle	
  parti	
  o	
  a	
   terzi,	
   se	
  del	
  caso	
  anche	
  con	
  riferimento	
  
alle	
  risultanze	
  del	
  verbale	
  di	
  consegna	
  o	
  alle	
  circostanze	
  sopravvenute.	
  	
  

3. Il	
  verbale	
  di	
  sospensione,	
  controfirmato	
  dall’appaltatore,	
  deve	
  pervenire	
  al	
  R.U.P.	
  entro	
  il	
  quinto	
  giorno	
  
naturale	
   successivo	
   alla	
   sua	
   redazione	
   e	
   deve	
   essere	
   restituito	
   controfirmato	
   dallo	
   stesso	
   o	
   dal	
   suo	
  
delegato;	
   qualora	
   il	
   R.U.P.	
   non	
   si	
   pronunci	
   entro	
   5	
   giorni	
   dal	
   ricevimento,	
   il	
   verbale	
   si	
   dà	
   per	
  
riconosciuto	
  e	
  accettato	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante.	
  	
  

4. Qualora	
   l’appaltatore	
   non	
   intervenga	
   alla	
   firma	
   del	
   verbale	
   di	
   sospensione	
   o	
   rifiuti	
   di	
   sottoscriverlo,	
  
oppure	
   apponga	
   sullo	
   stesso	
   delle	
   riserve,	
   si	
   procede	
   a	
   norma	
   dell’articolo	
   190	
   del	
   regolamento	
  
generale.	
  	
  

5. In	
  ogni	
  caso	
  la	
  sospensione	
  opera	
  dalla	
  data	
  di	
  redazione	
  del	
  verbale,	
  accettato	
  dal	
  R.U.P.	
  o	
  sul	
  quale	
  si	
  
sia	
   formata	
   l’accettazione	
   tacita;	
  non	
  possono	
  essere	
   riconosciute	
   sospensioni,	
  e	
   i	
   relativi	
   verbali	
  non	
  
hanno	
  alcuna	
  efficacia,	
   in	
  assenza	
  di	
  adeguate	
  motivazioni	
  o	
   le	
  cui	
  motivazioni	
  non	
  siano	
  riconosciute	
  
adeguate	
  da	
  parte	
  del	
  R.U.P..	
  	
  

6. Il	
   verbale	
   di	
   sospensione	
   ha	
   efficacia	
   dal	
   quinto	
   giorno	
   antecedente	
   la	
   sua	
   presentazione	
   al	
   R.U.P.,	
  
qualora	
   il	
   predetto	
  verbale	
  gli	
   sia	
   stato	
   trasmesso	
  dopo	
   il	
   quinto	
  giorno	
  dalla	
   redazione	
  oppure	
   rechi	
  
una	
  data	
  di	
  decorrenza	
  della	
  sospensione	
  anteriore	
  al	
  quinto	
  giorno	
  precedente	
  la	
  data	
  di	
  trasmissione.	
  	
  

7. Non	
  appena	
   cessate	
   le	
   cause	
  della	
   sospensione	
   il	
   direttore	
  dei	
   lavori	
   redige	
   il	
   verbale	
   di	
   ripresa	
   che,	
  
oltre	
  a	
  richiamare	
  il	
  precedente	
  verbale	
  di	
  sospensione,	
  deve	
  indicare	
  i	
  giorni	
  di	
  effettiva	
  sospensione	
  e	
  
il	
  conseguente	
  nuovo	
  termine	
  contrattuale	
  dei	
   lavori	
  differito	
  di	
  un	
  numero	
  di	
  giorni	
  pari	
  all’accertata	
  
durata	
  della	
  sospensione.	
  	
  

8. Il	
   verbale	
   di	
   ripresa	
   dei	
   lavori	
   è	
   controfirmato	
   dall’appaltatore	
   e	
   trasmesso	
   al	
   R.U.P.;	
   esso	
   è	
   efficace	
  
dalla	
  data	
  della	
  sua	
  redazione;	
  al	
  verbale	
  di	
  ripresa	
  dei	
  lavori	
  si	
  applicano	
  le	
  disposizioni	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  
3	
  e	
  4.	
  	
  

9. Le	
   disposizioni	
   del	
   presente	
   articolo	
   si	
   applicano	
   anche	
   a	
   sospensioni	
   parziali	
   e	
   riprese	
   parziali	
   che	
  
abbiano	
   per	
   oggetto	
   parti	
   determinate	
   dei	
   lavori,	
   da	
   indicare	
   nei	
   relativi	
   verbali;	
   in	
   tal	
   caso	
   il	
  
differimento	
  dei	
  termini	
  contrattuali	
  è	
  pari	
  ad	
  un	
  numero	
  di	
  giorni	
  costituito	
  dal	
  prodotto	
  dei	
  giorni	
  di	
  
sospensione	
  per	
  il	
  rapporto	
  tra	
  l’ammontare	
  dei	
  lavori	
  sospesi	
  e	
  l’importo	
  totale	
  dei	
  lavori	
  previsto	
  nello	
  
stesso	
  periodo	
  secondo	
  il	
  programma	
  esecutivo	
  dei	
  lavori	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  25.	
  	
  

	
  

Art.	
  23. Sospensioni	
  ordinate	
  dal	
  R.U.P.	
  	
  
1. Il	
  R.U.P.	
  può	
  ordinare	
  la	
  sospensione	
  dei	
  lavori	
  per	
  cause	
  di	
  pubblico	
  interesse	
  o	
  particolare	
  necessità;	
  

l’ordine	
  è	
  trasmesso	
  contemporaneamente	
  all’appaltatore	
  e	
  al	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  ed	
  ha	
  efficacia	
  dalla	
  
data	
  di	
  emissione.	
  	
  

2. Lo	
   stesso	
  R.U.P.	
  determina	
   il	
  momento	
   in	
   cui	
   sono	
  venute	
  meno	
   le	
   ragioni	
  di	
   pubblico	
   interesse	
  o	
  di	
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particolare	
   necessità	
   che	
   lo	
   hanno	
   indotto	
   ad	
   ordinare	
   la	
   sospendere	
   i	
   lavori	
   ed	
   emette	
   l’ordine	
   di	
  
ripresa,	
  trasmesso	
  tempestivamente	
  all’appaltatore	
  e	
  al	
  direttore	
  dei	
  lavori.	
  	
  

3. Per	
   quanto	
   non	
   diversamente	
   disposto	
   dal	
   presente	
   articolo,	
   agli	
   ordini	
   di	
   sospensione	
   e	
   di	
   ripresa	
  
emessi	
  dal	
  R.U.P.	
  si	
  applicano	
  le	
  disposizioni	
  dell’articolo	
  22,	
  commi	
  2,	
  4,	
  7,	
  8	
  e	
  9,	
  in	
  materia	
  di	
  verbali	
  di	
  
sospensione	
  e	
  di	
  ripresa	
  dei	
  lavori,	
  in	
  quanto	
  compatibili.	
  	
  

4. Qualora	
  la	
  sospensione,	
  o	
  le	
  sospensioni	
  se	
  più	
  di	
  una,	
  durino	
  per	
  un	
  periodo	
  di	
  tempo	
  superiore	
  ad	
  un	
  
quarto	
   della	
   durata	
   complessiva	
   prevista	
   dall’articolo	
   20,	
   o	
   comunque	
   quando	
   superino	
   6	
   mesi	
  
complessivamente,	
   l’appaltatore	
   può	
   richiedere	
   lo	
   scioglimento	
   del	
   contratto	
   senza	
   indennità;	
   la	
  
Stazione	
  appaltante	
  può	
  opporsi	
  allo	
  scioglimento	
  del	
  contratto	
  ma,	
  in	
  tal	
  caso,	
  riconosce	
  al	
  medesimo	
  
la	
   rifusione	
  dei	
  maggiori	
  oneri	
  derivanti	
  dal	
  prolungamento	
  della	
  sospensione	
  oltre	
   i	
   termini	
   suddetti,	
  
iscrivendoli	
  nella	
  documentazione	
  contabile.	
  	
  

	
  

Art.	
  24. Penali	
  in	
  caso	
  di	
  ritardo	
  
1. Nel	
  caso	
  di	
  mancato	
  rispetto	
  dei	
  termini	
  stabiliti	
  per	
  la	
  progettazione	
  esecutiva	
  e	
  l’esecuzione	
  dei	
  lavori,	
  

per	
   ogni	
   giorno	
   naturale	
   consecutivo	
   di	
   ritardo	
   viene	
   applicata	
   una	
   penale	
   pari	
   a	
   €.	
   100,00	
   (euro	
  
cento/00).	
  

2. La	
   penale,	
   nella	
   stessa	
   misura	
   pari	
   all’1	
   per	
   mille	
   (uno	
   per	
   mille)	
   dell’importo	
   contrattuale,	
   trova	
  
applicazione	
  anche	
  nei	
  seguenti	
  casi	
  di	
  ritardo:	
  	
  

a) nell’inizio	
   dei	
   lavori	
   rispetto	
   alla	
   data	
   fissata	
   dal	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   per	
   la	
   consegna	
   degli	
  
stessi,	
  qualora	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  non	
  si	
  avvalga	
  della	
  facoltà	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  19,	
  comma	
  
5;	
  

b) nella	
   ripresa	
   dei	
   lavori	
   seguente	
   un	
   verbale	
   di	
   sospensione,	
   rispetto	
   alla	
   data	
   fissata	
   dal	
  
direttore	
  dei	
  lavori;	
  

c) nel	
   rispetto	
   dei	
   termini	
   imposti	
   dalla	
   direzione	
   dei	
   lavori	
   per	
   il	
   ripristino	
   di	
   lavori	
   non	
  
accettabili	
  o	
  danneggiati.	
  

3. La	
   penale	
   irrogata	
   ai	
   sensi	
   del	
   comma	
   2,	
   lettera	
   a),	
   è	
   disapplicata	
   e,	
   se,	
   già	
   addebitata,	
   è	
   restituita,	
  
qualora	
   l’appaltatore,	
   in	
   seguito	
   all’andamento	
   imposto	
   ai	
   lavori,	
   rispetti	
   la	
   prima	
   soglia	
   temporale	
  
successiva	
  fissata	
  nel	
  programma	
  dei	
  lavori	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  25.	
  	
  

4. La	
  penale	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2,	
  lettera	
  b)	
  e	
  lettera	
  d),	
  è	
  applicata	
  all’importo	
  dei	
  lavori	
  ancora	
  da	
  eseguire;	
  
la	
   penale	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   2,	
   lettera	
   c)	
   è	
   applicata	
   all’importo	
   dei	
   lavori	
   di	
   ripristino	
   o	
   di	
   nuova	
  
esecuzione	
  ordinati	
  per	
  rimediare	
  a	
  quelli	
  non	
  accettabili	
  o	
  danneggiati.	
  	
  

5. Tutte	
  le	
  penali	
  di	
  cui	
  al	
  presente	
  articolo	
  sono	
  contabilizzate	
  in	
  detrazione	
  in	
  occasione	
  del	
  pagamento	
  
immediatamente	
  successivo	
  al	
  verificarsi	
  della	
  relativa	
  condizione	
  di	
  ritardo.	
  	
  

6. L’importo	
  complessivo	
  delle	
  penali	
   irrogate	
  ai	
  sensi	
  dei	
  commi	
  1	
  e	
  2	
  non	
  può	
  superare	
  il	
  10	
  per	
  cento	
  
dell’importo	
  contrattuale;	
  qualora	
  i	
  ritardi	
  siano	
  tali	
  da	
  comportare	
  una	
  penale	
  di	
  importo	
  superiore	
  alla	
  
predetta	
  percentuale	
  trova	
  applicazione	
  l’articolo	
  27	
  in	
  materia	
  di	
  risoluzione	
  del	
  contratto.	
  	
  

7. L’applicazione	
  delle	
  penali	
  di	
  cui	
  al	
  presente	
  articolo	
  non	
  pregiudica	
  il	
  risarcimento	
  di	
  eventuali	
  danni	
  o	
  
ulteriori	
  oneri	
  sostenuti	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante	
  a	
  causa	
  dei	
  ritardi.	
  	
  

	
  

Art.	
  25. Programma	
  esecutivo	
  dei	
  lavori	
  dell’appaltatore	
  e	
  cronoprogramma	
  	
  
1. Successivamente	
   alla	
   stipula	
   del	
   contratto,	
   e	
   comunque	
   prima	
   dell’inizio	
   delle	
   attività,	
   l’appaltatore	
  

predispone	
  e	
  consegna	
  alla	
  direzione	
  lavori	
  un	
  proprio	
  programma	
  esecutivo	
  della	
  progettazione	
  e	
  dei	
  
lavori,	
   elaborato	
   in	
   relazione	
   alle	
   proprie	
   tecnologie,	
   alle	
   proprie	
   scelte	
   imprenditoriali	
   e	
   alla	
   propria	
  
organizzazione	
   lavorativa;	
   tale	
   programma	
   deve	
   riportare,	
   per	
   ogni	
   lavorazione,	
   le	
   previsioni	
   circa	
   il	
  
periodo	
   di	
   esecuzione,	
   nonché	
   l’ammontare	
   presunto,	
   parziale	
   e	
   progressivo,	
   dell’avanzamento	
   dei	
  
lavori	
  alle	
  date	
  contrattualmente	
  stabilite	
  per	
   la	
   liquidazione	
  dei	
   certificati	
  di	
  pagamento	
  deve	
  essere	
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coerente	
   con	
   i	
   tempi	
   contrattuali	
   di	
   ultimazione	
   e	
   deve	
   essere	
   approvato	
   dalla	
   direzione	
   lavori,	
  
mediante	
   apposizione	
   di	
   un	
   visto,	
   entro	
   cinque	
   giorni	
   dal	
   ricevimento.	
   Trascorso	
   il	
   predetto	
   termine	
  
senza	
  che	
   la	
  direzione	
   lavori	
  si	
  sia	
  pronunciata	
   il	
  programma	
  esecutivo	
  dei	
   lavori	
  si	
   intende	
  accettato,	
  
fatte	
  salve	
  palesi	
  illogicità	
  o	
  indicazioni	
  erronee	
  incompatibili	
  con	
  il	
  rispetto	
  dei	
  termini	
  di	
  ultimazione.	
  	
  

2. Il	
   programma	
   esecutivo	
   dei	
   lavori	
   dell’appaltatore	
   può	
   essere	
   modificato	
   o	
   integrato	
   dalla	
   Stazione	
  
appaltante,	
  mediante	
  ordine	
  di	
  servizio	
  del	
  Direttore	
  dei	
  Lavori	
  o	
  provvedimento	
  del	
  R.U.P.,	
  ogni	
  volta	
  
che	
  sia	
  necessario	
  alla	
  miglior	
  esecuzione	
  dei	
  lavori	
  e	
  in	
  particolare:	
  	
  

a) per	
   il	
   coordinamento	
   con	
   le	
   prestazioni	
   o	
   le	
   forniture	
   di	
   imprese	
   o	
   altre	
   ditte	
   estranee	
   al	
  
contratto;	
  	
  

b) per	
   l’intervento	
  o	
   il	
  mancato	
   intervento	
  di	
   società	
  concessionarie	
  di	
  pubblici	
   servizi	
   le	
   cui	
   reti	
  
siano	
   coinvolte	
   in	
   qualunque	
  modo	
   con	
   l’andamento	
   dei	
   lavori,	
   purché	
   non	
   imputabile	
   ad	
   in	
  
adempimenti	
  o	
  ritardi	
  della	
  Stazione	
  appaltante;	
  	
  

c) per	
   l’intervento	
   o	
   il	
   coordinamento	
   con	
   autorità,	
   enti	
   o	
   altri	
   soggetti	
   diversi	
   dalla	
   Stazione	
  
appaltante,	
  che	
  abbiano	
  giurisdizione,	
  competenze	
  o	
  responsabilità	
  di	
  tutela	
  sugli	
  immobili,	
  i	
  siti	
  
e	
  le	
  aree	
  comunque	
  interessate	
  dal	
  cantiere;	
  a	
  tal	
  fine	
  non	
  sono	
  considerati	
  soggetti	
  diversi	
   le	
  
società	
  o	
  aziende	
  controllate	
  o	
  partecipate	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante	
  o	
  soggetti	
  titolari	
  di	
  diritti	
  
reali	
  sui	
  beni	
  in	
  qualunque	
  modo	
  interessati	
  dai	
  lavori	
  intendendosi,	
  in	
  questi	
  casi,	
  ricondotta	
  la	
  
fattispecie	
  alla	
  responsabilità	
  gestionale	
  della	
  Stazione	
  appaltante;	
  	
  

d) per	
   la	
   necessità	
   o	
   l’opportunità	
   di	
   eseguire	
   prove	
   sui	
   campioni,	
   prove	
  di	
   carico	
   e	
   di	
   tenuta	
   e	
  
funzionamento	
  degli	
  impianti,	
  nonché	
  collaudi	
  parziali	
  o	
  specifici;	
  	
  

e) qualora	
  sia	
  richiesto	
  dal	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza	
  e	
  la	
  salute	
  nel	
  cantiere,	
  in	
  ottemperanza	
  
all’articolo	
  92,	
  comma	
  1,	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008.	
   In	
  ogni	
  caso	
   il	
  programma	
  esecutivo	
  dei	
  
lavori	
   deve	
   essere	
   coerente	
   con	
   il	
   piano	
   di	
   sicurezza	
   e	
   di	
   coordinamento	
   del	
   cantiere,	
  
eventualmente	
  integrato	
  ed	
  aggiornato.	
  	
  

3. I	
  lavori	
  sono	
  comunque	
  eseguiti	
  nel	
  rispetto	
  del	
  cronoprogramma	
  predisposto	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante	
  
e	
   integrante	
   il	
   progetto	
   a	
   base	
   di	
   gara;	
   tale	
   cronoprogramma	
   può	
   essere	
   modificato	
   dalla	
   Stazione	
  
appaltante	
  al	
  verificarsi	
  delle	
  condizioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2.	
  	
  

	
  

Art.	
  26. Inderogabilità	
  dei	
  termini	
  di	
  progettazione	
  ed	
  esecuzione	
  	
  
1. Non	
  costituiscono	
  motivo	
  di	
  proroga	
  dell’inizio	
  dell’attività	
  di	
  progettazione	
  esecutiva:	
  	
  

a) la	
   necessità	
   di	
   rilievi,	
   indagini,	
   sondaggi,	
   accertamenti	
   o	
   altri	
   adempimenti	
   simili,	
   già	
   previsti	
   nel	
  
presente	
  Capitolato	
  speciale	
  o	
  che	
  l’appaltatore	
  o	
  i	
  progettisti	
  dell’appaltatore	
  ritenessero	
  di	
  dover	
  
effettuare	
  per	
  procedere	
  alla	
  progettazione	
  esecutiva;	
  

b) l’esecuzione	
   di	
   accertamenti	
   integrativi	
   che	
   l’appaltatore	
   ritenesse	
   di	
   dover	
   effettuare	
   per	
   la	
  
esecuzione	
  delle	
  opere	
  di	
  fondazione,	
  delle	
  strutture	
  e	
  degli	
   impianti,	
  salvo	
  che	
  siano	
  ordinati	
  dalla	
  
direzione	
  dei	
  lavori	
  o	
  espressamente	
  approvati	
  da	
  questa;	
  	
  

c) le	
  eventuali	
  controversie	
  tra	
  l’appaltatore	
  e	
  i	
  progettisti	
  che	
  devono	
  redigere	
  o	
  redigono	
  il	
  progetto	
  
esecutivo/la	
  revisione/il	
  completamento	
  del	
  progetto	
  esecutivo.	
  	
  

2. Non	
   costituiscono	
  motivo	
   di	
   proroga	
   dell’inizio	
   dei	
   lavori,	
   della	
   loro	
  mancata	
   regolare	
   o	
   continuativa	
  
conduzione	
  secondo	
  il	
  relativo	
  programma	
  o	
  della	
  loro	
  ritardata	
  ultimazione:	
  	
  

a) il	
   ritardo	
  nell’installazione	
  del	
   cantiere	
  e	
  nell’allacciamento	
  alle	
   reti	
   tecnologiche	
  necessarie	
  al	
   suo	
  
funzionamento,	
  per	
  l’approvvigionamento	
  dell’energia	
  elettrica	
  e	
  dell’acqua;	
  	
  

b) l’adempimento	
  di	
  prescrizioni	
  o	
   il	
   rimedio	
  a	
   inconvenienti	
  o	
   infrazioni	
   riscontrate	
  dal	
  direttore	
  dei	
  
lavori	
  o	
  dagli	
  organi	
  di	
  vigilanza	
  in	
  materia	
  sanitaria	
  e	
  di	
  sicurezza,	
  ivi	
  compreso	
  il	
  coordinatore	
  per	
  la	
  
sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  esecuzione,	
  se	
  nominato;	
  	
  

c) l’esecuzione	
   di	
   accertamenti	
   integrativi	
   che	
   l’appaltatore	
   ritenesse	
   di	
   dover	
   effettuare	
   per	
   la	
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esecuzione	
  delle	
  opere	
  di	
  fondazione,	
  delle	
  strutture	
  e	
  degli	
   impianti,	
  salvo	
  che	
  siano	
  ordinati	
  dalla	
  
direzione	
  dei	
  lavori	
  o	
  espressamente	
  approvati	
  da	
  questa;	
  	
  

d) il	
   tempo	
   necessario	
   per	
   l’esecuzione	
   di	
   prove	
   sui	
   campioni,	
   di	
   sondaggi,	
   analisi	
   e	
   altre	
   prove	
  
assimilabili;	
  	
  

e) il	
   tempo	
   necessario	
   per	
   l’espletamento	
   degli	
   adempimenti	
   a	
   carico	
   dell’appaltatore	
   comunque	
  
previsti	
  dal	
  presente	
  Capitolato;	
  	
  

f) le	
   eventuali	
   controversie	
   tra	
   l’appaltatore	
   e	
   i	
   fornitori,	
   subappaltatori,	
   affidatari,	
   altri	
   incaricati	
  
dall’appaltatore	
  néi	
  ritardi	
  o	
  gli	
  inadempimenti	
  degli	
  stessi	
  soggetti;	
  	
  

g) le	
  eventuali	
  vertenze	
  a	
  carattere	
  aziendale	
  tra	
  l’appaltatore	
  e	
  il	
  proprio	
  personale	
  dipendente;	
  	
  
h) le	
   sospensioni	
   disposte	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante,	
   dal	
   Direttore	
   dei	
   lavori,	
   dal	
   Coordinatore	
   per	
   la	
  

sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  esecuzione	
  o	
  dal	
  R.U.P.	
  per	
  inosservanza	
  delle	
  misure	
  di	
  sicurezza	
  dei	
  lavoratori	
  
nel	
   cantiere	
   o	
   in	
   osservanza	
   degli	
   obblighi	
   retributivi,	
   contributivi,	
   previdenziali	
   o	
   assistenziali	
   nei	
  
confronti	
  dei	
   lavoratori	
   impiegati	
  nel	
  cantiere;	
   i)	
   le	
  sospensioni	
  disposte	
  dal	
  personale	
   ispettivo	
  del	
  
Ministero	
  del	
  lavoro	
  e	
  della	
  previdenza	
  sociale	
  in	
  relazione	
  alla	
  presenza	
  di	
  personale	
  non	
  risultante	
  
dalle	
  scritture	
  o	
  da	
  altra	
  documentazione	
  obbligatoria	
  o	
  in	
  caso	
  di	
  reiterate	
  violazioni	
  della	
  disciplina	
  
in	
   materia	
   di	
   superamento	
   dei	
   tempi	
   di	
   lavoro,	
   di	
   riposo	
   giornaliero	
   e	
   settimanale,	
   ai	
   sensi	
  
dell’articolo	
  14	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  fino	
  alla	
  relativa	
  revoca.	
  	
  

3. Non	
   costituiscono	
   altresì	
   motivo	
   di	
   differimento	
   dell’inizio	
   dei	
   lavori,	
   della	
   loro	
   mancata	
   regolare	
   o	
  
continuativa	
  conduzione	
  secondo	
  il	
  relativo	
  programma	
  o	
  della	
  loro	
  ritardata	
  ultimazione	
  i	
  ritardi	
  o	
  gli	
  
inadempimenti	
  di	
  ditte,	
  imprese,	
  fornitori,	
  tecnici	
  o	
  altri,	
  titolari	
  di	
  rapporti	
  contrattuali	
  con	
  la	
  Stazione	
  
appaltante,	
  se	
  l’appaltatore	
  non	
  abbia	
  tempestivamente	
  denunciato	
  per	
  iscritto	
  alla	
  Stazione	
  appaltante	
  
medesima	
  le	
  cause	
  imputabili	
  a	
  dette	
  ditte,	
  imprese	
  o	
  fornitori	
  o	
  tecnici.	
  	
  

4. Non	
   costituiscono	
   altresì	
   motivo	
   di	
   proroga	
   dell’inizio	
   dei	
   lavori,	
   della	
   loro	
   mancata	
   regolare	
   o	
  
continuativa	
  conduzione	
  secondo	
  il	
  relativo	
  programma	
  o	
  della	
  loro	
  ritardata	
  ultimazione	
  la	
  mancata	
  o	
  
la	
  ritardata	
  consegna	
  del	
  progetto	
  esecutivo/della	
  revisione/del	
  completamento	
  del	
  progetto	
  esecutivo	
  
alla	
  Stazione	
  appaltante,	
  négli	
  inconvenienti,	
  gli	
  errori	
  e	
  le	
  omissioni	
  nella	
  progettazione	
  esecutiva/nella	
  
revisione/nel	
  completamento	
  della	
  progettazione	
  esecutiva.	
  	
  

5. Le	
  cause	
  di	
   cui	
  ai	
   commi	
  1,	
  2,	
  3	
  e	
  4	
  non	
  possono	
  costituire	
  motivo	
  per	
   la	
   richiesta	
  di	
  proroghe	
  di	
   cui	
  
all’articolo	
  21,	
  di	
   sospensione	
  dei	
   lavori	
  di	
   cui	
  all’articolo	
  22,	
  per	
   la	
  disapplicazione	
  delle	
  penali	
  di	
   cui	
  
all’articolo	
  24,	
  né	
  per	
  l’eventuale	
  risoluzione	
  del	
  Contratto	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  27.	
  	
  

	
  

Art.	
  27. Risoluzione	
  del	
  contratto	
  per	
  mancato	
  rispetto	
  dei	
  termini	
  	
  
1. L’eventuale	
   ritardo	
  dell’appaltatore	
   rispetto	
   ai	
   termini	
   per	
   la	
   presentazione	
  del	
   progetto	
   esecutivo	
   ai	
  

sensi	
  dell’articolo	
  17,	
  comma	
  5,	
  superiore	
  a	
  superiore	
  a	
  30	
  (trenta)	
  giorni	
  naturali	
  consecutivi,	
  produce	
  
la	
   risoluzione	
   del	
   contratto,	
   a	
   discrezione	
   della	
   Stazione	
   appaltante	
   e	
   senza	
   obbligo	
   di	
   ulteriore	
  
motivazione,	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   136	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
   per	
   grave	
   inadempimento	
  
dell’appaltatore,	
  senza	
  necessità	
  di	
  messa	
  in	
  mora,	
  diffida	
  o	
  altro	
  adempimento.	
  	
  

2. L’eventuale	
  ritardo	
  imputabile	
  all’appaltatore	
  nel	
  rispetto	
  dei	
  termini	
  per	
  l’ultimazione	
  dei	
  lavori	
  o	
  delle	
  
scadenze	
   esplicitamente	
   fissate	
   allo	
   scopo	
   dal	
   programma	
   temporale	
   superiore	
   a	
   superiore	
   a	
   60	
  
(sessanta)	
  giorni	
  naturali	
   consecutivi	
  produce	
   la	
   risoluzione	
  del	
  contratto,	
  a	
  discrezione	
  della	
  Stazione	
  
appaltante	
  e	
  senza	
  obbligo	
  di	
  ulteriore	
  motivazione,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  136	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  	
  

3. La	
   risoluzione	
   del	
   contratto	
   ai	
   sensi	
   del	
   comma	
  2	
   trova	
   applicazione	
   dopo	
   la	
   formale	
  messa	
   in	
  mora	
  
dell’appaltatore	
   con	
   assegnazione	
   di	
   un	
   termine	
   per	
   compiere	
   i	
   lavori	
   e	
   in	
   contraddittorio	
   con	
   il	
  
medesimo	
  appaltatore.	
  	
  

4. Nel	
  caso	
  di	
  risoluzione	
  del	
  contrattola	
  penale	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  18,	
  comma	
  1,	
  è	
  computata	
  sul	
  periodo	
  
determinato	
   sommando	
   il	
   ritardo	
   accumulato	
   dall’appaltatore	
   rispetto	
   al	
   programma	
   esecutivo	
   dei	
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lavori	
  e	
  il	
  termine	
  assegnato	
  dal	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  per	
  compiere	
  i	
  lavori	
  con	
  la	
  messa	
  in	
  mora	
  di	
  cui	
  al	
  
comma	
  3.	
  	
  

5. Sono	
   dovuti	
   dall’appaltatore	
   i	
   danni	
   subiti	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante	
   in	
   seguito	
   alla	
   risoluzione	
   del	
  
contratto,	
  comprese	
  le	
  eventuali	
  maggiori	
  spese	
  connesse	
  al	
  completamento	
  dei	
  lavori	
  affidato	
  a	
  terzi.	
  
Per	
   il	
   risarcimento	
   di	
   tali	
   danni	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   può	
   trattenere	
   qualunque	
   somma	
  maturata	
   a	
  
credito	
  dell’appaltatore	
  in	
  ragione	
  dei	
  lavori	
  eseguiti	
  nonché	
  rivalersi	
  sulla	
  garanzia	
  fideiussoria.	
  	
  

	
  

Art.	
  28. Mancata	
  approvazione	
  del	
  progetto	
  esecutivo	
  	
  
1. Qualora	
   il	
   progetto	
   esecutivo	
   redatto	
   a	
   cura	
   dell’appaltatore	
   non	
   sia	
   ritenuto	
   meritevole	
   di	
  

approvazione,	
   il	
   contratto	
  è	
   risolto	
  per	
   inadempimento	
  dell’appaltatore	
  medesimo.	
   In	
   tal	
  caso	
  nulla	
  è	
  
dovuto	
  all’appaltatore	
  per	
  le	
  spese	
  sostenute	
  per	
  la	
  progettazione	
  esecutiva.	
  	
  

2. Non	
  è	
  meritevole	
  di	
  approvazione	
  il	
  progetto	
  esecutivo:	
  	
  

a. che	
   si	
   discosti	
   dalla	
   progettazione	
   posta	
   a	
   base	
   di	
   gara	
   in	
   modo	
   da	
   compromettere,	
   anche	
  
parzialmente,	
  le	
  finalità	
  dell’intervento,	
  il	
  suo	
  costo	
  o	
  altri	
  elementi	
  significativi	
  dello	
  stesso	
  progetto	
  
a	
  base	
  di	
  gara;	
  	
  

b. che	
  sia	
  in	
  contrasto	
  con	
  norme	
  di	
  legge	
  o	
  di	
  regolamento	
  in	
  materia	
  edilizia,	
  urbanistica,	
  di	
  sicurezza,	
  
igienico	
  sanitaria,	
  superamento	
  delle	
  barriere	
  architettoniche	
  o	
  altre	
  norme	
  speciali;	
  	
  

c. che	
   sia	
   redatto	
   in	
   violazione	
   di	
   norme	
   tecniche	
   di	
   settore,	
   con	
   particolare	
   riguardo	
   alle	
   parti	
   in	
  
sottosuolo,	
  alle	
  parti	
  strutturali	
  e	
  a	
  quelle	
  impiantistiche;	
  	
  

d. che,	
   secondo	
   le	
  normali	
   cognizioni	
   tecniche	
  dei	
   titolari	
  dei	
   servizi	
  di	
   ingegneria	
  e	
  architettura,	
  non	
  
illustri	
   compiutamente	
   i	
   lavori	
   da	
   eseguire	
   o	
   li	
   illustri	
   in	
   modo	
   non	
   idoneo	
   alla	
   loro	
   immediata	
  
esecuzione;	
  	
  

e. nel	
  quale	
  si	
  riscontrino	
  errori	
  od	
  omissioni	
  progettuali	
  come	
  definite	
  dal	
  Codice	
  dei	
  contratti;	
  	
  

f. che,	
   in	
  ogni	
   altro	
   caso,	
   comporti	
  una	
   sua	
  attuazione	
   in	
   forma	
  diversa	
  o	
   in	
   tempi	
  diversi	
   rispetto	
  a	
  
quanto	
  previsto	
  dalla	
  progettazione	
  a	
  base	
  di	
  gara.	
  	
  

	
  

CAPO	
  4	
  -­‐	
  CONTABILIZZAZIONE	
  DEI	
  LAVORI	
  	
  
Art.	
  29. Lavori	
  a	
  corpo	
  	
  
1. La	
  valutazione	
  del	
   lavoro	
  a	
  corpo	
  è	
  effettuata	
  secondo	
   le	
  specificazioni	
  date	
  nell’enunciazione	
  e	
  nella	
  

descrizione	
   del	
   lavoro	
   a	
   corpo,	
   nonché	
   secondo	
   le	
   risultanze	
   degli	
   elaborati	
   grafici	
   e	
   di	
   ogni	
   altro	
  
allegato	
  progettuale;	
  il	
  corrispettivo	
  per	
  il	
  lavoro	
  a	
  corpo	
  resta	
  fisso	
  e	
  invariabile	
  senza	
  che	
  possa	
  essere	
  
invocata	
  dalle	
  parti	
   contraenti	
  alcuna	
  verifica	
   sulla	
  misura	
  o	
  sul	
  valore	
  attribuito	
  alla	
  quantità	
  di	
  detti	
  
lavori.	
  	
  

2. Nel	
  corrispettivo	
  per	
  l’esecuzione	
  dei	
  lavori	
  a	
  corpo	
  s’intende	
  sempre	
  compresa	
  ogni	
  spesa	
  occorrente	
  
per	
  dare	
  l’opera	
  compiuta	
  sotto	
  le	
  condizioni	
  stabilite	
  dal	
  presente	
  capitolato	
  e	
  secondo	
  i	
  tipi	
  indicati	
  e	
  
previsti	
   negli	
   atti	
   progettuali,	
   pertanto	
   nessun	
   compenso	
   può	
   essere	
   richiesto	
   per	
   lavori,	
   forniture	
   e	
  
prestazioni	
   che,	
   ancorché	
   non	
   esplicitamente	
   specificati	
   nella	
   descrizione	
   dei	
   lavori	
   a	
   corpo,	
   siano	
  
rilevabili	
   dagli	
   elaborati	
   grafici	
   o	
   viceversa.	
   Lo	
   stesso	
   vale	
   per	
   lavori,	
   forniture	
   e	
   prestazioni	
  
tecnicamente	
   e	
   intrinsecamente	
   indispensabili	
   alla	
   funzionalità,	
   completezza	
   e	
   corretta	
   realizzazione	
  
dell’opera	
  appaltata	
  secondo	
  le	
  regola	
  dell’arte.	
  	
  

3. La	
   contabilizzazione	
   dei	
   lavori	
   a	
   corpo	
   è	
   effettuata	
   applicando	
   all’importo	
   netto	
   di	
   aggiudicazione	
   le	
  
percentuali	
   convenzionali	
   relative	
   alle	
   singole	
   categorie	
   di	
   lavoro	
   indicate,	
   di	
   ciascuna	
   delle	
   quali	
   va	
  
contabilizzata	
  la	
  quota	
  parte	
  in	
  proporzione	
  al	
  lavoro	
  eseguito.	
  	
  

4. L’elenco	
  dei	
  prezzi	
  unitari	
  e	
  il	
  computo	
  metrico	
  hanno	
  validità	
  ai	
  soli	
  fini	
  della	
  determinazione	
  del	
  prezzo	
  
a	
  base	
  d’asta	
  in	
  base	
  al	
  quale	
  effettuare	
  l’aggiudicazione,	
  in	
  quanto	
  l’appaltatore	
  era	
  tenuto,	
  in	
  sede	
  di	
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partecipazione	
  alla	
  gara,	
  a	
  verificare	
  le	
  voci	
  e	
  le	
  quantità	
  richieste	
  per	
  l’esecuzione	
  completa	
  dei	
  lavori	
  
progettati,	
  ai	
  fini	
  della	
  formulazione	
  della	
  propria	
  offerta	
  e	
  del	
  conseguente	
  corrispettivo.	
  	
  

	
  

CAPO	
  5	
  -­‐	
  DISCIPLINA	
  ECONOMICA	
  
Art.	
  30. Anticipazione	
  	
  
1.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  5,	
  comma	
  1,	
  del	
  decreto-­‐legge	
  28	
  marzo1997,	
  n.	
  79,	
  convertito	
  con	
  modificazioni	
  

dalla	
  legge	
  28	
  maggio	
  1997,	
  n.	
  140,	
  non	
  è	
  dovuta	
  alcuna	
  anticipazione.	
  	
  

	
  

Art.	
  31. Pagamento	
  del	
  corrispettivo	
  per	
  il	
  progetto	
  esecutivo	
  	
  
1. Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   169,	
   comma	
   5,	
   del	
   Regolamento	
   generale,	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   provvede	
   al	
  

pagamento	
  del	
  corrispettivo	
  contrattuale	
  per	
  la	
  progettazione	
  esecutiva	
  con	
  le	
  seguenti	
  modalità:	
  	
  

a. In	
   un’unica	
   soluzione	
   pari	
   al	
   100%	
   (centopercento)	
   dell’importo	
   offerto	
   dopo	
   l’approvazione	
   del	
  
progetto	
  esecutivo	
  da	
  parte	
  della	
  Giunta	
  Comunale.	
  

2. Il	
  pagamento	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  è	
  subordinato	
  alla	
  regolare	
  approvazione	
  del	
  progetto	
  esecutivo	
  redatto	
  
a	
   cura	
   dell’appaltatore	
   e,	
   anche	
   dopo	
   la	
   sua	
   erogazione,	
   resta	
   subordinato	
   al	
   mancato	
   verificarsi	
   di	
  
errori	
  od	
  omissioni	
  progettuali.	
  	
  

3. Qualora	
  la	
  progettazione	
  esecutiva	
  sia	
  stata	
  eseguita	
  da	
  progettisti	
  dipendenti	
  dell’appaltatore	
  o	
  facenti	
  
parte	
  del	
  suo	
  sta 	
  tecnico	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  79,	
  comma	
  7,	
  del	
  D.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010,	
  il	
  pagamento	
  
dei	
  corrispettivi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  è	
  effettuato	
  a	
  favore	
  dell’appaltatore,	
  in	
  tal	
  caso	
  trova	
  applicazione	
  la	
  
disciplina	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  32,	
  comma	
  7.	
  	
  

4. Sul	
  corrispettivo	
  della	
  progettazione	
  esecutiva	
  non	
  è	
  prevista	
  alcuna	
  ritenuta	
  di	
  garanzia.	
  	
  

5. Qualora	
   la	
   progettazione	
   esecutiva	
   sia	
   stata	
   eseguita	
   da	
   progettisti	
   non	
   dipendenti	
   dell’appaltatore,	
  
comunque	
  non	
  facenti	
  parte	
  del	
  suo	
  staff	
  tecnico	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  79,	
  comma	
  7,	
  del	
  D.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  
2010,	
  ma	
   indicati	
  o	
  associati	
   temporaneamente	
  ai	
   fini	
  dell’esecuzione	
  del	
  contratto,	
   il	
  pagamento	
  dei	
  
corrispettivi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  è	
  effettuato	
  a	
  favore	
  dell’appaltatore,	
  purché	
  questi	
  presenti	
   le	
  fatture	
  
quietanziate	
   da	
   parte	
   dei	
   progettisti,	
   entro	
   i	
   successivi	
   20	
   giorni,	
   pena	
   la	
   trattenuta	
   del	
   medesimo	
  
importo	
   sul	
   primo	
   successivo	
   pagamento	
   utile	
   a	
   suo	
   favore	
   o	
   rivalsa	
   sulla	
   cauzione	
   definitiva	
   di	
   cui	
  
all’articolo	
  41.	
  

	
  

Art.	
  32. Pagamenti	
  in	
  acconto	
  dei	
  lavori	
  
1. Le	
  rate	
  di	
  acconto	
  per	
  i	
  lavori	
  sono	
  dovute	
  a	
  cadenza	
  mensile	
  a	
  decorrere	
  dalla	
  consegna	
  dei	
  lavori	
  per	
  

lavori	
  eseguiti,	
  contabilizzati	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  29,	
  al	
  netto	
  del	
  ribasso	
  d’asta,	
  comprensivi	
  della	
  quota	
  
relativa	
  degli	
  oneri	
  per	
   la	
  sicurezza	
  e	
  al	
  netto	
  della	
  ritenuta	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2,	
  e	
  al	
  netto	
  dell’importo	
  
delle	
   rate	
  di	
  acconto	
  precedenti.	
   Le	
   rate	
  di	
  acconto	
  verranno	
  stabilite	
  dallo	
  stato	
  di	
  Avanzamento	
  dei	
  
Lavori	
  elaborato	
  con	
  cadenza	
  mensile	
  a	
  far	
  data	
  fine	
  mese;	
  

2. A	
   garanzia	
   dell’osservanza	
   delle	
   norme	
   e	
   delle	
   prescrizioni	
   dei	
   contratti	
   collettivi,	
   delle	
   leggi	
   e	
   dei	
  
regolamenti	
   sulla	
   tutela,	
   protezione,	
   assicurazione,	
   assistenza	
   e	
   sicurezza	
   fisica	
   dei	
   lavoratori,	
  
sull’importo	
   netto	
   progressivo	
   dei	
   lavori	
   è	
   operata	
   una	
   ritenuta	
   dello	
   0,50	
   per	
   cento,	
   ai	
   sensi	
  
dell’articolo	
  7,	
  comma	
  2,	
  del	
  capitolato	
  generale	
  d’appalto,	
  da	
  liquidarsi,	
  nulla	
  ostando,	
  in	
  sede	
  di	
  conto	
  
finale.	
  	
  

3. Entro	
  45	
  (quarantacinque)	
  giorni	
  dal	
  verificarsi	
  delle	
  condizioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  il	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  
redige	
   la	
   contabilità	
   ed	
   emette	
   lo	
   stato	
   di	
   avanzamento	
   dei	
   lavori,	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   194	
   del	
  
Regolamento	
   generale,	
   il	
   quale	
   deve	
   recare	
   la	
   dicitura:	
   «lavori	
   a	
   tutto	
   il	
   …	
   …	
   …	
   …	
   …	
   …	
   …	
   …	
   »	
   con	
  
l’indicazione	
  della	
  data	
  di	
  chiusura.	
  	
  

4. Entro	
   lo	
  stesso	
  termine	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  3	
   il	
  R.U.P.	
  emette	
   il	
  conseguente	
  certificato	
  di	
  pagamento,	
  ai	
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sensi	
  dell’articolo195	
  del	
  Regolamento	
  generale,	
   il	
  quale	
  deve	
  esplicitamente	
   il	
   riferimento	
  al	
   relativo	
  
stato	
  di	
  avanzamento	
  dei	
  lavori	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  3,	
  con	
  l’indicazione	
  della	
  data	
  di	
  emissione.	
  	
  

5. La	
   Stazione	
   appaltante	
   provvede	
   al	
   pagamento	
   del	
   predetto	
   certificato	
   entro	
   i	
   successivi	
   60	
   giorni,	
  
mediante	
  emissione	
  dell’apposito	
  mandato	
  e	
  alla	
  successiva	
  erogazione	
  a	
  favore	
  dell’appaltatore,	
  previa	
  
presentazione	
  di	
  regolare	
  fattura	
  fiscale,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  185	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  18	
  agosto	
  2000,	
  
n.	
  267.	
  	
  

6. Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  141,	
  comma	
  3,	
  del	
  Regolamento	
  generale,	
  qualora	
   i	
   lavori	
  rimangano	
  sospesi	
  per	
  
un	
  periodo	
  superiore	
  a	
  90	
  (novanta)	
  giorni,	
  per	
  cause	
  non	
  dipendenti	
  dall’appaltatore,	
  si	
  provvede	
  alla	
  
redazione	
   dello	
   stato	
   di	
   avanzamento	
   e	
   all’emissione	
   del	
   certificato	
   di	
   pagamento,	
   prescindendo	
  
dall’importo	
  minimo	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1.	
  	
  

7. Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  48-­‐bis	
  del	
  D.P.R.	
  29	
  settembre	
  1973,	
  n.	
  602,	
  come	
  introdotto	
  dall’articolo	
  2,	
  comma	
  
9,	
   della	
   legge	
   24	
   novembre	
   2006,	
   n.	
   286,	
   e	
   dell’articolo	
   118,	
   commi	
   3	
   e	
   6,	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
  
l’emissione	
  di	
  ogni	
  certificato	
  di	
  pagamento	
  è	
  subordinata:	
  	
  

a) all’acquisizione	
  del	
  DURC,	
  proprio	
  e	
  degli	
  eventuali	
  subappaltatori;	
  

b) qualora	
  l’appaltatore	
  abbia	
  stipulato	
  contratti	
  di	
  subappalto,	
  che	
  siano	
  state	
  trasmesse	
  le	
  fatture	
  
quietanziate	
   del	
   subappaltatore	
   o	
   del	
   cottimista	
   entro	
   il	
   termine	
   di	
   20	
   (venti)	
   giorni	
   dal	
  
pagamento	
  precedente;	
  	
  

c) all’accertamento,	
   da	
   parte	
   della	
   stazione	
   appaltante,	
   che	
   il	
   beneficiario	
   non	
   sia	
   inadempiente	
  
all’obbligo	
   di	
   versamento	
   derivante	
   dalla	
   notifica	
   di	
   una	
   o	
   più	
   cartelle	
   di	
   pagamento	
   per	
   un	
  
ammontare	
  complessivo	
  pari	
  almeno	
  all’importo	
  da	
  corrispondere,	
  con	
  le	
  modalità	
  di	
  cui	
  al	
  D.M.	
  
18	
   gennaio	
   2008,	
   n.	
   40.	
   In	
   caso	
   di	
   inadempienza	
   accertata,	
   il	
   pagamento	
   è	
   sospeso	
   e	
   la	
  
circostanza	
  è	
  segnalata	
  all’agente	
  della	
  riscossione	
  competente	
  per	
  territorio,	
  ai	
  fini	
  dell’esercizio	
  
dell’attività	
  di	
  riscossione	
  delle	
  somme	
  iscritte	
  a	
  ruolo.	
  

d) L’appaltatore	
  è	
  tenuto	
  ad	
  assolvere	
  a	
  tutti	
  gli	
  obblighi	
  previsti	
  dall’art.	
  3	
  della	
  legge	
  n.	
  136/2010	
  
al	
  fine	
  di	
  assicurare	
  la	
  tracciabilità	
  dei	
  movimenti	
  finanziari	
  relativi	
  all’incarico.	
  	
  

e) Qualora	
   l’appaltatore	
  non	
  assolva	
  agli	
  obblighi	
  previsti	
  dall’art.	
  3	
  della	
   legge	
  n.	
  136/2010	
  per	
   la	
  
tracciabilità	
  dei	
  flussi	
  finanziari	
  relativi	
  all’appalto,	
  il	
  presente	
  contrattosi	
  risolve	
  di	
  diritto	
  ai	
  sensi	
  
del	
  comma	
  8	
  del	
  medesimo	
  art.	
  3;	
  	
  

f) L’Amministrazione	
   verifica	
   in	
   occasione	
   di	
   ogni	
   pagamento	
   all’appaltatore	
   e	
   con	
   interventi	
   di	
  
controllo	
  ulteriori	
  l’assolvimento,	
  da	
  parte	
  dello	
  stesso,	
  degli	
  obblighi	
  relativi	
  alla	
  tracciabilità	
  dei	
  
flussi	
  finanziari.	
  	
  

	
  

Art.	
  33. Pagamenti	
  a	
  saldo	
  	
  
1. Il	
  conto	
  finale	
  dei	
  lavori	
  è	
  redatto	
  entro	
  90	
  (novanta)	
  giorni	
  dalla	
  data	
  della	
  loro	
  definitiva	
  ultimazione,	
  

accertata	
   con	
   apposito	
   verbale;	
   è	
   sottoscritto	
   dal	
   direttore	
   di	
   lavori	
   e	
   trasmesso	
   al	
   R.U.P.;	
   col	
   conto	
  
finale	
   è	
   accertato	
   e	
   proposto	
   l’importo	
   della	
   rata	
   di	
   saldo,	
   qualunque	
   sia	
   il	
   suo	
   ammontare,	
   la	
   cui	
  
liquidazione	
  definitiva	
  ed	
  erogazione	
  è	
  subordinata	
  all’emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  3	
  e	
  alle	
  
condizioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  4.	
  	
  

2. Il	
  conto	
  finale	
  dei	
  lavori	
  deve	
  essere	
  sottoscritto	
  dall’appaltatore,	
  su	
  richiesta	
  del	
  R.U.P.,	
  entro	
  il	
  termine	
  
perentorio	
   di	
   10	
   (dieci)	
   giorni;	
   se	
   l’appaltatore	
   non	
   firma	
   il	
   conto	
   finale	
   nel	
   termine	
   indicato,	
   o	
   se	
   lo	
  
sottoscrive	
  senza	
  confermare	
  le	
  domande	
  già	
  formulate	
  nel	
  registro	
  di	
  contabilità,	
   il	
  conto	
  finale	
  si	
  ha	
  
come	
  da	
  lui	
  definitivamente	
  accettato.	
  Il	
  R.U.P.	
  formula	
  in	
  ogni	
  caso	
  una	
  sua	
  relazione	
  al	
  conto	
  finale.	
  	
  

3. La	
  rata	
  di	
  saldo,	
  unitamente	
  alle	
  ritenute	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  32,	
  comma	
  2,	
  è	
  pagata	
  entro	
  90	
  giorni	
  dopo	
  
l’avvenuta	
   emissione	
   del	
   certificato	
   di	
   collaudo	
   provvisorio	
   o	
   del	
   certificato	
   di	
   regolare	
   esecuzione,	
  
previa	
   presentazione	
   di	
   regolare	
   fattura	
   fiscale,	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   185	
   del	
   decreto	
   legislativo	
   18	
  
agosto	
  2000,	
  n.	
  267.	
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4. Il	
   pagamento	
   della	
   rata	
   di	
   saldo	
   non	
   costituisce	
   presunzione	
   di	
   accettazione	
   dell’opera,	
   ai	
   sensi	
  
dell’articolo	
   1666,	
   secondo	
   comma,	
   del	
   codice	
   civile;	
   il	
   pagamento	
   è	
   disposto	
   solo	
   a	
   condizione	
   che	
  
l’appaltatore	
  presenti	
  apposita	
  garanzia	
  fideiussoria	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  141,	
  comma	
  9,	
  del	
  Codice	
  dei	
  
contratti	
  e	
  dell’articolo	
  124,	
  comma	
  3,	
  del	
  Regolamento	
  generale.	
  	
  

5. Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  124,	
  comma	
  3,	
  del	
  regolamento	
  generale,	
  la	
  garanzia	
  fideiussoria	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  4	
  
deve	
  avere	
  validità	
  ed	
  efficacia	
  fino	
  a	
  due	
  anni	
  dopo	
  l’emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  provvisorio	
  o	
  
del	
  certificato	
  di	
  regolare	
  esecuzione	
  e	
  alle	
  seguenti	
  condizioni:	
  	
  

a)	
  	
   l’importo	
  garantito	
  deve	
  essere	
  almeno	
  pari	
  all’importo	
  della	
  rata	
  di	
  saldo,	
  maggiorato	
  dell’I.V.A.	
  
all’aliquota	
  di	
   legge,	
  maggiorato	
  altresì	
  del	
   tasso	
   legale	
  di	
   interesse	
  e	
  applicato	
  al	
  periodo	
  di	
  due	
  
anni;	
  	
  

b)	
  	
   ha	
  efficacia	
  dalla	
  data	
  di	
  erogazione	
  della	
  rata	
  di	
  saldo	
  e	
  si	
  estingue	
  due	
  anni	
  dopo	
  l’emissione	
  del	
  
certificato	
  di	
  collaudo	
  provvisorio	
  o	
  del	
  certificato	
  di	
  regolare	
  esecuzione;	
  	
  

c)	
  	
   la	
  garanzia	
  deve	
  essere	
  prestata	
  mediante	
  presentazione	
  di	
  atto	
  di	
   fideiussione	
   rilasciato	
  da	
  una	
  
banca	
  o	
  da	
  un	
   intermediario	
   finanziario	
  autorizzato	
  o	
  polizza	
   fideiussoria	
   rilasciata	
  da	
   impresa	
  di	
  
assicurazione,	
   conforme	
   alla	
   scheda	
   tecnica	
   1.4,	
   allegata	
   al	
   D.M.	
   12	
   marzo	
   2004,	
   n.	
   123,	
  
inosservanza	
  delle	
  clausole	
  ivi	
  indicate.	
  	
  

6. Salvo	
  quanto	
  disposto	
  dall’articolo	
  1669	
  del	
  codice	
  civile,	
   l’appaltatore	
   risponde	
  per	
   la	
  difformità	
  ed	
   i	
  
vizi	
  dell’opera,	
  ancorché	
  riconoscibili,	
  purché	
  denunciati	
  dal	
  soggetto	
  appaltante	
  prima	
  che	
  il	
  certificato	
  
di	
  collaudo	
  o	
  il	
  certificato	
  di	
  regolare	
  esecuzione	
  assuma	
  carattere	
  definitivo.	
  	
  

7. L’appaltatore	
   e	
   il	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   devono	
   utilizzare	
   la	
   massima	
   diligenza	
   e	
   professionalità	
   ed	
  
improntare	
   il	
   proprio	
   comportamento	
   a	
   buona	
   fede,	
   al	
   fine	
   di	
   evidenziare	
   tempestivamente	
   i	
   vizi	
   e	
   i	
  
difetti	
  riscontabili	
  nonché	
  le	
  misure	
  da	
  adottare	
  per	
  il	
  loro	
  rimedio.	
  	
  

8. Al	
  pagamento	
  della	
  rata	
  a	
  saldo	
  si	
  applicano	
  le	
  condizioni	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  32,	
  comma	
  7.	
  	
  

	
  

Art.	
  34. Ritardi	
  nel	
  pagamento	
  delle	
  rate	
  di	
  acconto	
  	
  
1. Non	
   sono	
   dovuti	
   interessi	
   per	
   i	
   primi	
   45	
   giorni	
   intercorrenti	
   tra	
   il	
   verificarsi	
   delle	
   condizioni	
   e	
   delle	
  

circostanze	
   per	
   l’emissione	
   del	
   certificato	
   di	
   pagamento	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   32	
   e	
   la	
   sua	
   effettiva	
  
emissione	
  e	
  messa	
  a	
  disposizione	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  per	
   la	
   liquidazione;	
  trascorso	
  tale	
  termine	
  
senza	
   che	
   sia	
   emesso	
   il	
   certificato	
   di	
   pagamento,	
   sono	
   dovuti	
   all’appaltatore	
   gli	
   interessi	
   legali	
   per	
   i	
  
primi	
  60	
  giorni	
  di	
  ritardo;	
  trascorso	
  infruttuosamente	
  anche	
  questo	
  termine	
  spettano	
  all’appaltatore	
  gli	
  
interessi	
  di	
  mora	
  nella	
  misura	
  stabilita	
  con	
  apposito	
  decreto	
  ministeriale	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  133,	
  comma	
  
1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  	
  

2. Non	
  sono	
  dovuti	
  interessi	
  per	
  i	
  primi	
  30	
  giorni	
  intercorrenti	
  tra	
  l’emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  pagamento	
  
e	
   il	
   suo	
   effettivo	
   pagamento	
   a	
   favore	
   dell’appaltatore;	
   trascorso	
   tale	
   termine	
   senza	
   che	
   la	
   Stazione	
  
appaltante	
  abbia	
  provveduto	
  al	
  pagamento,	
  sono	
  dovuti	
  all’appaltatore	
  gli	
  interessi	
  legali	
  per	
  i	
  primi	
  60	
  
giorni	
  di	
  ritardo;	
  trascorso	
  infruttuosamente	
  anche	
  questo	
  termine	
  spettano	
  all’appaltatore	
  gli	
  interessi	
  
di	
  mora	
   nella	
  misura	
   stabilita	
   con	
   apposito	
   decreto	
  ministeriale	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   133,	
   comma	
   1,	
   del	
  
Codice	
  dei	
  contratti.	
  	
  

3. Il	
  pagamento	
  degli	
  interessi	
  di	
  cui	
  al	
  presente	
  articolo	
  avviene	
  d’ufficio	
  in	
  occasione	
  del	
  pagamento,	
  in	
  
acconto	
  o	
  a	
  saldo,	
  immediatamente	
  successivo,	
  senza	
  necessità	
  di	
  domande	
  o	
  riserve;	
  il	
  pagamento	
  dei	
  
predetti	
  interessi	
  prevale	
  sul	
  pagamento	
  delle	
  somme	
  a	
  titolo	
  di	
  esecuzione	
  dei	
  lavori.	
  	
  

4. E’	
   facoltà	
   dell’appaltatore,	
   trascorsi	
   i	
   termini	
   di	
   cui	
   ai	
   commi	
   precedenti,	
   oppure	
   nel	
   caso	
   in	
   cui	
  
l’ammontare	
  delle	
  rate	
  di	
  acconto,	
  per	
  le	
  quali	
  non	
  sia	
  stato	
  tempestivamente	
  emesso	
  il	
  certificato	
  o	
  il	
  
titolo	
  di	
  spesa,	
  raggiunga	
  il	
  quarto	
  dell’importo	
  netto	
  contrattuale,	
  di	
  agire	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  1460	
  del	
  
codice	
  civile,	
  rifiutando	
  di	
  adempiere	
  alle	
  proprie	
  obbligazioni	
  se	
   la	
  Stazione	
  appaltante	
  non	
  provveda	
  
contemporaneamente	
   al	
   pagamento	
   integrale	
   di	
   quanto	
   maturato;	
   in	
   alternativa,	
   è	
   facoltà	
  
dell’appaltatore,	
  previa	
  costituzione	
  in	
  mora	
  della	
  Stazione	
  appaltante,	
  promuovere	
  il	
  giudizio	
  arbitrale	
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per	
  la	
  dichiarazione	
  di	
  risoluzione	
  del	
  contratto,	
  trascorsi	
  60	
  giorni	
  dalla	
  data	
  della	
  predetta	
  costituzione	
  
in	
  mora,	
  in	
  applicazione	
  dell’articolo	
  133,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  	
  

	
  

Art.	
  35. Ritardi	
  nel	
  pagamento	
  della	
  rata	
  di	
  saldo	
  	
  
1. Per	
  il	
  pagamento	
  della	
  rata	
  di	
  saldo	
  in	
  ritardo	
  rispetto	
  al	
  termine	
  stabilito	
  all’articolo	
  33,	
  comma	
  3,	
  per	
  

causa	
  imputabile	
  alla	
  Stazione	
  appaltante,	
  sulle	
  somme	
  dovute	
  decorrono	
  gli	
  interessi	
  legali.	
  	
  

2. Qualora	
   il	
   ritardo	
   nelle	
   emissioni	
   dei	
   certificati	
   o	
   nel	
   pagamento	
   delle	
   somme	
   dovute	
   a	
   saldo	
   si	
  
protragga	
  per	
  ulteriori	
  60	
  giorni,	
  oltre	
  al	
  termine	
  stabilito	
  al	
  comma	
  1,	
  sulle	
  stesse	
  somme	
  sono	
  dovuti	
  
gli	
  interessi	
  di	
  mora.	
  	
  

	
  

Art.	
  36. Revisione	
  prezzi	
  e	
  adeguamento	
  del	
  corrispettivo	
  	
  
1. Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  133,	
  commi	
  2	
  e	
  3	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  e	
  successive	
  modifiche	
  e	
  integrazioni,	
  è	
  

esclusa	
  qualsiasi	
  revisione	
  dei	
  prezzi	
  e	
  non	
  trova	
  applicazione	
  l’articolo	
  1664,	
  primo	
  comma,	
  del	
  codice	
  
civile.	
  	
  

2. Ai	
   sensi	
  dell’articolo	
  133,	
  commi	
  4,	
  5,	
  6	
  e	
  7,	
  del	
  Codice	
  dei	
   contratti,	
   in	
  deroga	
  a	
  quanto	
  previsto	
  dal	
  
comma	
   1,	
   qualora	
   il	
   prezzo	
   di	
   singoli	
  materiali	
   da	
   costruzione,	
   per	
   effetto	
   di	
   circostanze	
   eccezionali,	
  
subisca	
  variazioni	
  in	
  aumento	
  o	
  in	
  diminuzione,	
  superiori	
  al	
  10	
  per	
  cento	
  rispetto	
  al	
  prezzo	
  rilevato	
  dal	
  
Ministero	
   delle	
   infrastrutture	
   e	
   dei	
   trasporti	
   nell’annodi	
   presentazione	
   dell’offerta	
   con	
   apposito	
  
decreto,	
  si	
  fa	
  luogo	
  a	
  compensazioni,	
   in	
  aumento	
  o	
  in	
  diminuzione,	
  per	
  la	
  percentuale	
  eccedente	
  il	
  10	
  
per	
  cento,	
  alle	
  seguenti	
  condizioni:	
  	
  

a) le	
  compensazioni	
  in	
  aumento	
  sono	
  ammesse	
  con	
  il	
  limite	
  di	
  importo	
  costituito	
  da:	
  	
  

a.1)	
   	
  somme	
  appositamente	
  accantonate	
  per	
  imprevisti,	
  nel	
  quadro	
  economico	
  dell’intervento,	
  in	
  
misura	
   non	
   inferiore	
   all’1	
   per	
   cento	
   dell’importo	
   dei	
   lavori,	
   al	
   netto	
   di	
   quanto	
   già	
  
eventualmente	
  impegnato	
  contrattualmente	
  per	
  altri	
  scopi	
  o	
  con	
  altri	
  soggetti;	
  	
  

a.2)	
   eventuali	
  altre	
  somme	
  a	
  disposizione	
  della	
  stazione	
  appaltante	
  per	
   lo	
  stesso	
   intervento	
  nei	
  
limiti	
  della	
  relativa	
  autorizzazione	
  di	
  spesa;	
  	
  

a.3)	
   somme	
   derivanti	
   dal	
   ribasso	
   d’asta,	
   qualora	
   nonne	
   sia	
   stata	
   prevista	
   una	
   diversa	
  
destinazione;	
  

a.4)	
   somme	
   disponibili	
   relative	
   ad	
   altri	
   interventi	
   ultimati	
   di	
   competenza	
   della	
   stazione	
  
appaltante	
  nei	
  limiti	
  della	
  residua	
  spesa	
  autorizzata	
  e	
  disponibile;	
  	
  

b)	
  all’infuori	
  di	
  quanto	
  previsto	
  dalla	
  lettera	
  a),	
  non	
  possono	
  essere	
  assunti	
  o	
  utilizzati	
  impegni	
  di	
  spesa	
  
comportanti	
  nuovi	
  o	
  maggiori	
  oneri	
  per	
  la	
  stazione	
  appaltante;	
  

c)	
  la	
  compensazione	
  è	
  determinata	
  applicandola	
  percentuale	
  di	
  variazione	
  che	
  eccede	
  il	
  10	
  per	
  cento	
  al	
  
prezzo	
  dei	
  singoli	
  materiali	
  da	
  costruzione	
  impiegati	
  nelle	
  lavorazioni	
  contabilizzate	
  nell’anno	
  solare	
  
precedente	
  al	
  decreto	
  ministeriale,	
  nelle	
  quantità	
  accertate	
  dal	
  Direttore	
  dei	
  lavori;	
  	
  

d)	
  le	
  compensazioni	
  sono	
  liquidate	
  senza	
  necessità	
  di	
  iscrizione	
  di	
  riserve	
  ma	
  a	
  semplice	
  richiesta	
  di	
  una	
  
delle	
  parti,	
  accreditando	
  o	
  addebitando	
  il	
  relativo	
  importo,	
  a	
  seconda	
  del	
  caso,	
  ogni	
  volta	
  che	
  siano	
  
maturate	
  le	
  condizioni	
  di	
  cui	
  al	
  presente	
  comma,	
  entro	
  i	
  successivi	
  60	
  (sessanta	
  giorni),	
  a	
  cura	
  della	
  
direzione	
   lavori	
   qualora	
   non	
   sia	
   ancora	
   stato	
   emesso	
   il	
   certificato	
   di	
   collaudo	
   provvisorio	
   o	
   il	
  
certificato	
  di	
  regolare	
  esecuzione,	
  a	
  cura	
  del	
  R.U.P.	
  in	
  ogni	
  altro	
  caso;	
  	
  

3. Fermo	
   restando	
   quanto	
   previsto	
   al	
   comma	
   2,	
   qualora,	
   per	
   cause	
   non	
   imputabili	
   all’appaltatore,	
   la	
  
durata	
  dei	
   lavori	
   si	
  protragga	
   fino	
  a	
  superare	
   i	
  due	
  anni	
  dal	
   loro	
   inizio,	
  al	
  contrattosi	
  applica	
   il	
  prezzo	
  
chiuso,	
   consistente	
   nel	
   prezzo	
   dei	
   lavori	
   al	
   netto	
   del	
   ribasso	
   d’asta,	
   aumentato	
   di	
   una	
   percentuale,	
  
determinata	
  con	
  decreto	
  ministeriale,	
  da	
  applicarsi,	
  nel	
  caso	
  in	
  cui	
  la	
  differenza	
  tra	
  il	
  tasso	
  di	
  inflazione	
  
reale	
  e	
  il	
  tassodi	
  inflazione	
  programmato	
  nell’anno	
  precedente	
  sia	
  superiore	
  al	
  2	
  per	
  cento,	
  all’importo	
  
dei	
  lavori	
  ancora	
  da	
  eseguire	
  per	
  ogni	
  anno	
  intero	
  previsto	
  per	
  l’ultimazione	
  dei	
  lavori	
  stessi.	
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4. La	
  compensazione	
  dei	
  prezzi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2	
  o	
  l’applicazione	
  dell’aumento	
  sul	
  prezzo	
  chiuso	
  di	
  cui	
  al	
  
comma	
  3,	
  deve	
  essere	
  richiesta	
  dall’appaltatore,	
  con	
  apposita	
   istanza,	
  entro	
  60	
  (sessanta)	
  giorni	
  dalla	
  
pubblicazione	
   in	
   Gazzetta	
   dei	
   relativi	
   decreti	
   ministeriali.	
   Trascorso	
   il	
   predetto	
   termine	
   decade	
   ogni	
  
diritto	
  alla	
  compensazione	
  dei	
  prezzi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2	
  e	
  all’applicazione	
  dell’aumento	
  sul	
  prezzo	
  chiuso	
  
di	
  cui	
  al	
  comma	
  3.	
  	
  

	
  

Art.	
  37. Anticipazione	
  del	
  pagamento	
  di	
  taluni	
  materiali	
  	
  
1. Non	
  è	
  prevista	
  l’anticipazione	
  del	
  pagamento	
  sui	
  materiali	
  o	
  su	
  parte	
  di	
  essi.	
  	
  

	
  

Art.	
  38. Cessione	
  del	
  contratto	
  e	
  cessione	
  dei	
  crediti	
  	
  
1. E’	
  vietata	
  la	
  cessione	
  del	
  contratto	
  sotto	
  qualsiasi	
  forma;	
  ogni	
  atto	
  contrario	
  è	
  nullo	
  di	
  diritto.	
  	
  

2. E’ammessa	
   la	
   cessione	
   dei	
   crediti,	
   ai	
   sensi	
   del	
   combinato	
   disposto	
   dell’articolo	
   117	
   del	
   Codice	
   dei	
  
contratti	
  e	
  della	
  legge	
  21	
  febbraio	
  1991,	
  n.	
  52,	
  a	
  condizione	
  che	
  il	
  cessionario	
  sia	
  un	
  istituto	
  bancario	
  o	
  
un	
   intermediario	
   finanziario	
   iscritto	
   nell’apposito	
   Albo	
   presso	
   la	
   Banca	
   d’Italia	
   e	
   che	
   il	
   contratto	
   di	
  
cessione,	
   in	
   originale	
   o	
   in	
   copia	
   autenticata,	
   sia	
   trasmesso	
   alla	
   Stazione	
   appaltante	
   prima	
   o	
  
contestualmente	
  al	
  certificato	
  di	
  pagamento	
  sottoscritto	
  dal	
  R.U.P.	
  	
  

	
  

CAPO	
  6	
  -­‐	
  CAUZIONI	
  E	
  GARANZIE	
  	
  
Art.	
  39. Cauzione	
  provvisoria	
  	
  
1. Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  75,	
  commi	
  1	
  e	
  2,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  è	
  richiesta	
  una	
  cauzione	
  provvisoria,	
  con	
  

le	
  modalità,	
  alle	
  condizioni	
  e	
  nei	
  termini	
  di	
  cui	
  al	
  bando	
  di	
  gara	
  e	
  al	
  disciplinare	
  di	
  gara.	
  

	
  

Art.	
  40. Cauzione	
  definitiva	
  	
  
1. Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   113,	
   comma	
   1,	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
   e	
   dell’articolo	
   123	
   del	
   Regolamento	
  

generale,	
  è	
  richiesta	
  una	
  garanzia	
  fideiussoria	
  a	
  titolo	
  di	
  cauzione	
  definitiva,	
  pari	
  al	
  10%	
  (dieci	
  per	
  cento)	
  
dell’importo	
  contrattuale;	
  qualora	
  l’aggiudicazione	
  sia	
  fatta	
  in	
  favore	
  di	
  un'offerta	
  inferiore	
  all’importo	
  a	
  
base	
  d’asta	
   in	
  misura	
   superiore	
  al	
  10%	
   (dieci	
  per	
  cento),	
   la	
  garanzia	
   fideiussoria	
  è	
  aumentata	
  di	
   tanti	
  
punti	
  percentuali	
  quanti	
  sono	
  quelli	
  eccedenti	
  il	
  10%	
  (dieci	
  per	
  cento);	
  qualora	
  il	
  ribasso	
  sia	
  superiore	
  al	
  
20%	
   (venti	
   per	
   cento),	
   l'aumento	
   è	
   di	
   due	
   punti	
   percentuali	
   per	
   ogni	
   punto	
   di	
   ribasso	
   eccedente	
   la	
  
predetta	
  misura	
  percentuale.	
  

2. La	
   garanzia	
   fideiussoria	
   è	
   prestata	
   mediante	
   atto	
   di	
   fideiussione	
   rilasciato	
   da	
   una	
   banca	
   o	
   da	
   un	
  
intermediario	
   finanziario	
  autorizzato	
  o	
  polizza	
   fideiussoria	
   rilasciata	
  da	
  un’impresa	
  di	
  assicurazione,	
   in	
  
conformità	
   alla	
   scheda	
   tecnica	
   1.2,	
   allegata	
   al	
   d.m.	
   n.	
   123	
   del	
   2004	
   e	
   ss.mm.ii	
   in	
   osservanza	
   delle	
  
clausole	
   di	
   cui	
   allo	
   schema	
   tipo	
   1.2	
   e	
   ss.mm.ii	
   allegato	
   al	
   predetto	
   decreto,	
   in	
   conformità	
   all’articolo	
  
113,	
  commi	
  2	
  e	
  3,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  La	
  garanzia	
  è	
  presentata	
  in	
  originale	
  alla	
  Stazione	
  appaltante	
  
prima	
  della	
  formale	
  sottoscrizione	
  del	
  contratto,	
  anche	
  limitatamente	
  alla	
  scheda	
  tecnica.	
  

3. La	
   garanzia	
   è	
   progressivamente	
   svincolata	
   a	
   misura	
   dell'avanzamento	
   dell'esecuzione,	
   nel	
   limite	
  
massimo	
  del	
   75%	
   (settantacinque	
  per	
   cento)	
  dell'iniziale	
   importo	
  garantito;	
   lo	
   svincolo	
  è	
  automatico,	
  
senza	
   necessità	
   di	
   benestare	
   del	
   committente,	
   con	
   la	
   sola	
   condizione	
   della	
   preventiva	
   consegna	
  
all'istituto	
  garante,	
  da	
  parte	
  dell'appaltatore	
  o	
  del	
  concessionario,	
  degli	
  stati	
  di	
  avanzamento	
  dei	
  lavori	
  o	
  
di	
  analogo	
  documento,	
  in	
  originale	
  o	
  in	
  copia	
  autentica,	
  attestanti	
  l'avvenuta	
  esecuzione.	
  

4. La	
  garanzia,	
  per	
  il	
  rimanente	
  ammontare	
  residuo	
  del	
  25%	
  (venticinque	
  per	
  cento),	
  cessa	
  di	
  avere	
  effetto	
  
ed	
   è	
   svincolata	
   automaticamente	
   all'emissione	
   del	
   certificato	
   di	
   collaudo	
   provvisorio;	
   lo	
   svincolo	
   e	
  
l’estinzione	
   avvengono	
   di	
   diritto,	
   senza	
   necessità	
   di	
   ulteriori	
   atti	
   formali,	
   richieste,	
   autorizzazioni,	
  
dichiarazioni	
  liberatorie	
  o	
  restituzioni.	
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5. la	
  Stazione	
  appaltante	
  può	
  avvalersi	
  della	
  garanzia	
  fideiussoria,	
  parzialmente	
  o	
  totalmente,	
  per	
  le	
  spese	
  
dei	
  lavori	
  da	
  eseguirsi	
  d’ufficio	
  nonché	
  per	
  il	
  rimborso	
  delle	
  maggiori	
  somme	
  pagate	
  durante	
  l’appalto	
  in	
  
confronto	
   ai	
   risultati	
   della	
   liquidazione	
   finale;	
   l’incameramento	
   della	
   garanzia	
   avviene	
   con	
   atto	
  
unilaterale	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  senza	
  necessità	
  di	
  dichiarazione	
  giudiziale,	
  fermo	
  restando	
  il	
  diritto	
  
dell’appaltatore	
  di	
  proporre	
  azione	
  innanzi	
  l’autorità	
  giudiziaria	
  ordinaria.	
  

6. La	
  garanzia	
  fideiussoria	
  è	
  tempestivamente	
  reintegrata	
  nella	
  misura	
  legale	
  di	
  cui	
  al	
  combinato	
  disposto	
  
dei	
   commi	
   1	
   e	
   3	
   qualora,	
   in	
   corso	
   d’opera,	
   sia	
   stata	
   incamerata,	
   parzialmente	
   o	
   totalmente,	
   dalla	
  
Stazione	
  appaltante;	
   in	
  caso	
  di	
  variazioni	
  al	
  contratto	
  per	
  effetto	
  di	
  successivi	
  atti	
  di	
  sottomissione,	
   la	
  
medesima	
   garanzia	
   può	
   essere	
   ridotta	
   in	
   caso	
   di	
   riduzione	
   degli	
   importi	
   contrattuali,	
   mentre	
   non	
   è	
  
integrata	
   in	
   caso	
   di	
   aumento	
   degli	
   stessi	
   importi	
   fino	
   alla	
   concorrenza	
   di	
   un	
   quinto	
   dell’importo	
  
originario.	
  

7. Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  146,	
  comma	
  1,	
  del	
  Regolamento	
  generale,	
  in	
  caso	
  di	
  raggruppamento	
  temporaneo	
  
o	
  di	
   consorzio	
  ordinario	
   la	
  garanzia	
  è	
  prestata	
  dall’impresa	
  mandataria	
   in	
  nome	
  e	
  per	
   conto	
  di	
   tutti	
   i	
  
concorrenti	
   raggruppati	
   con	
   responsabilità	
   solidale	
   ai	
   sensi	
   dell'articolo	
   37,	
   comma	
   5,	
   del	
   Codice	
   dei	
  
contratti.	
  

8. Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  113,	
  comma	
  4,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contatti,	
  la	
  mancata	
  costituzione	
  della	
  garanzia	
  di	
  cui	
  
al	
  comma	
  1	
  determina	
   la	
  decadenza	
  dell'affidamento	
  e	
   l'acquisizione	
  della	
  cauzione	
  provvisoria	
  di	
  cui	
  
all'articolo	
  34	
  da	
  parte	
  della	
  Stazione	
  appaltante,	
  che	
  aggiudica	
  l'appalto	
  al	
  concorrente	
  che	
  segue	
  nella	
  
graduatoria.	
  

	
  

Art.	
  41. Riduzione	
  delle	
  garanzie	
  	
  
1. Ai	
   sensi	
   degli	
   articoli	
   40,	
   comma	
   7,	
   e	
   75,	
   comma	
   7,	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
   l'importo	
   della	
   cauzione	
  

provvisoria	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  39	
  e	
  l'importo	
  della	
  garanzia	
  fideiussoria	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  40	
  sono	
  ridotti	
  al	
  
50	
  per	
  cento	
  per	
   i	
   concorrenti	
  ai	
  quali	
   sia	
   stata	
   rilasciata,	
  da	
  organismi	
  accreditati	
  ai	
   sensi	
  delle	
  norme	
  
europee	
  della	
  serie	
  UNI	
  CEI	
  EN	
  ISO/IEC	
  17000,	
  la	
  certificazione	
  del	
  sistema	
  di	
  qualità	
  conforme	
  alle	
  norme	
  
europee	
  della	
  serie	
  europea	
  UNI	
  CEI	
  ISO	
  9001:2008,	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  3,	
  comma	
  1,	
  lettera	
  mm)	
  e	
  63,	
  del	
  
Regolamento	
  generale.	
  La	
  certificazione	
  deve	
  essere	
  stata	
  rilasciata	
  per	
  il	
  settore	
  EA28	
  e	
  per	
  le	
  categorie	
  
di	
  pertinenza.	
  

2. In	
  caso	
  di	
  raggruppamento	
  temporaneo	
  o	
  di	
  consorzio	
  ordinario	
  di	
   tipo	
  orizzontale	
   le	
  riduzioni	
  di	
  cui	
  al	
  
comma	
  1	
  sono	
  accordate	
  qualora	
  il	
  possesso	
  del	
  requisito	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  sia	
  comprovato	
  da	
  tutte	
  le	
  
imprese	
  in	
  raggruppamento.	
  

3. In	
   caso	
   di	
   raggruppamento	
   temporaneo	
   o	
   di	
   consorzio	
   ordinario	
   di	
   tipo	
   verticale	
   le	
   riduzioni	
   di	
   cui	
   al	
  
comma	
   1	
   sono	
   accordate	
   esclusivamente	
   per	
   le	
   quote	
   di	
   incidenza	
   delle	
   lavorazioni	
   appartenenti	
   alle	
  
categorie	
  assunte	
  integralmente	
  da	
  imprese	
  in	
  raggruppamento	
  in	
  possesso	
  del	
  requisito	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  
1;	
   tale	
   beneficio	
   non	
   è	
   frazionabile	
   tra	
   imprese	
   che	
   assumono	
   lavorazioni	
   appartenenti	
   alla	
  medesima	
  
categoria.	
  

4. Il	
  possesso	
  del	
  requisito	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  è	
  comprovato	
  dall’annotazione	
  in	
  calce	
  alla	
  attestazione	
  SOA	
  ai	
  
sensi	
  dell’articolo	
  63,	
  comma	
  3,	
  del	
  Regolamento	
  generale.	
  

5. In	
   deroga	
   a	
   quanto	
   previsto	
   dal	
   comma	
   4,	
   il	
   possesso	
   del	
   requisito	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   1	
   può	
   essere	
  
comprovato	
  dalla	
   certificazione	
   rilasciata	
  dall’organismo	
  accreditato	
  qualora	
   l’impresa,	
   in	
   relazione	
  allo	
  
specifico	
   appalto,	
   non	
   sia	
   tenuta	
   al	
   possesso	
   dell’attestazione	
   SOA	
   in	
   quanto	
   assuntrice	
   di	
   lavori	
   per	
   i	
  
quali,	
  in	
  ragione	
  dell’importo,	
  sia	
  sufficiente	
  la	
  classifica	
  IV.	
  	
  

6. In	
  caso	
  di	
  avvalimento	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  49	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  per	
  beneficiare	
  della	
  riduzione	
  di	
  
cui	
  al	
  comma	
  1,	
  il	
  requisito	
  della	
  qualità	
  deve	
  essere	
  posseduto	
  in	
  ogni	
  caso	
  dall’impresa	
  partecipante	
  e	
  
aggiudicataria,	
   indipendentemente	
  dalla	
  circostanza	
  che	
  sia	
  posseduto	
  dall’impresa	
  ausiliaria.	
  L’impresa	
  
ausiliaria	
   deve	
   essere	
   comunque	
   in	
   possesso	
   del	
   predetto	
   requisito	
   in	
   relazione	
   all’obbligo	
   di	
   cui	
  
all’articolo	
  63,	
  comma	
  3,	
  del	
  Regolamento	
  generale.	
  	
  



	
   	
   Capitolato Speciale d’Appalto
 	
   	
  

29	
  
 

7. La	
  riduzione	
  del	
  presente	
  articolo	
  prescinde	
  dal	
  possesso	
  del	
  sistema	
  di	
  qualità	
  in	
  capo	
  ai	
  progettisti.	
  

	
  

Art.	
  42. Obblighi	
  assicurativi	
  a	
  carico	
  dell’impresa	
  

1. Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   129,	
   comma	
   1,	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
   e	
   dell’articolo	
   125,	
   del	
   Regolamento	
  
generale,	
   l’appaltatore	
   è	
   obbligato,	
   contestualmente	
   alla	
   sottoscrizione	
   del	
   contratto	
   e	
   in	
   ogni	
   caso	
  
almeno	
  10	
   (dieci)	
   giorni	
   prima	
  della	
   data	
  prevista	
  per	
   la	
   consegna	
  dei	
   lavori	
   ai	
   sensi	
   dell’articolo	
  19,	
   a	
  
produrre	
  una	
  polizza	
  assicurativa	
  che	
  tenga	
  indenne	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  da	
  tutti	
  i	
  rischi	
  di	
  esecuzione	
  e	
  
che	
  preveda	
  anche	
  una	
  garanzia	
  di	
  responsabilità	
  civile	
  per	
  danni	
  causati	
  a	
  terzi	
  nell’esecuzione	
  dei	
  lavori.	
  
La	
  polizza	
   assicurativa	
  è	
  prestata	
  da	
  un’impresa	
  di	
   assicurazione	
  autorizzata	
   alla	
   copertura	
  dei	
   rischi	
   ai	
  
quali	
  si	
  riferisce	
  l'obbligo	
  di	
  assicurazione. 

2. La	
  copertura	
  delle	
  predette	
  garanzie	
  assicurative	
  decorre	
  dalla	
  data	
  di	
  consegna	
  dei	
  lavori	
  e	
  cessa	
  alle	
  ore	
  
24	
   del	
   giorno	
  di	
   emissione	
  del	
   certificato	
   di	
   collaudo	
  provvisorio	
   e	
   comunque	
  decorsi	
   12	
   (dodici)	
  mesi	
  
dalla	
  data	
  di	
  ultimazione	
  dei	
  lavori	
  risultante	
  dal	
  relativo	
  certificato;	
  in	
  caso	
  di	
  emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  
collaudo	
  provvisorio	
  per	
  parti	
  determinate	
  dell’opera,	
   la	
  garanzia	
  cessa	
  per	
  quelle	
  parti	
  e	
  resta	
  efficace	
  
per	
   le	
   parti	
   non	
   ancora	
   collaudate;	
   a	
   tal	
   fine	
   l’utilizzo	
   da	
   parte	
   della	
   Stazione	
   appaltante	
   secondo	
   la	
  
destinazione	
  equivale,	
  ai	
  soli	
  effetti	
  della	
  copertura	
  assicurativa,	
  ad	
  emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  
provvisorio/di	
  regolare	
  esecuzione.	
  Il	
  premio	
  è	
  stabilito	
   in	
  misura	
  unica	
  e	
  indivisibile	
  per	
   le	
  coperture	
  di	
  
cui	
  ai	
  commi	
  3	
  e	
  4.	
  Le	
  garanzie	
  assicurative	
  sono	
  efficaci	
  anche	
  in	
  caso	
  di	
  omesso	
  o	
  ritardato	
  pagamento	
  
delle	
  somme	
  dovute	
  a	
  titolo	
  di	
  premio	
  da	
  parte	
  dell'esecutore	
  fino	
  ai	
  successivi	
  due	
  mesi	
  e	
  devono	
  essere	
  
prestate	
  in	
  conformità	
  allo	
  schema-­‐tipo	
  2.3	
  allegato	
  al	
  d.m.	
  n.	
  123	
  del	
  2004	
  e	
  ss.mm.ii	
  

3. La	
  garanzia	
  assicurativa	
  contro	
  tutti	
   i	
   rischi	
  di	
  esecuzione	
  da	
  qualsiasi	
  causa	
  determinati	
  deve	
  coprire	
   tutti	
   i	
  
danni	
   subiti	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante	
   a	
   causa	
   del	
   danneggiamento	
   o	
   della	
   distruzione	
   totale	
   o	
   parziale	
   di	
  
impianti	
   e	
   opere,	
   anche	
   preesistenti,	
   salvo	
   quelli	
   derivanti	
   da	
   errori	
   di	
   progettazione,	
   insufficiente	
  
progettazione,	
   azioni	
   di	
   terzi	
   o	
   cause	
   di	
   forza	
   maggiore;	
   tale	
   polizza	
   deve	
   essere	
   stipulata	
   nella	
   forma	
  
«Contractors	
  All	
  Risks»	
  	
  (C.A.R.)	
  e	
  deve:	
  

a)	
   prevedere	
  una	
  somma	
  assicurata	
  non	
  inferiore	
  a:	
   euro	
  8.000.000,00,	
  di	
  cui:	
  
partita	
  1)	
   per	
  le	
  opere	
  oggetto	
  del	
  contratto:	
   	
   euro	
  4.000.000,00;	
  

partita	
  2)	
   per	
  le	
  opere	
  preesistenti:	
   	
   	
   euro	
  2.500.000,00;	
  

partita	
  3)	
   per	
  demolizioni	
  e	
  sgomberi:	
   	
   	
   euro	
  1.500.000,00;	
  

b)	
   essere	
  integrata	
  in	
  relazione	
  alle	
  somme	
  assicurate	
  in	
  caso	
  di	
  approvazione	
  di	
  lavori	
  aggiuntivi	
  
affidati	
  a	
  qualsiasi	
  titolo	
  all’appaltatore.	
  

4. La	
  garanzia	
  assicurativa	
  di	
  responsabilità	
  civile	
  per	
  danni	
  causati	
  a	
  terzi	
  (R.C.T.)	
  deve	
  	
   essere	
   stipulata	
   per	
  
una	
  somma	
  assicurata	
  (massimale/sinistro)	
  non	
  inferiore	
  ad	
  euro	
  2.500.000,00.	
  	
  

5. Qualora	
   il	
   contratto	
   di	
   assicurazione	
   preveda	
   importi	
   o	
   percentuali	
   di	
   scoperto	
   o	
   di	
   franchigia,	
   queste	
  
condizioni:	
  

a)	
   in	
   relazione	
   all’assicurazione	
   contro	
   tutti	
   i	
   rischi	
   di	
   esecuzione	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   3,	
   tali	
   franchigie	
   o	
  
scoperti	
  non	
  sono	
  opponibili	
  alla	
  Stazione	
  appaltante;	
  	
  

b)	
   in	
   relazione	
  all’assicurazione	
  di	
   responsabilità	
  civile	
  di	
   cui	
  al	
   comma	
  4,	
   tali	
   franchigie	
  o	
  scoperti	
  non	
  
sono	
  opponibili	
  alla	
  Stazione	
  appaltante.	
  	
  

6. Le	
  garanzie	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  3	
  e	
  4,	
  prestate	
  dall’appaltatore	
  coprono	
  senza	
  alcuna	
  riserva	
  anche	
   i	
  danni	
  
causati	
   dalle	
   imprese	
   subappaltatrici	
   e	
   subfornitrici.	
   Qualora	
   l’appaltatore	
   sia	
   un	
   raggruppamento	
  
temporaneo	
   o	
   un	
   consorzio	
   ordinario,	
   giusto	
   il	
   regime	
   delle	
   responsabilità	
   solidale	
   disciplinato	
  
dall’articolo	
   37,	
   comma	
   5,	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
   e	
   dall’articolo	
   128,	
   comma	
   1,	
   del	
   Regolamento	
  
generale,	
   la	
   garanzia	
   assicurativa	
   è	
   prestata	
   dall’impresa	
   mandataria	
   in	
   nome	
   e	
   per	
   conto	
   di	
   tutti	
   i	
  
concorrenti	
  raggruppati	
  o	
  consorziati.	
  Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  128,	
  comma	
  2,	
  del	
  Regolamento	
  generale,	
  nel	
  
caso	
  di	
  raggruppamenti	
  temporanei	
  o	
  consorzi	
  ordinari	
  di	
  tipo	
  verticale	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  37,	
  comma	
  6,	
  del	
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Codice	
   dei	
   contratti,	
   le	
   imprese	
   mandanti	
   assuntrici	
   delle	
   lavorazioni	
   appartenenti	
   alle	
   categorie	
  
scorporabili,	
  possono	
  presentare	
  apposite	
  garanzie	
  assicurative	
  “pro	
  quota”	
  in	
  relazione	
  ai	
  lavori	
  da	
  esse	
  
assunti.	
  

7. Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  126	
  comma	
  1	
  del	
  Regolamento	
  generale,	
   l’appaltatore	
  è	
  obbligato,	
  con	
  decorrenza	
  
dalla	
  data	
  di	
   emissione	
  del	
   certificato	
  di	
   collaudo	
  provvisorio	
  o	
  del	
   certificato	
  di	
   regolare	
  esecuzione	
  o	
  
comunque	
  decorsi	
  dodici	
  mesi	
  dalla	
  data	
  di	
  ultimazione	
  dei	
   lavori	
  risultante	
  dal	
  relativo	
  certificato,	
  una	
  
polizza	
   indennitaria	
   decennale	
   a	
   copertura	
   dei	
   rischi	
   di	
   rovina	
   totale	
   o	
   parziale	
   dell’opera,	
   ovvero	
   dei	
  
rischi	
  derivanti	
  da	
  gravi	
  difetti	
  costruttivi.	
  La	
  polizza	
  deve	
  contenere	
  la	
  previsione	
  del	
  pagamento	
  in	
  favore	
  
del	
  committente	
  non	
  appena	
  questi	
  lo	
  richieda,	
  anche	
  in	
  pendenza	
  dell’accertamento	
  della	
  responsabilità	
  
e	
  senza	
  che	
  occorrano	
  consensi	
  ed	
  autorizzazioni	
  di	
  qualunque	
  specie.	
  Il	
  limite	
  di	
  indennizzo	
  della	
  polizza	
  
decennale	
  deve	
  essere	
  pari	
  al	
  venti	
  per	
  cento	
  del	
  valore	
  dell'opera	
  realizzata.	
  

8. Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  126	
  comma	
  2	
  del	
  Regolamento	
  generale,	
  l’appaltatore	
  è	
  altresì	
  obbligato	
  a	
  stipulare,	
  
per	
  i	
  lavori	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  una	
  polizza	
  di	
  assicurazione	
  della	
  responsabilità	
  civile	
  per	
  danni	
  cagionati	
  a	
  
terzi,	
   con	
   decorrenza	
   dalla	
   data	
   di	
   emissione	
   del	
   certificato	
   di	
   collaudo	
   provvisorio	
   o	
   del	
   certificato	
   di	
  
regolare	
  esecuzione	
  e	
  per	
  la	
  durata	
  di	
  dieci	
  anni	
  e	
  con	
  un	
  indennizzo	
  pari	
  a	
  500.000	
  euro.	
  

	
  

Art.	
  43. Assicurazione	
  della	
  progettazione	
  esecutiva	
  	
  
1. Ai	
  sensi	
  del	
  combinato	
  disposto	
  degli	
  articoli	
  53,	
  comma	
  3,	
  e	
  111,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  

nonché	
   dell’art.	
   269	
   del	
   Regolamento	
   generale,	
   deve	
   essere	
   presentata	
   alla	
   Stazione	
   appaltante	
   una	
  
polizza	
  di	
  responsabilità	
  civile	
  professionale	
  per	
  i	
  rischi	
  di	
  progettazione,	
  a	
  far	
  data	
  dall’approvazione	
  del	
  
progetto	
   esecutivo	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   13,	
   comma	
   6,	
   per	
   tutta	
   la	
   durata	
   dei	
   lavori	
   e	
   sino	
   alla	
   data	
   di	
  
emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  provvisorio;	
  la	
  polizza	
  deve	
  coprire	
  le	
  nuove	
  spese	
  di	
  progettazione	
  
e	
  i	
  maggiori	
  costi	
  che	
  l’amministrazione	
  dovesse	
  sopportare	
  per	
  le	
  varianti	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  132,	
  comma	
  
1,	
  lettera	
  e),	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  resesi	
  necessarie	
  in	
  corso	
  di	
  esecuzione.	
  	
  

2. La	
  garanzia	
  è	
  prestata	
  alle	
  condizioni	
  e	
  prescrizioni	
  previste	
  dallo	
  schema	
  tipo	
  2.2	
  allegato	
  al	
  D.M.	
  12	
  
marzo	
  2004,	
  n.	
  123,	
  in	
  conformità	
  alla	
  scheda	
  tecnica	
  2.2	
  allegata	
  allo	
  stesso	
  decreto	
  per	
  un	
  massimale	
  
assicurato	
  non	
  inferiore	
  a	
  euro	
  500.000.	
  	
  

3. Qualora	
   il	
  contratto	
  di	
  assicurazione	
  preveda	
   importi	
  o	
  percentuali	
  di	
  scoperto	
  o	
  di	
   franchigia,	
  queste	
  
condizioni	
  non	
  sono	
  opponibili	
  alla	
  Stazione	
  appaltante.	
  	
  

	
  

CAPO	
  7	
  -­‐	
  DISPOSIZIONI	
  PER	
  L’ESECUZIONE	
  	
  
Art.	
  44. Variazione	
  dei	
  lavori	
  	
  
1. La	
  Stazione	
  appaltante	
  si	
  riserva	
  la	
  facoltà	
  di	
  introdurre	
  nelle	
  opere	
  oggetto	
  dell’appalto	
  quelle	
  varianti	
  

che	
  a	
  suo	
   insindacabile	
  giudizio	
   ritenga	
  opportune,	
   senza	
  che	
  per	
  questo	
   l’impresa	
  appaltatrice	
  possa	
  
pretendere	
   compensi	
   all’infuori	
   del	
   pagamento	
   a	
   conguaglio	
   dei	
   lavori	
   eseguiti	
   in	
   più	
   o	
   in	
  meno	
   con	
  
l’osservanza	
   delle	
   prescrizioni	
   ed	
   entro	
   i	
   limiti	
   stabiliti	
   dagli	
   articoli	
   10	
   e	
   11	
   del	
   capitolato	
   generale	
  
d’appalto,	
  dagli	
  articoli	
  45,	
  comma	
  8,	
  134	
  e	
  135	
  del	
  Regolamento	
  generale	
  e	
  dall’articolo	
  132	
  del	
  Codice	
  
dei	
  contratti.	
  	
  

2. Non	
   sono	
   riconosciute	
   varianti	
   al	
   progetto	
   esecutivo,	
   prestazioni	
   e	
   forniture	
   extra	
   contrattuali	
   di	
  
qualsiasi	
   genere,	
   eseguite	
   senza	
   preventivo	
   ordine	
   scritto	
   della	
   direzione	
   lavori,	
   recante	
   anche	
   gli	
  
estremi	
  dell’approvazione	
  da	
  parte	
  della	
  Stazione	
  appaltante,	
  ove	
  questa	
  sia	
  prescritta	
  dalla	
  legge	
  o	
  dal	
  
regolamento.	
  	
  

3. Qualunque	
  reclamo	
  o	
  riserva	
  che	
  l’appaltatore	
  si	
  crede 	
  e	
  in	
  diritto	
  di	
  opporre,	
  deve	
  essere	
  presentato	
  
per	
  iscritto	
  alla	
  direzione	
  lavori	
  prima	
  dell’esecuzione	
  dell’opera	
  oggetto	
  della	
  contestazione.	
  Non	
  sono	
  
prese	
   in	
  considerazione	
  domande	
  di	
  maggiori	
   compensi	
   su	
  quanto	
  stabilito	
   in	
  contratto,	
  per	
  qualsiasi	
  
natura	
  o	
  ragione,	
  qualora	
  non	
  vi	
  sia	
  accordo	
  preventivo	
  scritto	
  prima	
  dell’inizio	
  dell’opera	
  oggetto	
  di	
  tali	
  



	
   	
   Capitolato Speciale d’Appalto
 	
   	
  

31	
  
 

richieste.	
  	
  

4. Non	
   sono	
   considerati	
   varianti	
   ai	
   sensi	
   del	
   comma	
  1	
   gli	
   interventi	
   disposti	
   dal	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   per	
  
risolvere	
   aspetti	
   di	
   dettaglio,	
   che	
   siano	
   contenuti	
   entro	
   un	
   importo	
   non	
   superiore	
   al	
   10%	
   (dieci	
   per	
  
cento)	
   delle	
   categorie	
   di	
   lavoro	
   dell’appalto,	
   come	
   individuate,	
   e	
   che	
   non	
   comportino	
   una	
   aumento	
  
dell’importo	
  del	
  contratto	
  stipulato.	
  	
  

5. Sono	
   ammesse,	
   nell’esclusivo	
   interesse	
   della	
   Stazione	
   appaltante,	
   le	
   varianti,	
   in	
   aumento	
   o	
   in	
  
diminuzione,	
  finalizzate	
  al	
  miglioramento	
  dell’opera	
  e	
  alla	
  sua	
  funzionalità,	
  sempre	
  che	
  non	
  comportino	
  
modifiche	
  sostanziali	
  e	
  siano	
  motivate	
  da	
  obbiettive	
  esigenze	
  derivanti	
  da	
  circostanze	
  sopravvenute	
  e	
  
imprevedibili	
  al	
  momento	
  della	
  stipula	
  del	
  contratto.	
  L’importo	
   in	
  aumento	
  relativo	
  a	
  tali	
  varianti	
  non	
  
può	
   superare	
   il	
   5%	
   (cinque	
  per	
   cento)	
   dell’importo	
   originario	
   del	
   contratto	
   e	
   deve	
   trovare	
   copertura	
  
nella	
  somma	
  stanziata	
  per	
  l’esecuzione	
  dell’opera.	
  	
  

6. Salvo	
  i	
  casi	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  4	
  e	
  5,	
  è	
  sottoscritto	
  un	
  atto	
  di	
  sottomissione	
  quale	
  appendice	
  contrattuale,	
  
che	
  deve	
  indicare	
  le	
  modalità	
  di	
  contrattazione	
  e	
  contabilizzazione	
  delle	
  lavorazioni	
  in	
  variante.	
  	
  

7. La	
   variante	
   deve	
   comprendere,	
   ove	
   ritenuto	
   necessario	
   dal	
   coordinatore	
   per	
   la	
   sicurezza	
   in	
   fase	
   di	
  
esecuzione,	
   l’adeguamento	
   del	
   piano	
   di	
   sicurezza	
   e	
   di	
   coordinamento	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   49	
   con	
   i	
  
conseguenti	
   adempimenti	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   50,	
   nonché	
   l’adeguamento	
   dei	
   piani	
   operativi	
   di	
   cui	
   al	
  
medesimo	
  articolo	
  51.	
  	
  

	
  

Art.	
  45. Varianti	
  per	
  errori	
  od	
  omissioni	
  progettuali	
  
1. Qualora,	
   per	
   il	
   manifestarsi	
   di	
   errori	
   od	
   omissioni	
   progettuali,	
   si	
   rendessero	
   necessarie	
   varianti	
   che	
  

possono	
  pregiudicare,	
   in	
  tutto	
  o	
   in	
  parte,	
   la	
  realizzazione	
  dell’opera	
  oppure	
   la	
  sua	
  utilizzazione,	
  e	
  che	
  
sotto	
   il	
   profilo	
   economico	
   eccedano	
   il	
   quinto	
   dell’importo	
   originario	
   del	
   contratto,	
   la	
   Stazione	
  
appaltante	
  procede	
  alla	
  risoluzione	
  del	
  contratto	
  con	
  indizione	
  di	
  una	
  nuova	
  gara	
  alla	
  quale	
  è	
   invitato	
  
l’appaltatore	
  originario.	
  	
  

2. Nel	
  caso	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
   la	
   risoluzione	
  del	
  contratto	
  comporta	
   il	
  pagamento	
  dei	
   lavori	
  eseguiti,	
  dei	
  
materiali	
  utili	
  e	
  del	
  10	
  per	
  cento	
  dei	
  lavori	
  non	
  eseguiti,	
  fino	
  a	
  quattro	
  quinti	
  dell’importo	
  del	
  contratto	
  
originario.	
  	
  

3. L’appaltatore	
  risponde	
  dei	
  ritardi	
  e	
  degli	
  oneri	
  conseguenti	
  alla	
  necessità	
  di	
  introdurre	
  varianti	
  in	
  corso	
  
d’opera	
  a	
  causa	
  di	
  carenze	
  del	
  progetto	
  esecutivo	
  e	
  nessun	
  onere	
  aggiuntivo	
  può	
  e 	
  ere	
  imputato	
  alla	
  
Stazione	
   appaltante.	
   Qualora,	
   per	
   il	
   manifestarsi	
   di	
   errori	
   od	
   omissioni	
   imputabili	
   alle	
   carenze	
   del	
  
progetto	
  esecutivo,	
   si	
   rendessero	
  necessarie	
  varianti	
   che	
  possono	
  pregiudicare,	
   in	
   tutto	
  o	
   in	
  parte,	
   la	
  
realizzazione	
  dell’opera	
  oppure	
  la	
  sua	
  utilizzazione,	
  e	
  che	
  sotto	
  il	
  profilo	
  economico	
  eccedano	
  il	
  quinto	
  
dell’importo	
  originario	
  del	
  contratto,	
   la	
  Stazione	
  appaltante	
  procede	
  alla	
  risoluzione	
  del	
  contratto	
  con	
  
indizione	
  di	
  una	
  nuova	
  gara	
  alla	
  quale	
  non	
  può	
  partecipare	
  l’appaltatore	
  originario	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  
38,	
  comma	
  1,	
  lettera	
  f),	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  	
  

4. Nel	
  caso	
  di	
   cui	
  al	
   comma	
  3	
   la	
   risoluzione	
  del	
   contratto	
  comporta	
   il	
  pagamento	
  dei	
   soli	
   lavori	
  eseguiti	
  
riconosciuti	
   utili	
   dalla	
   Stazione	
  appaltante	
   in	
   sede	
  di	
   accertamento	
  mediante	
   redazione	
  dello	
   stato	
  di	
  
consistenza	
   in	
   contraddittorio	
   tra	
   le	
   parti	
   e	
   verbale	
   di	
   collaudo	
   parziale	
   relativo	
   alla	
   parte	
   di	
   lavoro	
  
utilmente	
  eseguita.	
  Nello	
  stesso	
  caso	
  è	
  portato	
  a	
  debito	
  dell’appaltatore	
  l’importo	
  della	
  progettazione	
  
esecutiva	
  già	
  corrisposto.	
  	
  

5. Qualora	
   gli	
   errori	
   o	
   le	
   omissioni	
   nella	
   progettazione	
   esecutiva	
   siano	
   di	
   lieve	
   entità,	
   la	
   Stazione	
  
appaltante,	
  prima	
  di	
  procedere	
  alla	
  risoluzione	
  del	
  contratto,	
  può	
  chiedere	
  all’appaltatore	
  di	
  provvedere	
  
a	
  propria	
  cura	
  e	
  spese	
  alla	
  nuova	
  progettazione	
  indicandone	
  i	
  termini	
  perentori.	
  	
  

6. Trova	
  applicazione	
  l’articolo	
  44,	
  comma	
  7.	
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Art.	
  46. Prezzi	
  applicabili	
  ai	
  nuovi	
  lavori	
  e	
  nuovi	
  prezzi	
  	
  
1. Le	
   eventuali	
   variazioni	
   sono	
   valutate	
   mediante	
   l’applicazione	
   dei	
   prezzi	
   di	
   cui	
   all’elenco	
   prezzi	
  

contrattuale	
  come	
  determinati	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  3,	
  commi	
  3	
  e	
  4.	
  	
  

2. Qualora	
  tra	
  i	
  prezzi	
  di	
  cui	
  all’elenco	
  prezzi	
  contrattuale	
  come	
  determinati	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  3,	
  commi	
  
3	
   e	
   4,	
   non	
   siano	
   previsti	
   prezzi	
   per	
   i	
   lavori	
   in	
   variante,	
   si	
   procede	
   alla	
   formazione	
   di	
   nuovi	
   prezzi,	
  
mediante	
   apposito	
   verbale	
   di	
   concordamento,	
   coni	
   criteri	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   163	
   del	
   regolamento	
  
generale.	
  	
  

	
  

CAPO	
  8	
  -­‐	
  DISPOSIZIONI	
  IN	
  MATERIA	
  DI	
  SICUREZZA	
  	
  
Art.	
  47. Norme	
  di	
  sicurezza	
  generali	
  	
  
1.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   90,	
   comma	
   9,	
   e	
   dell’allegato	
   XVII	
   al	
   Decreto	
   n.	
   81	
   del	
   2008,	
   l’appaltatore	
   deve	
  

trasmettere	
  alla	
  Stazione	
  appaltante,	
  entro	
  il	
  termine	
  prescritto	
  da	
  quest’ultima	
  con	
  apposita	
  richiesta	
  o,	
  
in	
  assenza	
  di	
  questa,	
  entro	
  30	
  giorni	
  dall’aggiudicazione	
  definitiva	
  e	
  comunque	
  prima	
  della	
  redazione	
  del	
  
verbale	
  di	
  consegna	
  dei	
  lavori	
  qualora	
  questi	
  siano	
  iniziati	
  nelle	
  more	
  della	
  stipula	
  del	
  contratto:	
  	
  

a)	
   una	
   dichiarazione	
   dell'organico	
   medio	
   annuo,	
   distinto	
   per	
   qualifica,	
   corredata	
   dagli	
   estremi	
   delle	
  
denunce	
   dei	
   lavoratori	
   effettuate	
   all'Istituto	
   nazionale	
   della	
   previdenza	
   sociale	
   (INPS),	
   all'Istituto	
  
nazionale	
  assicurazione	
  infortuni	
  sul	
  lavoro	
  (INAIL)	
  e	
  alle	
  casse	
  edili;	
  

b)	
   una	
   dichiarazione	
   relativa	
   al	
   contratto	
   collettivo	
   stipulato	
   dalle	
   organizzazioni	
   sindacali	
  
comparativamente	
  più	
  rappresentative,	
  applicato	
  ai	
  lavoratori	
  dipendenti;	
  

c)	
   il	
  certificato	
  della	
  Camera	
  di	
  Commercio,	
   Industria,	
  Artigianato	
  e	
  Agricoltura,	
   in	
  corso	
  di	
  validità,	
  con	
  
l’indicazione	
  antimafia	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  6	
  e	
  9	
  del	
  D.P.R.	
  n.	
  252	
  del	
  1998,	
  oppure,	
  in	
  alternativa,	
  ai	
  fini	
  
dell’acquisizione	
  d’ufficio,	
  l’indicazione	
  della	
  propria	
  esatta	
  ragione	
  sociale,	
  numeri	
  di	
  codice	
  fiscale	
  e	
  
di	
  partita	
  IVA,	
  numero	
  REA;	
  

d)	
   i	
  dati	
  necessari	
  ai	
  fini	
  dell’acquisizione	
  d’ufficio	
  del	
  DURC	
  da	
  parte	
  della	
  Stazione	
  appaltante,	
  mediante	
  
la	
   presentazione	
   del	
   modello	
   unificato	
   INAIL-­‐INPS-­‐CASSA	
   EDILE,	
   compilato	
   nei	
   quadri	
   «A»	
   e	
   «B»	
  
oppure,	
  in	
  alternativa,	
  le	
  seguenti	
  indicazioni:	
  

-­‐	
   il	
  contratto	
  collettivo	
  nazionale	
  di	
  lavoro	
  (CCNL)	
  applicato;	
  

-­‐	
   la	
  classe	
  dimensionale	
  dell’impresa	
  in	
  termini	
  di	
  addetti;	
  

-­‐	
   per	
   l’INAIL:	
   codice	
   ditta,	
   sede	
   territoriale	
   dell’ufficio	
   di	
   competenza,	
   numero	
   di	
   posizione	
  
assicurativa;	
  

-­‐	
   per	
   l’INPS:	
  matricola	
   azienda,	
   sede	
   territoriale	
   dell’ufficio	
   di	
   competenza;	
   se	
   impresa	
   individuale	
  
numero	
   di	
   posizione	
   contributiva	
   del	
   titolare;	
   se	
   impresa	
   artigiana,	
   numero	
   di	
   posizione	
  
assicurativa	
  dei	
  soci;	
  

-­‐	
   per	
  la	
  Cassa	
  Edile	
  (CAPE):	
  codice	
  impresa,	
  codice	
  e	
  sede	
  cassa	
  territoriale	
  di	
  competenza;	
  

e)	
   il	
  documento	
  di	
  valutazione	
  dei	
  rischi	
  di	
  cui	
  al	
  combinato	
  disposto	
  degli	
  articoli	
  17,	
  comma	
  1,	
  lettera	
  
a),	
  e	
  28,	
  commi	
  1,	
  1-­‐bis,	
  2	
  e	
  3,	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008.	
  Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  29,	
  comma	
  5,	
  secondo	
  
periodo,	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  se	
  l’impresa	
  occupa	
  fino	
  a	
  10	
  lavoratori,	
  la	
  valutazione	
  dei	
  rischi,	
  
fino	
   alla	
   scadenza	
   del	
   diciottesimo	
   mese	
   successivo	
   alla	
   data	
   di	
   entrata	
   in	
   vigore	
   del	
   decreto	
  
interministeriale	
   di	
   cui	
   all'articolo	
   6,	
   comma	
   8,	
   lettera	
   f),	
   del	
   predetto	
   Decreto	
   n.	
   81	
   del	
   2008	
   e,	
  
comunque,	
  non	
  oltre	
  il	
  30	
  giugno	
  2012,	
  la	
  valutazione	
  dei	
  rischi	
  può	
  essere	
  autocertificata;	
  

f)	
   una	
  dichiarazione	
  di	
  non	
  essere	
  destinatario	
  di	
  provvedimenti	
  di	
  sospensione	
  o	
  di	
   interdizione	
  di	
  cui	
  
all’articolo	
  14	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008.	
  

2.	
   Entro	
  gli	
  stessi	
  termini	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  l’appaltatore	
  deve	
  trasmettere	
  al	
  coordinatore	
  per	
  l’esecuzione	
  
il	
  nominativo	
  e	
  i	
  recapiti:	
  

a)	
   del	
  proprio	
  Responsabile	
  del	
  servizio	
  prevenzione	
  e	
  protezione	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  31	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
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del	
  2008.	
  

b)	
   del	
  proprio	
  Medico	
  competente	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  38	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008;	
  

c)	
   l’accettazione	
  del	
  piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  49,	
  con	
  le	
  eventuali	
  richieste	
  
di	
  adeguamento	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  50;	
  

d)	
   il	
  piano	
  operativo	
  di	
  sicurezza	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  51.	
  

3.	
   Gli	
  adempimenti	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  1	
  e	
  2	
  devono	
  essere	
  assolti:	
  

a)	
   da	
   tutte	
   le	
   imprese	
   raggruppate,	
   per	
   quanto	
   di	
   pertinenza	
   di	
   ciascuna	
   di	
   esse,	
   per	
   il	
   tramite	
  
dell’impresa	
  mandataria,	
  qualora	
  l’appaltatore	
  sia	
  un	
  raggruppamento	
  temporaneo	
  di	
  imprese	
  ai	
  sensi	
  
dell’articolo	
  37,	
  commi	
  1,	
  14	
  e	
  15,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti;	
  

b)	
   dal	
  consorzio	
  di	
  cooperative	
  o	
  di	
  imprese	
  artigiane,	
  oppure	
  dal	
  consorzio	
  stabile,	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  34,	
  
comma	
   1,	
   lettere	
   b)	
   e	
   c),	
   qualora	
   il	
   consorzio	
   intenda	
   eseguire	
   i	
   lavori	
   direttamente	
   con	
   la	
   propria	
  
organizzazione	
  consortile;	
  

c)	
   dalla	
  consorziata	
  del	
  consorzio	
  di	
  cooperative	
  o	
  di	
  imprese	
  artigiane,	
  oppure	
  del	
  consorzio	
  stabile,	
  che	
  
il	
  consorzio	
  ha	
  indicato	
  per	
  l’esecuzione	
  dei	
  lavori	
  ai	
  sensi	
  degli	
  articoli	
  37,	
  comma	
  7,	
  e	
  36,	
  del	
  Codice	
  
dei	
   contratti,	
  qualora	
   il	
   consorzio	
   sia	
  privo	
  di	
  personale	
  deputato	
  alla	
  esecuzione	
  dei	
   lavori;	
  qualora	
  
siano	
   state	
   individuate	
   più	
   imprese	
   consorziate	
   esecutrici	
   dei	
   lavori	
   gli	
   adempimenti	
   devono	
   essere	
  
assolti	
   da	
   tutte	
   le	
   imprese	
   consorziate	
   indicate,	
   per	
   quanto	
   di	
   pertinenza	
   di	
   ciascuna	
  di	
   esse,	
   per	
   il	
  
tramite	
   di	
   una	
   di	
   esse	
   appositamente	
   individuata	
   in	
   sede	
   di	
   gara	
   o	
   comunque	
   preventivamente	
  
comunicata	
   alla	
   Stazione	
   appaltante,	
   sempre	
   che	
   questa	
   abbia	
   espressamente	
   accettato	
   tale	
  
individuazione;	
  

d)	
   dai	
  lavoratori	
  autonomi	
  che	
  prestano	
  la	
  loro	
  opera	
  in	
  cantiere.	
  

4.	
   L’appaltatore	
  deve	
  assolvere	
  gli	
  adempimenti	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  47,	
  commi	
  1	
  e	
  2,	
  anche	
  nel	
  corso	
  dei	
  lavori	
  
ogni	
  qualvolta	
  nel	
   cantiere	
  operi	
   legittimamente	
  un’impresa	
  esecutrice	
  o	
  un	
   lavoratore	
  autonomo	
  non	
  
previsti	
  inizialmente.	
  

	
  

Art.	
  48. Norme	
  di	
  sicurezza	
  generali	
  e	
  sicurezza	
  nel	
  cantiere	
  
1.	
   Anche	
   ai	
   sensi,	
   ma	
   non	
   solo,	
   dell’articolo	
   97,	
   comma	
   1,	
   del	
   Decreto	
   n.	
   81	
   del	
   2008,	
   l’appaltatore	
   è	
  

obbligato:	
  

a)	
   ad	
  osservare	
  le	
  misure	
  generali	
  di	
  tutela	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  15,	
  17,	
  18	
  e	
  19	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008	
  e	
  
all’allegato	
  XIII	
  allo	
   stesso	
  decreto	
  nonché	
   le	
  altre	
  disposizioni	
  del	
  medesimo	
  decreto	
  applicabili	
  alle	
  
lavorazioni	
  previste	
  nel	
  cantiere;	
  

b)	
   a	
  rispettare	
  e	
  curare	
  il	
  pieno	
  rispetto	
  di	
  tutte	
  le	
  norme	
  vigenti	
  in	
  materia	
  di	
  prevenzione	
  degli	
  infortuni	
  
e	
  igiene	
  del	
  lavoro	
  e	
  in	
  ogni	
  caso	
  in	
  condizione	
  di	
  permanente	
  sicurezza	
  e	
  igiene,	
  nell’osservanza	
  delle	
  
disposizioni	
  degli	
  articolo	
  da	
  108	
  a	
  155	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008	
  e	
  degli	
  allegati	
  	
  XVII,	
  XVIII,	
  XIX,	
  XX,	
  
XXII,	
  XXIV,	
  XXV,	
  XXVI,	
  XXVII,	
  XXVIII,	
  XXIX,	
  XXX,	
  XXXI,	
  XXXII,	
  XXXIII,	
  XXXIV,	
  XXXV	
  e	
  XLI,	
  allo	
  stesso	
  decreto;	
  

c)	
   a	
  verificare	
  costantemente	
  la	
  presenza	
  di	
  tutte	
  le	
  condizioni	
  di	
  sicurezza	
  dei	
  lavori	
  affidati;	
  

d)	
   ad	
  osservare	
  le	
  disposizioni	
  del	
  vigente	
  Regolamento	
  Locale	
  di	
  Igiene,	
  per	
  quanto	
  attiene	
  la	
  gestione	
  
del	
  cantiere,	
  in	
  quanto	
  non	
  in	
  contrasto	
  con	
  le	
  disposizioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1.	
  

2.	
   L’appaltatore	
   predispone,	
   per	
   tempo	
   e	
   secondo	
   quanto	
   previsto	
   dalle	
   vigenti	
   disposizioni,	
   gli	
   appositi	
  
piani	
  per	
  la	
  riduzione	
  del	
  rumore,	
  in	
  relazione	
  al	
  personale	
  e	
  alle	
  attrezzature	
  utilizzate.	
  

4.	
   L’appaltatore	
   garantisce	
   che	
   le	
   lavorazioni,	
   comprese	
   quelle	
   affidate	
   ai	
   subappaltatori,	
   siano	
   eseguite	
  
secondo	
  il	
  criterio	
  «incident	
  and	
  injury	
  free».	
  

5.	
   L’appaltatore	
   non	
   può	
   iniziare	
   o	
   continuare	
   i	
   lavori	
   qualora	
   sia	
   in	
   difetto	
   nell’applicazione	
   di	
   quanto	
  
stabilito	
  all’articolo	
  47,	
  commi	
  1,	
  2	
  o	
  5,	
  oppure	
  agli	
  articoli	
  49,	
  50,	
  51	
  o	
  52.	
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Art.	
  49. Piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento	
  	
  

1. L’appaltatore	
  è	
  obbligato	
  ad	
  osservare	
  scrupolosamente	
  e	
  senza	
  riserve	
  o	
  eccezioni	
  il	
  piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  
di	
   coordinamento	
   predisposto	
   dal	
   coordinatore	
   per	
   la	
   sicurezza	
   e	
  messo	
   a	
   disposizione	
   da	
   parte	
   della	
  
Stazione	
  appaltante,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  131,	
  comma	
  2,	
  lettera	
  a),	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti	
  e	
  all’articolo	
  
100	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  in	
  conformità	
  all’allegato	
  XV,	
  punti	
  1	
  e	
  2,	
  al	
  citato	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  
corredato	
  dal	
  computo	
  metrico	
  estimativo	
  dei	
  costi	
  per	
  la	
  sicurezza	
  di	
  cui	
  al	
  punto	
  4	
  dello	
  stesso	
  allegato,	
  
determinati	
  all’articolo	
  2,	
  comma	
  1,	
  lettera	
  b),	
  del	
  presente	
  Capitolato	
  speciale.	
  

2.	
   L’obbligo	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  è	
  esteso	
  altresì	
  alle	
  eventuali	
  modifiche	
  e	
  integrazioni	
  approvate	
  o	
  accettate	
  
dal	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  esecuzione	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  50.	
  

	
  

Art.	
  50. Modifiche	
  e	
  integrazioni	
  al	
  piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento	
  	
  
1.	
   L’appaltatore	
  può	
  presentare	
  al	
   coordinatore	
  per	
   la	
   sicurezza	
   in	
   fase	
  di	
  esecuzione	
  una	
  o	
  più	
  proposte	
  

motivate	
  di	
  modificazione	
  o	
  di	
  integrazione	
  al	
  piano	
  di	
  sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento,	
  nei	
  seguenti	
  casi:	
  

a)	
   per	
  adeguarne	
  i	
  contenuti	
  alle	
  proprie	
  tecnologie	
  oppure	
  quando	
  ritenga	
  di	
  poter	
  meglio	
  garantire	
  la	
  
sicurezza	
   nel	
   cantiere	
   sulla	
   base	
   della	
   propria	
   esperienza,	
   anche	
   in	
   seguito	
   alla	
   consultazione	
  
obbligatoria	
  e	
  preventiva	
  dei	
   rappresentanti	
  per	
   la	
  sicurezza	
  dei	
  propri	
   lavoratori	
  o	
  a	
  rilievi	
  da	
  parte	
  
degli	
  organi	
  di	
  vigilanza;	
  

b)	
   per	
  garantire	
  il	
  rispetto	
  delle	
  norme	
  per	
  la	
  prevenzione	
  degli	
  infortuni	
  e	
  la	
  tutela	
  della	
  salute	
  dei	
  lavoratori	
  
eventualmente	
   disattese	
   nel	
   piano	
   di	
   sicurezza,	
   anche	
   in	
   seguito	
   a	
   rilievi	
   o	
   prescrizioni	
   degli	
   organi	
   di	
  
vigilanza.	
  

2.	
   L'appaltatore	
   ha	
   il	
   diritto	
   che	
   il	
   coordinatore	
   per	
   la	
   sicurezza	
   in	
   fase	
   di	
   esecuzione	
   si	
   pronunci	
  
tempestivamente,	
  con	
  atto	
  motivato	
  da	
  annotare	
  sulla	
  documentazione	
  di	
  cantiere,	
  sull’accoglimento	
  o	
  il	
  
rigetto	
  delle	
  proposte	
  presentate;	
  le	
  decisioni	
  del	
  coordinatore	
  sono	
  vincolanti	
  per	
  l'appaltatore.	
  

3.	
   Qualora	
   entro	
   il	
   termine	
   di	
   tre	
   giorni	
   lavorativi	
   dalla	
   presentazione	
   delle	
   proposte	
   dell’appaltatore,	
  
prorogabile	
  una	
  sola	
  volta	
  di	
  altri	
  tre	
  giorni	
  lavorativi,	
  il	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza	
  non	
  si	
  pronunci:	
  

a)	
   nei	
  casi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  lettera	
  a),	
  le	
  proposte	
  si	
  intendono	
  accolte;	
  

b)	
   nei	
  casi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  lettera	
  b),	
  le	
  proposte	
  si	
  intendono	
  rigettate.	
  

4.	
   Nei	
  casi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  lettera	
  a),	
  l’eventuale	
  accoglimento	
  delle	
  modificazioni	
  e	
  integrazioni	
  non	
  può	
  
in	
  alcun	
  modo	
  giustificare	
  variazioni	
  o	
  adeguamenti	
  dei	
  prezzi	
  pattuiti,	
  né	
  maggiorazioni	
  di	
  alcun	
  genere	
  
del	
  corrispettivo.	
  

5.	
   Nei	
  casi	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1,	
  lettera	
  b),	
  qualora	
  l’eventuale	
  accoglimento	
  delle	
  modificazioni	
  e	
  integrazioni	
  
comporti	
  maggiori	
  oneri	
  a	
  carico	
  dell'impresa,	
  e	
  tale	
  circostanza	
  sia	
  debitamente	
  provata	
  e	
  documentata,	
  
trova	
  applicazione	
  la	
  disciplina	
  delle	
  varianti.	
  

	
  

Art.	
  51. Piano	
  operativo	
  di	
  sicurezza	
  

1.	
   L'appaltatore,	
   entro	
   30	
   giorni	
   dall'aggiudicazione	
   e	
   comunque	
   prima	
   dell'inizio	
   dei	
   lavori,	
   deve	
  
predisporre	
  e	
  consegnare	
  al	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  o,	
  se	
  nominato,	
  al	
  coordinatore	
  per	
  la	
  sicurezza	
  nella	
  fase	
  
di	
  esecuzione,	
  un	
  piano	
  operativo	
  di	
  sicurezza	
  per	
  quanto	
  attiene	
  alle	
  proprie	
  scelte	
  autonome	
  e	
  relative	
  
responsabilità	
  nell'organizzazione	
  del	
  cantiere	
  e	
  nell'esecuzione	
  dei	
  lavori.	
  Il	
  piano	
  operativo	
  di	
  sicurezza,	
  
redatto	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  131,	
  comma	
  2,	
  lettera	
  c),	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  dell’articolo	
  89,	
  comma	
  1,	
  
lettera	
  h),	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008	
  e	
  del	
  punto	
  3.2	
  dell’allegato	
  XV	
  al	
  predetto	
  decreto,	
  comprende	
  il	
  
documento	
   di	
   valutazione	
   dei	
   rischi	
   di	
   cui	
   agli	
   articoli	
   28	
   e	
   29	
   del	
   citato	
   Decreto	
   n.	
   81	
   del	
   2008,	
   con	
  
riferimento	
  allo	
  specifico	
  cantiere	
  e	
  deve	
  essere	
  aggiornato	
  ad	
  ogni	
  mutamento	
  delle	
  lavorazioni	
  rispetto	
  
alle	
  previsioni.	
  

2.	
   Ai	
   sensi	
  dell’articolo	
  131	
  del	
  Codice	
  dei	
   contratti	
   l’appaltatore	
  è	
   tenuto	
  ad	
  acquisire	
   i	
  piani	
  operativi	
  di	
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sicurezza	
   	
   redatti	
   dalle	
   imprese	
   subappaltatrici	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   53,	
   comma	
   4,	
   lettera	
   d),	
   sub.	
   2),	
   del	
  
presente	
  Capitolato	
  speciale,	
  nonché	
  a	
  curare	
  il	
  coordinamento	
  di	
  tutte	
  le	
  imprese	
  operanti	
  nel	
  cantiere,	
  
al	
   fine	
   di	
   rendere	
   gli	
   specifici	
   piani	
   operativi	
   di	
   sicurezza	
   compatibili	
   tra	
   loro	
   e	
   coerenti	
   con	
   il	
   piano	
  
presentato	
  dall’appaltatore.	
  In	
  ogni	
  caso	
  trova	
  applicazione	
  quanto	
  previsto	
  dall’articolo	
  42,	
  comma	
  4.	
  

3. Il	
   piano	
  operativo	
  di	
   sicurezza	
   costituisce	
  piano	
   complementare	
  di	
   dettaglio	
  del	
   piano	
  di	
   sicurezza	
  e	
  di	
  
coordinamento	
  di	
  cui	
  all'articolo	
  49.	
  

4.	
   Ai	
   sensi	
  dell’articolo	
  96,	
  comma	
  1-­‐bis,	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
   il	
  piano	
  operativo	
  di	
   sicurezza	
  non	
  è	
  
necessario	
  per	
  gli	
  operatori	
  che	
  si	
  limitano	
  a	
  fornire	
  materiali	
  o	
  attrezzature;	
  restano	
  fermi	
  per	
  i	
  predetti	
  
operatori	
  gli	
  obblighi	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  26	
  del	
  citato	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008.	
  

	
  

Art.	
  52. Osservanza	
  e	
  attuazione	
  dei	
  piani	
  di	
  sicurezza	
  

1. L’appaltatore	
  è	
  obbligato	
  ad	
  osservare	
  le	
  misure	
  generali	
  di	
  tutela	
  di	
  cui	
  all'articolo	
  15	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  
del	
  2008,	
  con	
  particolare	
  riguardo	
  alle	
  circostanze	
  e	
  agli	
  adempimenti	
  descritti	
  agli	
  articoli	
  da	
  88	
  a	
  104	
  e	
  
agli	
  allegati	
  da	
  XVI	
  a	
  XXV	
  dello	
  stesso	
  decreto.	
  

2.	
   I	
  piani	
  di	
  sicurezza	
  devono	
  essere	
  redatti	
  in	
  conformità	
  all’allegato	
  XV	
  al	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  nonché	
  
alla	
  migliore	
  letteratura	
  tecnica	
  in	
  materia.	
  

3.	
   L'impresa	
   esecutrice	
   è	
   obbligata	
   a	
   comunicare	
   tempestivamente	
   prima	
   dell'inizio	
   dei	
   lavori	
   e	
   quindi	
  
periodicamente,	
   a	
   richiesta	
   della	
   Stazione	
   appaltante	
   o	
   del	
   coordinatore,	
   l'iscrizione	
   alla	
   camera	
   di	
  
commercio,	
   industria,	
  artigianato	
  e	
  agricoltura,	
   l'indicazione	
  dei	
  contratti	
  collettivi	
  applicati	
  ai	
   lavoratori	
  
dipendenti	
  e	
  la	
  dichiarazione	
  circa	
  l'assolvimento	
  degli	
  obblighi	
  assicurativi	
  e	
  previdenziali.	
  L’appaltatore	
  
è	
  tenuto	
  a	
  curare	
  il	
  coordinamento	
  di	
  tutte	
  le	
  imprese	
  operanti	
  nel	
  cantiere,	
  al	
  fine	
  di	
  rendere	
  gli	
  specifici	
  
piani	
   redatti	
   dalle	
   imprese	
   subappaltatrici	
   compatibili	
   tra	
   loro	
   e	
   coerenti	
   con	
   il	
   piano	
   presentato	
  
dall’appaltatore.	
   In	
   caso	
   di	
   	
   raggruppamento	
   temporaneo	
   o	
   di	
   consorzio	
   di	
   imprese	
   detto	
   obbligo	
  
incombe	
  all’impresa	
  mandataria.	
   Il	
  direttore	
  tecnico	
  di	
  cantiere	
  è	
  responsabile	
  del	
  rispetto	
  del	
  piano	
  da	
  
parte	
  di	
  tutte	
  le	
  imprese	
  impegnate	
  nell’esecuzione	
  dei	
  lavori.	
  

4.	
   Il	
  piano	
  di	
   sicurezza	
  e	
  di	
  coordinamento	
  ed	
   il	
  piano	
  operativo	
  di	
   sicurezza	
   formano	
  parte	
   integrante	
  del	
  
contratto	
  di	
   appalto.	
   Le	
  gravi	
  o	
   ripetute	
  violazioni	
  dei	
  piani	
   stessi	
  da	
  parte	
  dell’appaltatore,	
   comunque	
  
accertate,	
   previa	
   formale	
   costituzione	
   in	
   mora	
   dell’interessato,	
   costituiscono	
   causa	
   di	
   risoluzione	
   del	
  
contratto.	
  	
  

5.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  118,	
  comma	
  4,	
  terzo	
  periodo,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
   l’appaltatore	
  è	
  solidalmente	
  
responsabile	
   con	
   i	
   subappaltatori	
   per	
   gli	
   adempimenti,	
   da	
   parte	
   di	
   questo	
   ultimo,	
   degli	
   obblighi	
   di	
  
sicurezza.	
  

	
  

CAPO	
  9	
  -­‐	
  DISCIPLINA	
  DEL	
  SUBAPPALTO	
  	
  
Art.	
  53. Subappalto	
  	
  
1.	
  Le	
  lavorazioni	
  appartenenti	
  alla	
  categoria	
  prevalente	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  4,	
  sono	
  subappaltabili	
  nella	
  misura	
  
massima	
   del	
   30%	
   (trenta	
   per	
   cento),	
   intermini	
   economici,	
   dell’importo	
   dei	
   lavori	
   della	
   stessa	
   categoria	
  
prevalente.	
   Tutte	
   le	
   lavorazioni	
   diverse	
   dalla	
   categoria	
   prevalente,	
   a	
   qualsiasi	
   categoria	
   appartengano,	
  
sono	
  scorporabili	
  o	
  subappaltabili	
  a	
  scelta	
  del	
  concorrente,	
  ferme	
  restandole	
  prescrizioni	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  
4	
  del	
  presente	
  capitolato	
  e	
  l’osservanza	
  dell’articolo	
  118	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti	
  nonché	
  dell’articolo	
  170	
  
del	
  Regolamento	
  generale,	
  coni	
  limiti,	
  i	
  divieti	
  e	
  le	
  prescrizioni	
  che	
  seguono:	
  	
  

a)	
  i	
  lavori	
  costituenti	
  strutture,	
  impianti	
  e	
  opere	
  speciali,	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  107,	
  comma	
  2,	
  del	
  regolamento	
  
generale,	
   di	
   importo	
   superiore	
   al	
   15%	
   (quindici	
   per	
   cento)	
   dell’importo	
   totale,	
   a	
   tale	
   fine	
   indicati	
   nel	
  
bando	
   di	
   gara,	
   possono	
   essere	
   subappaltati	
   o	
   subaffidati	
   in	
   cottimo	
   nella	
   misura	
   massima	
   del	
   30%	
  
(trenta	
  per	
  cento),	
   in	
  termini	
  economici,	
  dell’importo	
  di	
  ciascuna	
  categoria;	
   il	
  subappalto,	
  nel	
  predetto	
  
limite,	
  deve	
  essere	
  richiesto	
  e	
  autorizzato	
  unitariamente	
  con	
  divieto	
  di	
  frazionamento	
  in	
  più	
  subcontratti	
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o	
  subaffidamenti	
  per	
  i	
  lavori	
  della	
  stessa	
  categoria.;	
  sono	
  fatte	
  salve	
  le	
  facoltà	
  di	
  subappalto	
  derivanti	
  da	
  
sopravvenute	
   disposizioni	
   di	
   legge,	
   sempre	
   che	
   l’impresa	
   aggiudicataria	
   abbia	
   manifestato	
  
espressamente	
  la	
  volontà	
  di	
  subappaltarle	
  all’atto	
  di	
  presentazione	
  dell’offerta;	
  	
  

b)	
  i	
  lavori	
  costituenti	
  strutture,	
  impianti	
  e	
  opere	
  speciali,	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  107,	
  comma	
  2,	
  del	
  regolamento	
  
generale,	
  di	
  importo	
  superiore	
  al	
  10%	
  (dieci	
  per	
  cento)	
  dell’importo	
  totale	
  dei	
  lavori	
  oppure	
  di	
  importo	
  
superiore	
   a	
   150.000	
  euro	
  ma	
  non	
   superiore	
   al	
   15%	
   (quindici	
   per	
   cento)	
  dell’importo	
   totale	
  dei	
   lavori,	
  
nonché	
   i	
   lavori	
   delle	
   categorie	
   generali,	
   diverse	
   dalla	
   categoria	
   «OG12»,	
   di	
   importo	
   superiore	
   al	
   10%	
  
(dieci	
  per	
  cento)	
  dell’importo	
  totale	
  dei	
   lavori	
  oppure	
  di	
   importo	
  superiore	
  a	
  150.000	
  euro,	
  a	
   tale	
   fine	
  
indicati	
   nel	
   bando	
   di	
   gara,	
   possono	
   essere	
   subappaltati	
   per	
   intero;	
   gli	
   stessi	
   lavori	
   devono	
   essere	
  
obbligatoriamente	
   subappaltati	
   qualora	
   l’appaltatore	
   non	
   abbia	
   i	
   requisiti	
   per	
   la	
   loro	
   esecuzione;	
   tali	
  
lavori	
  sono	
  individuati	
  all’articolo	
  4;	
  sono	
  fatte	
  salve	
  le	
  facoltà	
  di	
  subappalto	
  derivanti	
  da	
  sopravvenute	
  
disposizioni	
  di	
  legge,	
  sempre	
  che	
  l’impresa	
  aggiudicataria	
  abbia	
  manifestato	
  espressamente	
  la	
  volontà	
  di	
  
subappaltarle	
  all’atto	
  di	
  presentazione	
  dell’offerta;	
  	
  

c)	
  i	
  lavori	
  delle	
  categorie	
  specializzate	
  non	
  costituenti	
  strutture,	
  impianti	
  e	
  opere	
  speciali,	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  
107,	
  comma	
  2,	
  del	
  regolamento	
  generale,	
  ma	
  di	
  importo	
  superiore	
  al	
  10%	
  (dieci	
  per	
  cento)	
  dell’importo	
  
totale	
   dei	
   lavori	
   oppure	
   di	
   importo	
   superiore	
   a	
   150.000	
   euro,	
   a	
   tale	
   fine	
   indicati	
   nel	
   bando,	
   possono	
  
essere	
   subappaltati	
   per	
   intero;	
   tali	
   lavori	
   sono	
   individuati	
   all’articolo	
   4;	
   sono	
   fatte	
   salve	
   le	
   facoltà	
   di	
  
subappalto	
  derivanti	
   da	
   sopravvenute	
  disposizioni	
   di	
   legge,	
   sempre	
   che	
   l’impresa	
   aggiudicataria	
   abbia	
  
manifestato	
  espressamente	
  la	
  volontà	
  di	
  subappaltarle	
  all’atto	
  di	
  presentazione	
  dell’offerta;	
  	
  

d)	
  i	
  lavori	
  appartenenti	
  a	
  qualunque	
  categoria,	
  di	
  importo	
  inferiore	
  al	
  10%	
  dell’importo	
  totale	
  dei	
  lavori	
  e	
  
inferiore	
  a	
  euro	
  150.000	
  possono	
  essere	
  realizzati	
  dall’appaltatore	
  anche	
  se	
  non	
  in	
  possesso	
  dei	
  requisiti	
  
di	
   qualificazione	
   per	
   la	
   relativa	
   categoria;	
   possono	
   altresì	
   essere	
   realizzati	
   per	
   interoda	
   imprese	
  
subappaltatrici,	
   tuttavia	
   l’importo	
   subappaltato	
   concorre	
   alla	
   determinazione	
   della	
   quota	
  
subappaltabile	
   della	
   categoria	
   prevalente;	
   le	
   imprese	
   subappaltatrici	
   devono	
   essere	
   in	
   possesso	
   dei	
  
requisiti	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  90	
  comma	
  1	
  del	
  D.P.R.	
  n.	
  207	
  del	
  2010	
  oppure	
  di	
  attestazione	
  SOA.	
  	
  

2.	
   L’affidamento	
   in	
   subappalto	
  o	
   in	
  cottimo	
  è	
  consentito,	
  previa	
  autorizzazione	
  della	
  Stazione	
  appaltante,	
  
alle	
  seguenti	
  condizioni:	
  	
  

a)	
  che	
  l’appaltatore	
  abbia	
  indicato	
  all’atto	
  dell’offerta	
  i	
  lavori	
  o	
  le	
  parti	
  di	
  opere	
  che	
  intende	
  subappaltare	
  o	
  
concedere	
   in	
   cottimo;	
   l’omissione	
   delle	
   indicazioni	
   sta	
   a	
   significare	
   che	
   il	
   ricorso	
   al	
   subappalto	
   o	
   al	
  
cottimo	
  è	
  vietato	
  e	
  non	
  può	
  essere	
  autorizzato;	
  	
  

b)	
  che	
  l’appaltatore	
  provveda	
  al	
  deposito	
  di	
  copia	
  autentica	
  del	
  contratto	
  di	
  subappalto	
  presso	
  la	
  Stazione	
  
appaltante	
  almeno	
  20	
  giorni	
  prima	
  della	
  data	
  di	
  effettivo	
  inizio	
  dell’esecuzione	
  delle	
  relative	
  lavorazioni	
  
subappaltate,	
  unitamente	
  alla	
  dichiarazione	
  circa	
  la	
  sussistenza	
  o	
  meno	
  di	
  eventuali	
  forme	
  di	
  controllo	
  o	
  
di	
   collegamento,	
   a	
   norma	
   dell’articolo	
   2359	
   del	
   codice	
   civile,	
   con	
   l’impresa	
   alla	
   quale	
   è	
   affidato	
   il	
  
subappalto	
  o	
  il	
  cottimo;	
  in	
  caso	
  di	
  raggruppamento	
  temporaneo,	
  società	
  di	
  imprese	
  o	
  consorzio,	
  analoga	
  
dichiarazione	
  deve	
  essere	
  effettuata	
  da	
  ciascuna	
  delle	
  imprese	
  partecipanti	
  al	
  raggruppamento,	
  società	
  
o	
  consorzio;	
  	
  

c)	
  che	
  l’appaltatore,	
  unitamente	
  al	
  deposito	
  del	
  contratto	
  di	
  subappalto	
  presso	
  la	
  Stazione	
  appaltante,	
  ai	
  
sensi	
  della	
  lettera	
  b),	
  trasmetta	
  alla	
  Stazione	
  appaltante:	
  

1)	
   la	
   documentazione	
   attestante	
   che	
   il	
   subappaltatore	
   è	
   in	
   possesso	
   dei	
   requisiti	
   prescritti	
   dalla	
  
normativa	
   vigente	
   per	
   la	
   partecipazione	
   alle	
   gare	
   di	
   lavori	
   pubblici,	
   in	
   relazione	
   alla	
   categoria	
   e	
  
all’importo	
  dei	
  lavori	
  da	
  realizzare	
  in	
  subappalto	
  o	
  in	
  cottimo;	
  	
  

2)	
  una	
  o	
  più	
  dichiarazioni	
  del	
  subappaltatore,	
  rilasciate	
  ai	
  sensi	
  degli	
  articoli	
  46	
  e	
  47	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
  445	
  del	
  
2000,	
  attestante	
  il	
  possesso	
  dei	
  requisiti	
  di	
  ordine	
  generale	
  e	
  assenza	
  della	
  cause	
  di	
  esclusione	
  di	
  cui	
  
all’articolo	
  38	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti;	
  	
  

3)	
   le	
   informazioni	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   49,	
   comma	
   1	
   lettera	
   d),	
   relative	
   al	
   subappaltatore	
   ai	
   fini	
  
dell’acquisizione	
  del	
  DURC	
  di	
  quest’ultimo;	
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d)	
   che	
  non	
  sussista,	
  nei	
  confronti	
  del	
  subappaltatore,	
  alcuno	
  dei	
  divieti	
  previsti	
  dall’articolo	
  10	
  della	
  legge	
  n.	
  
575	
  del	
  1965,	
  e	
  successive	
  modificazioni	
  e	
  integrazioni;	
  a	
  tale	
  scopo,	
  qualora	
  l’importo	
  del	
  contratto	
  di	
  
subappalto	
   sia	
   superiore	
   ad	
   euro	
   154.937,07,	
   l’appaltatore	
   deve	
   produrre	
   alla	
   Stazione	
   appaltante	
   la	
  
documentazione	
  necessaria	
  agli	
   adempimenti	
  di	
   cui	
  alla	
  vigente	
   legislazione	
   in	
  materia	
  di	
  prevenzione	
  
dei	
   fenomeni	
  mafiosi	
  e	
   lotta	
  alla	
  delinquenza	
  organizzata,	
   relativamente	
  alle	
   imprese	
  subappaltatrici	
  e	
  
cottimiste,	
  con	
  le	
  modalità	
  di	
  cui	
  al	
  d.P.R.	
  n.	
  252	
  del	
  1998	
  (59);	
  resta	
  fermo	
  che,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  12,	
  
comma	
   4,	
   dello	
   stesso	
   d.P.R.	
   n.	
   252	
   del	
   1998,	
   il	
   subappalto	
   è	
   vietato,	
   a	
   prescindere	
   dall’importo	
   dei	
  
relativi	
   lavori,	
   qualora	
   per	
   l’impresa	
   subappaltatrice	
   sia	
   accertata	
   una	
   delle	
   situazioni	
   indicate	
  
dall’articolo	
  10,	
  comma	
  7,	
  del	
  citato	
  d.P.R.	
  	
  

3.	
   Il	
   subappalto	
   e	
   l’affidamento	
   in	
   cottimo	
   devono	
   essere	
   autorizzati	
   preventivamente	
   dalla	
   Stazione	
  
appaltante	
   in	
   seguito	
  a	
   richiesta	
   scritta	
  dell’appaltatore;	
   l’autorizzazione	
  è	
   rilasciata	
  entro	
  30	
  giorni	
  dal	
  
ricevimento	
  della	
  richiesta;	
  tale	
  termine	
  può	
  essere	
  prorogato	
  una	
  sola	
  volta	
  per	
  non	
  più	
  di	
  30	
  giorni,	
  ove	
  
ricorrano	
   giustificati	
   motivi;	
   trascorso	
   il	
   medesimo	
   termine,	
   eventualmente	
   prorogato,	
   senza	
   che	
   la	
  
Stazione	
  appaltante	
  abbia	
  provveduto,	
  l’autorizzazione	
  si	
  intende	
  concessa	
  a	
  tutti	
  gli	
  effetti	
  qualora	
  siano	
  
verificate	
   tutte	
   le	
   condizioni	
   di	
   legge	
   per	
   l’affidamento	
   del	
   subappalto.	
   Per	
   i	
   subappalti	
   o	
   cottimi	
   di	
  
importo	
   inferiore	
  al	
  2%	
  dell’importo	
  contrattuale	
  o	
  di	
   importo	
   inferiore	
  a	
  100.000	
  euro,	
   i	
   termini	
  per	
   il	
  
rilascio	
  dell’autorizzazione	
  da	
  parte	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  sono	
  ridotti	
  alla	
  metà.	
  	
  

4.	
  L’affidamento	
  di	
  lavori	
  in	
  subappalto	
  o	
  in	
  cottimo	
  comporta	
  i	
  seguenti	
  obblighi:	
  	
  

a)	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  118,	
  comma	
  4,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  l’appaltatore	
  deve	
  praticare,	
  per	
  i	
  lavori	
  e	
  le	
  
opere	
  affidate	
  in	
  subappalto,	
  i	
  prezzi	
  risultanti	
  dall’aggiudicazione	
  ribassati	
  in	
  misura	
  non	
  superiore	
  al	
  20	
  
per	
  cento;	
  gli	
  oneri	
  per	
  la	
  sicurezza	
  relativi	
  ai	
  lavori	
  affidati	
  in	
  subappalto	
  devono	
  essere	
  pattuiti	
  al	
  prezzo	
  
originario	
  previsto	
  dal	
  progetto,	
  senza	
  alcun	
  ribasso;	
  la	
  stazione	
  appaltante,	
  sentito	
  il	
  direttore	
  dei	
  lavori,	
  
il	
  coordinatore	
  della	
  sicurezza	
  in	
  fase	
  di	
  esecuzione,	
  provvede	
  alla	
  verifica	
  dell’effettiva	
  applicazione	
  della	
  
presente	
  disposizione;	
  	
  

b)	
  nei	
  cartelli	
  esposti	
  all’esterno	
  del	
  cantiere	
  devono	
  essere	
   indicati	
  anche	
   i	
  nominativi	
  di	
   tutte	
   le	
   imprese	
  
subappaltatrici,	
   completi	
   dell’indicazione	
   della	
   categoria	
   dei	
   lavori	
   subappaltati	
   e	
   dell’importo	
   dei	
  
medesimi;	
  	
  

c)	
  le	
  imprese	
  subappaltatrici	
  devono	
  osservare	
  integralmente	
  il	
  trattamento	
  economico	
  e	
  normativo	
  stabilito	
  
dai	
  contratti	
  collettivi	
  nazionale	
  e	
  territoriale	
  in	
  vigore	
  per	
  il	
  settore	
  e	
  per	
  la	
  zona	
  nella	
  quale	
  si	
  svolgono	
  i	
  
lavori	
  e	
  sono	
  responsabili,	
  in	
  solido	
  con	
  l’appaltatore,	
  dell’osservanza	
  delle	
  norme	
  anzidette	
  nei	
  confronti	
  
dei	
  loro	
  dipendenti	
  per	
  le	
  prestazioni	
  rese	
  nell’ambito	
  del	
  subappalto;	
  	
  

d)	
   le	
   imprese	
   subappaltatrici,	
   per	
   tramite	
   dell’appaltatore,	
   devono	
   trasmettere	
   alla	
   Stazione	
   appaltante,	
  
prima	
  dell’inizio	
  dei	
  lavori	
  in	
  subappalto:	
  	
  

1)	
   la	
  documentazione	
  di	
  avvenuta	
  denunzia	
  agli	
  enti	
  previdenziali,	
   inclusa	
   la	
  Cassa	
  edile,	
  assicurativi	
  ed	
  
antinfortunistici;	
  devono	
  altresì	
  trasmettere,	
  a	
  scadenza	
  trimestrale	
  e,	
   in	
  ogni	
  caso,	
  alla	
  conclusione	
  dei	
  
lavori	
   in	
  subappalto,	
  copia	
  dei	
  versamenti	
  contributivi,	
  previdenziali,	
  assicurativi	
  nonché	
  di	
  quelli	
  dovuti	
  
agli	
  organismi	
  paritetici	
  previsti	
  dalla	
  contrattazione	
  collettiva;	
  	
  

2)	
   copia	
   del	
   piano	
   operativo	
   di	
   sicurezza	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   131,	
   comma	
   2,	
   lettera	
   c),	
   del	
   Codice	
   dei	
  
contratti	
  incoerenza	
  coni	
  piani	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  49	
  e	
  51	
  del	
  presente	
  Capitolato.	
  	
  

5.	
  Le	
  presenti	
  disposizioni	
  si	
  applicano	
  anche	
  ai	
  raggruppamenti	
  temporanei	
  di	
  imprese	
  e	
  alle	
  società	
  anche	
  
consortili,	
   quando	
   le	
   imprese	
   riunite	
   o	
   consorziate	
   non	
   intendono	
   eseguire	
   direttamente	
   i	
   lavori	
  
scorporabili.	
  	
  

6.	
   Ai	
   fini	
   del	
   presente	
   articolo	
   è	
   considerato	
   subappalto	
   qualsiasi	
   contratto	
   avente	
   ad	
   oggetto	
   attività	
  
ovunque	
  espletate	
  che	
  richiedano	
  l’impiego	
  di	
  manodopera,	
  quali	
  le	
  forniture	
  con	
  posa	
  in	
  opera	
  e	
  i	
  noli	
  a	
  
caldo,	
   se	
   singolarmente	
  di	
   importo	
   superiore	
  al	
   2	
  per	
   cento	
  dell’importo	
  dei	
   lavori	
   affidati	
  o	
  di	
   importo	
  
superiore	
  a	
  100.000	
  euro	
  e	
  qualora	
  l’incidenza	
  del	
  costo	
  della	
  manodopera	
  e	
  del	
  personale	
  sia	
  superiore	
  al	
  
50	
  per	
  cento	
  dell’importo	
  del	
  contratto	
  di	
  subappalto.	
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7.	
   I	
   lavori	
   affidati	
   in	
   subappalto	
   non	
   possono	
   essere	
   oggetto	
   di	
   ulteriore	
   subappalto	
   pertanto	
   il	
  
subappaltatore	
  non	
  può	
  subappaltare	
  a	
  sua	
  volta	
  i	
  lavori.	
  Fanno	
  eccezione	
  al	
  predetto	
  divieto	
  le	
  fornitura	
  
con	
  posa	
   in	
  opera	
  di	
   impianti	
   e	
  di	
   strutture	
   speciali	
   individuate	
   con	
  apposito	
   regolamento;	
   in	
   tali	
   casi	
   il	
  
fornitore	
  oil	
  subappaltatore,	
  per	
  la	
  posa	
  in	
  opera	
  o	
  il	
  montaggio,	
  può	
  avvalersi	
  di	
  imprese	
  di	
  propria	
  fiducia	
  
per	
  le	
  quali	
  non	
  sussista	
  alcuno	
  dei	
  divieti	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2,	
   lettera	
  d).	
  É	
  fatto	
  obbligo	
  all’appaltatore	
  di	
  
comunicare	
   alla	
   Stazione	
   appaltante,	
   per	
   tutti	
   i	
   sub-­‐contratti,	
   il	
   nome	
   del	
   sub-­‐contraente,	
   l’importo	
   del	
  
sub-­‐contratto,	
  l’oggetto	
  del	
  lavoro,	
  servizio	
  o	
  fornitura	
  affidati.	
  	
  

8.	
   I	
   progettisti	
   dell’appaltatore	
   non	
   possono	
   subappaltare	
   prestazioni	
   o	
   altri	
   adempimenti	
   relativi	
   alla	
  
progettazione	
  esecutiva/alla	
  revisione/al	
  completamento	
  della	
  progettazione	
  esecutiva	
  se	
  non	
  nei	
  limiti	
  di	
  
cui	
  all’articolo	
  91,	
  comma	
  3,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti;	
  in	
  caso	
  di	
  subappalto	
  di	
  prestazioni	
  tecniche	
  trovano	
  
applicazione	
   le	
   condizioni	
   e	
   le	
   procedure	
   di	
   cui	
   al	
   presente	
   articolo,	
   per	
   quanto	
   compatibili;	
   in	
   caso	
   di	
  
violazione	
  dei	
  divieti	
  di	
  subappalto	
  o	
  di	
  subappalto	
  non	
  autorizzato	
  trova	
  applicazione	
  l’articolo	
  55,	
  comma	
  
3.	
  	
  

	
  

Art.	
  54. Responsabilità	
  in	
  materia	
  di	
  subappalto	
  	
  
1.L’appaltatore	
  resta	
  in	
  ogni	
  caso	
  responsabile	
  nei	
  confronti	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  per	
  l’esecuzione	
  delle	
  
opere	
   oggetto	
   di	
   subappalto,	
   sollevandola	
   Stazione	
   appaltante	
   medesima	
   da	
   ogni	
   pretesa	
   dei	
  
subappaltatori	
  o	
  da	
  richieste	
  di	
  risarcimento	
  danni	
  avanzate	
  da	
  terzi	
  inconseguenza	
  all’esecuzione	
  di	
  lavori	
  
subappaltati.	
  	
  

2.Il	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   e	
   il	
   R.U.P.,	
   nonché	
   il	
   coordinatore	
   per	
   l’esecuzione	
   in	
   materia	
   di	
   sicurezza	
   di	
   cui	
  
all’articolo	
  92	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  provvedono	
  a	
  verificare,	
  ognuno	
  per	
   la	
  propria	
  competenza,	
   il	
  
rispetto	
  di	
  tutte	
  le	
  condizioni	
  di	
  ammissibilità	
  e	
  di	
  esecuzione	
  dei	
  contratti	
  di	
  subappalto.	
  	
  

3.	
   Il	
   subappalto	
  non	
  autorizzato	
  comporta	
   in	
  adempimento	
  contrattualmente	
  grave	
  ed	
  essenziale	
  anche	
  ai	
  
sensi	
   dell’articolo	
   1456	
   del	
   codice	
   civile	
   con	
   la	
   conseguente	
   possibilità,	
   per	
   la	
   Stazione	
   appaltante,	
   di	
  
risolvere	
   il	
   contratto	
   in	
  danno	
  dell’appaltatore,	
   ferme	
  restandole	
  sanzioni	
  penali	
  previste	
  dall’articolo	
  21	
  
della	
   legge	
   13	
   settembre	
   1982,	
   n.	
   646,	
   come	
   modificato	
   dal	
   decreto-­‐legge	
   29	
   aprile	
   1995,	
   n.	
   139,	
  
convertito	
  dalla	
  legge	
  28	
  giugno1995,	
  n.	
  246	
  (ammenda	
  fino	
  a	
  un	
  terzo	
  dell’importo	
  dell’appalto,	
  arresto	
  
da	
  sei	
  mesi	
  ad	
  un	
  anno).	
  	
  

	
  

Art.	
  55. Pagamento	
  dei	
  subappaltatori	
  	
  
1.La	
   Stazione	
   appaltante	
   non	
   provvede	
   al	
   pagamento	
   diretto	
   dei	
   subappaltatori	
   e	
   dei	
   cottimisti	
   e	
  
l’appaltatore	
  è	
  obbligato	
  a	
  trasmettere	
  alla	
  stessa	
  Stazione	
  appaltante,	
  entro	
  20	
  (venti)	
  giorni	
  dalla	
  data	
  di	
  
ciascun	
  pagamento	
  effettuato	
  a	
  proprio	
   favore,	
   copia	
  delle	
   fatture	
  quietanzate	
   relative	
  ai	
  pagamenti	
  da	
  
esso	
   corrisposti	
   ai	
   medesimi	
   subappaltatori	
   o	
   cottimisti,	
   con	
   l’indicazione	
   delle	
   eventuali	
   ritenute	
   di	
  
garanzia	
  effettuate.	
  	
  

2.	
  Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  118,	
  comma	
  6,	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  n.	
  163	
  del	
  2006,	
  i	
  pagamenti	
  al	
  subappaltatore,	
  
comunque	
   effettuati,	
   sono	
   subordinati	
   all’acquisizione	
   del	
   DURC	
   del	
   subappaltatore	
   e	
   di	
   copia	
   dei	
  
versamenti	
  agli	
  organismi	
  paritetici	
  previsti	
  dalla	
  contrattazione	
  collettiva,	
  ove	
  dovuti.	
  	
  

3.	
   Qualora	
   l’appaltatore	
   non	
   provveda	
   nei	
   termini	
   agli	
   adempimenti	
   di	
   cui	
   ai	
   commi	
   1	
   e	
   2,	
   la	
   Stazione	
  
appaltante	
  può	
  imporgli	
  di	
  adempiere	
  alla	
  trasmissione	
  entro	
  10	
  (dieci)	
  giorni,	
  con	
  diffida	
  scritta	
  e,	
  in	
  caso	
  
di	
   ulteriore	
   inadempimento,	
   sospendere	
   l’erogazione	
   delle	
   rate	
   di	
   acconto	
   o	
   di	
   saldo	
   fino	
   a	
   che	
  
l’appaltatore	
  non	
  provveda.	
  	
  

4.	
  La	
  documentazione	
  contabile	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  deve	
  dare	
  atto	
  separatamente	
  degli	
  eventuali	
  oneri	
  per	
  la	
  
sicurezza	
  da	
  liquidare	
  al	
  subappaltatore.	
  	
  

5.	
  Ai	
   sensi	
  dell’articolo	
  17,	
  ultimo	
  comma,	
  del	
  d.P.R.	
  n.	
   633	
  del	
   1972,	
   aggiunto	
  dall’articolo	
  35,	
   comma	
  5,	
  
della	
  legge	
  4	
  agosto	
  2006,	
  n.	
  248,	
  gli	
  adempimenti	
  in	
  materia	
  di	
  I.V.A.	
  relativi	
  alle	
  fatture	
  quietanziate	
  di	
  cui	
  
al	
  comma	
  1,	
  devono	
  essere	
  assolti	
  dall’appaltatore	
  principale.	
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CAPO	
   10	
   -­‐	
   CONTROVERSIE,	
   MANODOPERA,	
   ESECUZIONE	
   D’UFFICIO,	
   DANNI	
   DI	
  
FORZA	
  MAGGIORE.	
  	
  

Art.	
  56. Accordo	
  bonario	
  	
  
1.	
   Ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  240,	
  commi	
  1	
  e	
  2,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  qualora,	
  a	
  seguito	
  dell’iscrizione	
  di	
  riserve	
  

sui	
   documenti	
   contabili,	
   l’importo	
   economico	
   dei	
   lavori	
   comporti	
   variazioni	
   rispetto	
   all’importo	
  
contrattuale	
   in	
   misura	
   superiore	
   al	
   10%	
   (dieci	
   per	
   cento)	
   di	
   quest’ultimo,	
   il	
   R.U.P.	
   deve	
   valutare	
  
immediatamente	
   l’ammissibilità	
   di	
  massima	
   delle	
   riserve,	
   la	
   loro	
   non	
  manifesta	
   infondatezza	
   e	
   la	
   non	
  
imputabilità	
  a	
  maggiori	
  lavori	
  per	
  i	
  quali	
  sia	
  necessaria	
  una	
  variante	
  in	
  corso	
  d’opera	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  
132	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
   il	
   tutto	
   anche	
   ai	
   fini	
   dell’effettivo	
   raggiungimento	
   della	
   predetta	
   misura	
  
percentuale.	
  	
  

2.	
   Il	
   R.U.P.	
  può	
  nominare	
  una	
   commissione,	
   ai	
   sensi	
  dell’articolo	
  240,	
   commi	
  7,	
  8,	
   9,	
   10,	
  11,	
  12	
  e	
  14,	
  del	
  
Codice	
   dei	
   contratti,	
   e	
   immediatamente	
   acquisisce	
   o	
   fa	
   acquisire	
   alla	
   commissione,	
   ove	
   costituita,	
   la	
  
relazione	
   riservata	
   del	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   e,	
   ove	
   nominato,	
   del	
   collaudatore,	
   e,	
   qualora	
   non	
   ritenga	
  
palesemente	
  inammissibili	
  e	
  non	
  manifestamente	
  infondate	
  le	
  riserve,	
  formula	
  una	
  proposta	
  motivata	
  di	
  
accordo	
  bonario.	
  	
  

3.	
   La	
  proposta	
  motivata	
  di	
  accordo	
  bonario	
  è	
  formulata	
  e	
  trasmessa	
  contemporaneamente	
  all’appaltatore	
  e	
  
alla	
   Stazione	
   appaltante	
   entro	
   90	
   giorni	
   dall’apposizione	
   dell’ultima	
   delle	
   riserve.	
   L’appaltatore	
   e	
   la	
  
Stazione	
   appaltante	
   devono	
   pronunciarsi	
   entro	
   30	
   giorni	
   dal	
   ricevimento	
   della	
   proposta;	
   la	
   pronuncia	
  
della	
  Stazione	
  appaltante	
  deve	
  avvenire	
  con	
  provvedimento	
  motivato;	
  la	
  mancata	
  pronuncia	
  nel	
  termine	
  
previsto	
  costituisce	
  rigetto	
  della	
  proposta.	
  	
  

4.	
   La	
  procedura	
  può	
  essere	
  reiterata	
  nel	
  corso	
  dei	
  lavori	
  una	
  sola	
  volta.	
  La	
  medesima	
  procedura	
  si	
  applica,	
  a	
  
prescindere	
  dall’importo,	
  per	
  le	
  riserve	
  non	
  risolte	
  al	
  momento	
  dell’emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  o	
  
del	
  certificato	
  di	
  regolare	
  esecuzione.	
  	
  

5.	
   Sulle	
  somme	
  riconosciute	
  in	
  sede	
  amministrativa	
  o	
  contenziosa,	
  gli	
  interessi	
  al	
  tasso	
  legale	
  cominciano	
  a	
  
decorrere	
  60	
  giorni	
  dopo	
  la	
  data	
  di	
  sottoscrizione	
  dell’accordo	
  bonario,	
  successivamente	
  approvato	
  dalla	
  
Stazione	
  appaltante,	
  oppure	
  dall’emissione	
  del	
  provvedimento	
  esecutivo	
  con	
  il	
  quale	
  sono	
  state	
  risolte	
  le	
  
controversie.	
  	
  

6.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   239	
   del	
   Codice	
   dei	
   contratti,	
   anche	
   al	
   di	
   fuori	
   dei	
   casi	
   in	
   cui	
   è	
   previsto	
   il	
   ricorso	
  
all’accordo	
   bonario	
   ai	
   sensi	
   dei	
   commi	
   precedenti,	
   le	
   controversie	
   relative	
   a	
   diritti	
   soggettivi	
   derivanti	
  
dall’esecuzione	
   del	
   contratto	
   possono	
   sempre	
   essere	
   risolte	
   mediante	
   atto	
   di	
   transazione,	
   in	
   forma	
  
scritta,	
  nel	
  rispetto	
  del	
  codice	
  civile;	
  qualora	
  l’importo	
  differenziale	
  della	
  transazione	
  ecceda	
  la	
  somma	
  di	
  
100.000	
  euro,	
  è	
  necessario	
   il	
  parere	
  dell’avvocatura	
  che	
  difende	
   la	
  stazione	
  appaltante	
  o,	
   in	
  mancanza,	
  
del	
   funzionario	
  più	
   elevato	
   in	
   grado,	
   competente	
  per	
   il	
   contenzioso.	
   Il	
   dirigente	
   competente,	
   sentito	
   il	
  
R.U.P.,	
  esamina	
   la	
  proposta	
  di	
   transazione	
  formulata	
  dal	
  soggetto	
  aggiudicatario,	
  ovvero	
  può	
  formulare	
  
una	
  proposta	
  di	
  transazione	
  al	
  soggetto	
  aggiudicatario,	
  previa	
  audizione	
  del	
  medesimo.	
  	
  

7.	
   La	
  procedura	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  6	
  può	
  essere	
  esperita	
  anche	
  per	
  le	
  controversie	
  circa	
  l’interpretazione	
  del	
  
contratto	
  o	
  degli	
  atti	
  che	
  ne	
   fanno	
  parte	
  o	
  da	
  questo	
  richiamati,	
  anche	
  quando	
  tali	
   interpretazioni	
  non	
  
diano	
  luogo	
  direttamente	
  a	
  diverse	
  valutazioni	
  economiche.	
  	
  

8.	
   Nelle	
  more	
  della	
  risoluzione	
  delle	
  controversie	
  l’appaltatore	
  non	
  può	
  comunque	
  rallentare	
  o	
  sospendere	
  i	
  
lavori,	
  né	
  rifiutarsi	
  di	
  eseguire	
  gli	
  ordini	
  impartiti	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante.	
  	
  

	
  

Art.	
  57. Definizione	
  delle	
  controversie	
  	
  
1.	
   Ove	
   non	
   si	
   proceda	
   all’accordo	
   bonario	
   ai	
   sensi	
   dell’art.	
   56	
   e	
   l’appaltatore	
   confermi	
   le	
   riserve,	
   trova	
  

applicazione	
  il	
  comma	
  2.	
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2.	
   La	
   definizione	
   di	
   tutte	
   le	
   controversie	
   derivanti	
   dall’esecuzione	
   del	
   contratto	
   è	
   devoluta	
   all’autorità	
  
giudiziaria	
  competente	
  presso	
  il	
  Foro	
  di	
  Vercelli	
  ed	
  è	
  esclusa	
  la	
  competenza	
  arbitrale.	
  	
  

3.	
   L’organo	
  che	
  decide	
  sulla	
  controversia	
  decide	
  anche	
  in	
  ordine	
  all’entità	
  delle	
  spese	
  di	
  giudizio	
  e	
  alla	
  loro	
  
imputazione	
  alle	
  parti,	
  in	
  relazione	
  agli	
  importi	
  accertati,	
  al	
  numero	
  e	
  alla	
  complessità	
  delle	
  questioni.	
  	
  

	
  

Art.	
  58. Contratti	
  collettivi	
  e	
  disposizioni	
  sulla	
  manodopera	
  	
  
1.	
   L’appaltatore	
   è	
   tenuto	
   all’esatta	
   osservanza	
   di	
   tutte	
   le	
   leggi,	
   regolamenti	
   e	
   norme	
   vigenti	
   in	
  materia,	
  

nonché	
  eventualmente	
  entrate	
  in	
  vigore	
  nel	
  corso	
  dei	
  lavori,	
  e	
  in	
  particolare:	
  	
  

a)	
   nell’esecuzione	
   dei	
   lavori	
   che	
   formano	
   oggetto	
   del	
   presente	
   appalto,	
   l’appaltatore	
   si	
   obbliga	
   ad	
  
applicare	
   integralmente	
   il	
   contratto	
   nazionale	
   di	
   lavoro	
   per	
   gli	
   operai	
   dipendenti	
   dalle	
   aziende	
  
industriali	
  edili	
  e	
  affini	
  e	
  gli	
  accordi	
  locali	
  e	
  aziendali	
  integrativi	
  dello	
  stesso,	
  in	
  vigore	
  per	
  il	
  tempo	
  e	
  
nella	
  località	
  in	
  cui	
  si	
  svolgono	
  i	
  lavori;	
  	
  

b)	
   i	
  suddetti	
  obblighi	
  vincolano	
  l’appaltatore	
  anche	
  qualora	
  non	
  sia	
  aderente	
  alle	
  associazioni	
  stipulanti	
  
o	
   receda	
   da	
   esse	
   e	
   indipendentemente	
   dalla	
   natura	
   industriale	
   o	
   artigiana,	
   dalla	
   struttura	
   o	
   dalle	
  
dimensioni	
  dell’impresa	
  stessa	
  e	
  da	
  ogni	
  altra	
  sua	
  qualificazione	
  giuridica;	
  	
  

c)	
   è	
   responsabile	
   in	
   rapporto	
   alla	
   Stazione	
   appaltante	
  dell’osservanza	
  delle	
   norme	
  anzidette	
  da	
  parte	
  
degli	
  eventuali	
  subappaltatori	
  nei	
  confronti	
  dei	
  rispettivi	
  dipendenti,	
  anche	
  nei	
  casi	
  in	
  cui	
  il	
  contratto	
  
collettivo	
  non	
  disciplini	
  l’ipotesi	
  del	
  subappalto;	
  il	
  fatto	
  che	
  il	
  subappalto	
  non	
  sia	
  stato	
  autorizzato	
  non	
  
esime	
   l’appaltatore	
   dalla	
   responsabilità,	
   e	
   ciò	
   senza	
   pregiudizio	
   degli	
   altri	
   diritti	
   della	
   Stazione	
  
appaltante;	
  	
  

d)	
   è	
  obbligato	
  al	
  regolare	
  assolvimento	
  degli	
  obblighi	
  contributivi	
  in	
  materia	
  previdenziale,	
  assistenziale,	
  
antinfortunistica	
  e	
  in	
  ogni	
  altro	
  ambito	
  tutelato	
  dalle	
  leggi	
  speciali.	
  	
  

2.	
   In	
  caso	
  di	
  inottemperanza,	
  accertata	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante	
  o	
  a	
  essa	
  segnalata	
  da	
  un	
  ente	
  preposto,	
  la	
  
Stazione	
   appaltante	
   medesima	
   comunica	
   all’appaltatore	
   l’inadempienza	
   accertata	
   e	
   procede	
   a	
   una	
  
detrazione	
  del	
  10	
  %	
   (dieci	
  per	
  cento)	
  sui	
  pagamenti	
   in	
  acconto,	
   se	
   i	
   lavori	
   sono	
   in	
  corso	
  di	
  esecuzione,	
  
oppure	
   alla	
   sospensione	
   del	
   pagamento	
   del	
   saldo,	
   se	
   i	
   lavori	
   sono	
   ultimati,	
   destinando	
   le	
   somme	
   così	
  
accantonate	
   a	
   garanzia	
   dell’adempimento	
   degli	
   obblighi	
   di	
   cui	
   sopra;	
   il	
   pagamento	
   all’impresa	
  
appaltatrice	
   delle	
   somme	
   accantonate	
   non	
   è	
   effettuato	
   sino	
   a	
   quando	
   non	
   sia	
   stato	
   accertato	
   che	
   gli	
  
obblighi	
  predetti	
  sono	
  stati	
  integralmente	
  adempiuti.	
  	
  

3.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   5	
   del	
   Regolamento	
   generale,	
   in	
   caso	
   di	
   ritardo	
   nel	
   pagamento	
   delle	
   retribuzioni	
  
dovute	
  al	
  personale	
  dipendente,	
  qualora	
  l’appaltatore	
  invitato	
  a	
  provvedervi,	
  entro	
  quindici	
  giorni	
  non	
  vi	
  
provveda	
   o	
   non	
   contesti	
   formalmente	
   e	
   motivatamente	
   la	
   legittimità	
   della	
   richiesta,	
   la	
   Stazione	
  
appaltante	
   può	
   pagare	
   direttamente	
   ai	
   lavoratori	
   le	
   retribuzioni	
   arretrate,	
   anche	
   in	
   corso	
   d’opera,	
  
detraendo	
  il	
  relativo	
  importo	
  dalle	
  somme	
  dovute	
  all’appaltatore	
  in	
  esecuzione	
  del	
  contratto.	
  	
  

4.	
   In	
  ogni	
  momento	
  il	
  Direttore	
  dei	
  Lavori	
  e,	
  per	
  suo	
  tramite,	
  il	
  R.U.P.,	
  possono	
  richiedere	
  all’appaltatore	
  e	
  ai	
  
subappaltatori	
   copia	
   del	
   libro	
   unico	
   del	
   lavoro	
   di	
   cui	
   all’articolo	
   39	
   della	
   legge	
   9	
   agosto2008,	
   n.	
   133,	
  
possono	
  altresì	
  richiedere	
  i	
  documenti	
  di	
  riconoscimento	
  al	
  personale	
  presente	
  in	
  cantiere	
  e	
  verificarne	
  la	
  
effettiva	
  iscrizione	
  nel	
  predetto	
  libro	
  unico	
  del	
  lavoro	
  dell’appaltatore	
  o	
  del	
  subappaltatore	
  autorizzato.	
  	
  

5.	
   Ai	
  sensi	
  degli	
  articoli	
  18,	
  comma	
  1,	
   lettera	
  u),	
  20,	
  comma	
  3	
  e	
  26,	
  comma	
  8,	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008,	
  
nonché	
  dell’articolo	
  5,	
  comma	
  1,	
  primo	
  periodo,	
  della	
  legge	
  n.	
  136	
  del	
  2010,	
  l’appaltatore	
  è	
  obbligato	
  a	
  
fornire	
  a	
  ciascun	
  soggetto	
  occupato	
  in	
  cantiere	
  una	
  apposita	
  tessera	
  di	
  riconoscimento,	
  impermeabile	
  ed	
  
esposta	
   in	
   forma	
   visibile,	
   corredata	
   di	
   fotografia,	
   contenente	
   le	
   generalità	
   del	
   lavoratore,	
   i	
   dati	
  
identificativi	
   del	
   datore	
   di	
   lavoro	
   e	
   la	
   data	
   di	
   assunzione	
   del	
   lavoratore.	
   L’appaltatore	
   risponde	
   dello	
  
stesso	
   obbligo	
   anche	
   per	
   i	
   lavoratori	
   dipendenti	
   dai	
   subappaltatori	
   autorizzati;	
   la	
   tessera	
   dei	
   predetti	
  
lavoratori	
   deve	
   riportare	
   gli	
   estremi	
   dell’autorizzazione	
   al	
   subappalto.	
   Tutti	
   i	
   lavoratori	
   sono	
   tenuti	
   ad	
  
esporre	
  detta	
  tessera	
  di	
  riconoscimento.	
  

6.	
   Agli	
   stessi	
   obblighi	
   devono	
   ottemperare	
   anche	
   i	
   lavoratori	
   autonomi	
   che	
   esercitano	
   direttamente	
   la	
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propria	
  attività	
  nei	
  cantieri	
  e	
   il	
  personale	
  presente	
  occasionalmente	
   in	
  cantiere	
  che	
  non	
  sia	
  dipendente	
  
dell’appaltatore	
   o	
   degli	
   eventuali	
   subappaltatori	
   (soci,	
   artigiani	
   di	
   ditte	
   individuali	
   senza	
   dipendenti,	
  
professionisti,	
  fornitori	
  esterni,	
  collaboratori	
  familiari	
  e	
  simili);	
  tutti	
  i	
  predetti	
  soggetti	
  devono	
  provvedere	
  
in	
  proprio	
  e,	
  in	
  tali	
  casi,	
  la	
  tessera	
  di	
  riconoscimento	
  deve	
  riportare	
  i	
  dati	
  identificativi	
  del	
  committente	
  ai	
  
sensi	
  dell’articolo	
  5,	
  comma	
  1,	
  secondo	
  periodo,	
  della	
  legge	
  n.	
  136	
  del	
  2010.	
  

7.	
   La	
  violazione	
  degli	
  obblighi	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  5	
  e	
  6	
  comporta	
  l’applicazione,	
  in	
  capo	
  al	
  datore	
  di	
  lavoro,	
  della	
  
sanzione	
   amministrativa	
   da	
   euro	
   100	
   ad	
   euro	
   500	
   per	
   ciascun	
   lavoratore.	
   Il	
   lavoratore	
   munito	
   della	
  
tessera	
   di	
   riconoscimento	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   3	
   che	
   non	
   provvede	
   ad	
   esporla	
   è	
   punito	
   con	
   la	
   sanzione	
  
amministrativa	
  da	
  euro	
  50	
  a	
  euro	
  300.	
  Nei	
  confronti	
  delle	
  predette	
  sanzioni	
  non	
  è	
  ammessa	
  la	
  procedura	
  
di	
  diffida	
  di	
  cui	
  all’articolo13	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  23	
  aprile	
  2004,	
  n.	
  124.	
  

8.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   6,	
   comma	
   4,	
   del	
   Regolamento	
   generale,	
   fermo	
   restando	
   quanto	
   previsto	
   per	
  
l’acquisizione	
   del	
   DURC	
   in	
   sede	
   di	
   erogazione	
   dei	
   pagamenti	
   ai	
   sensi	
   degli	
   articoli	
   34,	
   agli	
   articoli	
   33,	
  
comma	
  8,	
   lettera	
  a),	
  35,	
   comma	
  8,	
  48,	
   comma	
  1,	
   lettera	
  d),	
  54,	
   comma	
  2,	
   lettera	
   c),	
  numero	
  3),	
   e	
  56,	
  
comma	
  2,	
  lettera	
  a),	
  qualora	
  tra	
  la	
  stipula	
  del	
  contratto	
  e	
  il	
  primo	
  stato	
  di	
  avanzamento	
  dei	
  lavori	
  di	
  cui	
  
all’articolo	
  33,	
  o	
  tra	
  due	
  successivi	
  stati	
  di	
  avanzamento	
  dei	
  lavori,	
  intercorra	
  un	
  periodo	
  superiore	
  a	
  180	
  
(centottanta)	
  giorni,	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  acquisisce	
  il	
  DURC	
  relativo	
  all’appaltatore	
  e	
  ai	
  subappaltatori	
  
entro	
  i	
  30	
  (trenta)	
  giorni	
  successivi	
  alla	
  scadenza	
  dei	
  predetti	
  180	
  (centottanta)	
  giorni.	
  

	
  

Art.	
  59. Risoluzione	
  del	
  contratto-­‐Esecuzione	
  d’ufficio	
  dei	
  lavori	
  	
  
1.	
   La	
  Stazione	
  appaltante	
  ha	
   facoltà	
  di	
   risolvere	
   il	
   contratto	
  mediante	
   semplice	
   lettera	
   raccomandata	
   con	
  

messa	
  in	
  mora	
  di	
  15	
  giorni,	
  senza	
  necessità	
  di	
  ulteriori	
  adempimenti,	
  nei	
  seguenti	
  casi:	
  	
  

a)	
   l’appaltatore	
  sia	
  colpito	
  da	
  provvedimento	
  definitivo	
  di	
  applicazione	
  di	
  una	
  misura	
  di	
  prevenzione	
  di	
  
cui	
   all’articolo	
   3,	
   della	
   legge	
   27	
   dicembre	
   1956,	
   n.	
   1423	
   ed	
   agli	
   articoli	
   2	
   e	
   seguenti	
   della	
   legge	
   31	
  
maggio	
  1965,	
  n.	
  575,	
  ovvero	
  sia	
   intervenuta	
  sentenza	
  di	
  condanna	
  passata	
   in	
  giudicato	
  per	
  frodi	
  nei	
  
riguardi	
   della	
   stazione	
   appaltante,	
   di	
   subappaltatori,	
   di	
   fornitori,	
   di	
   lavoratori	
   odi	
   altri	
   soggetti	
  
comunque	
  interessati	
  ai	
  lavori,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  135	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti;	
  	
  

b)	
   inadempimento	
   alle	
   disposizioni	
   del	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   riguardo	
   ai	
   tempi	
   di	
   esecuzione	
   o	
   quando	
  
risulti	
  accertato	
  il	
  mancato	
  rispetto	
  delle	
   ingiunzioni	
  o	
  diffide	
  fattegli,	
  nei	
  termini	
   imposti	
  dagli	
  stessi	
  
provvedimenti;	
  	
  

c)	
   manifesta	
  incapacità	
  o	
  inidoneità,	
  anche	
  solo	
  legale,	
  nell’esecuzione	
  dei	
  lavori;	
  	
  

d)	
   inadempienza	
  accertata	
  alle	
  norme	
  di	
  legge	
  sulla	
  prevenzione	
  degli	
  infortuni,	
  la	
  sicurezza	
  sul	
  lavoro	
  e	
  
le	
  assicurazioni	
  obbligatorie	
  del	
  personale;	
  

e)	
   sospensione	
   dei	
   lavori	
   o	
   mancata	
   ripresa	
   degli	
   stessi	
   da	
   parte	
   dell’appaltatore	
   senza	
   giustificato	
  
motivo;	
  

f)	
   rallentamento	
  dei	
  lavori,	
  senza	
  giustificato	
  motivo,	
  in	
  misura	
  tale	
  da	
  pregiudicare	
  la	
  realizzazione	
  dei	
  
lavori	
  nei	
  termini	
  previsti	
  dal	
  contratto;	
  	
  

g)	
   subappalto	
  abusivo,	
  associazione	
  in	
  partecipazione,	
  cessione	
  anche	
  parziale	
  del	
  contratto	
  o	
  violazione	
  
di	
  norme	
  sostanziali	
  regolanti	
  il	
  subappalto;	
  

h)	
   non	
  rispondenza	
  dei	
  beni	
  forniti	
  alle	
  specifiche	
  di	
  contratto	
  e	
  allo	
  scopo	
  dell’opera;	
  	
  

i)	
   mancato	
  rispetto	
  della	
  normativa	
  sulla	
  sicurezza	
  e	
   la	
  salute	
  dei	
   lavoratori	
  di	
  cui	
  al	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  
2008	
  o	
  ai	
  piani	
  di	
  sicurezza	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  49	
  e	
  51	
  del	
  presente	
  capitolato,	
  integranti	
  il	
  contratto,	
  e	
  
delle	
   ingiunzioni	
   fattegli	
   al	
   riguardo	
   dal	
   direttore	
   dei	
   lavori,	
   dal	
   R.U.P.	
   o	
   dal	
   coordinatore	
   per	
   la	
  
sicurezza;	
  	
  

l)	
   azioni	
  o	
  omissioni	
  finalizzate	
  ad	
  impedire	
  l’accesso	
  al	
  cantiere	
  al	
  personale	
  ispettivo	
  del	
  Ministero	
  del	
  
lavoro	
  e	
  della	
  previdenza	
  sociale	
  o	
  dell’A.S.L.,	
  oppure	
  del	
  personale	
  ispettivo	
  degli	
  organismi	
  paritetici,	
  
di	
  cui	
  all’articolo	
  51	
  del	
  Decreto	
  n.	
  81	
  del	
  2008;	
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m)	
  violazione	
  delle	
  prescrizioni	
   in	
  materia	
  di	
   tracciabilità	
  dei	
  pagamenti,	
   in	
  applicazione	
  dell’articolo	
  73,	
  
comma	
  5,	
  del	
  presente	
  capitolato	
  Speciale.	
  

2.	
   Il	
  contratto	
  è	
  altresì	
  risolto	
  di	
  diritto	
  nei	
  seguenti	
  casi:	
  

a)	
   perdita	
   da	
   parte	
   dell'appaltatore,	
   dei	
   requisiti	
   per	
   l'esecuzione	
   dei	
   lavori,	
   quali	
   il	
   fallimento	
   o	
   la	
  
irrogazione	
  di	
  misure	
  sanzionatorie	
  o	
  cautelari	
  che	
  inibiscono	
  la	
  capacità	
  di	
  contrattare	
  con	
  la	
  pubblica	
  
amministrazione,	
  oppure	
  in	
  caso	
  di	
  reati	
  accertati	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  135,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  
contratti;	
  

b)	
  nullità	
  assoluta,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  3,	
  comma	
  8,	
  primo	
  periodo,	
  della	
  legge	
  n.	
  136	
  del	
  2010,	
  in	
  caso	
  di	
  
assenza,	
  nel	
  contratto,	
  delle	
  disposizioni	
  in	
  materia	
  di	
  tracciabilità	
  dei	
  pagamenti.	
  

3.	
   Il	
  contratto	
  è	
  risolto	
  qualora	
  nei	
  confronti	
  dell'appaltatore	
  sia	
  intervenuta	
  la	
  decadenza	
  dell'attestazione	
  
SOA	
   per	
   aver	
   prodotto	
   falsa	
   documentazione	
   o	
   dichiarazioni	
   mendaci,	
   risultante	
   dal	
   casellario	
  
informatico.	
  

4.	
   Il	
  contratto	
  è	
  altresì	
  risolto	
  qualora,	
  per	
  il	
  manifestarsi	
  di	
  errori	
  o	
  di	
  omissioni	
  del	
  progetto	
  esecutivo	
  che	
  
pregiudicano,	
   in	
   tutto	
   o	
   in	
   parte,	
   la	
   realizzazione	
   dell’opera	
   oppure	
   la	
   sua	
   utilizzazione,	
   come	
   definiti	
  
dall’articolo	
  132,	
  comma	
  6,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti,	
  si	
  rendano	
  necessari	
  lavori	
  suppletivi	
  che	
  eccedano	
  il	
  
quinto	
   dell’importo	
   originario	
   del	
   contratto.	
   In	
   tal	
   caso,	
   proceduto	
   all’accertamento	
   dello	
   stato	
   di	
  
consistenza	
  ai	
  sensi	
  del	
  comma	
  3,	
  si	
  procede	
  alla	
  liquidazione	
  dei	
  lavori	
  eseguiti,	
  dei	
  materiali	
  utili	
  e	
  del	
  10	
  
per	
  cento	
  dei	
  lavori	
  non	
  eseguiti,	
  fino	
  a	
  quattro	
  quinti	
  dell’importo	
  del	
  contratto.	
  

5.	
   In	
  caso	
  di	
  ottenimento	
  del	
  DURC	
  dell’appaltatore,	
  negativo	
  per	
  due	
  volte	
  consecutive,	
  il	
  R.U.P.,	
  acquisita	
  
una	
   relazione	
   particolareggiata	
   predisposta	
   dal	
   direttore	
   dei	
   lavori,	
   contesta	
   gli	
   addebiti	
   e	
   assegna	
   un	
  
termine	
  non	
  inferiore	
  a	
  15	
  (quindici)	
  giorni	
  per	
  la	
  presentazione	
  delle	
  controdeduzioni;	
  in	
  caso	
  di	
  assenza	
  
o	
  inidoneità	
  di	
  queste	
  propone	
  alla	
  Stazione	
  appaltante	
  la	
  risoluzione	
  del	
  contratto,	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  
135,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

6.	
   Nei	
  casi	
  di	
   risoluzione	
  del	
  contratto	
  o	
  di	
  esecuzione	
  di	
  ufficio,	
   la	
  comunicazione	
  della	
  decisione	
  assunta	
  
dalla	
  Stazione	
  appaltante	
  è	
  fatta	
  all'appaltatore	
  nella	
  forma	
  dell'ordine	
  di	
  servizio	
  o	
  della	
  raccomandata	
  
con	
  avviso	
  di	
  ricevimento,	
  con	
  la	
  contestuale	
  indicazione	
  della	
  data	
  alla	
  quale	
  avrà	
  luogo	
  l'accertamento	
  
dello	
  stato	
  di	
  consistenza	
  dei	
  lavori.	
  

7.	
   Alla	
  data	
  comunicata	
  dalla	
  Stazione	
  appaltante	
  si	
   fa	
   luogo,	
   in	
  contraddittorio	
  fra	
   il	
  direttore	
  dei	
   lavori	
  e	
  
l'appaltatore	
   o	
   suo	
   rappresentante	
   oppure,	
   in	
  mancanza	
   di	
   questi,	
   alla	
   presenza	
   di	
   due	
   testimoni,	
   alla	
  
redazione	
  dello	
  stato	
  di	
  consistenza	
  dei	
   lavori,	
  all'inventario	
  dei	
  materiali,	
  delle	
  attrezzature	
  dei	
  e	
  mezzi	
  
d’opera	
   esistenti	
   in	
   cantiere,	
   nonché,	
   nel	
   caso	
   di	
   esecuzione	
   d’ufficio,	
   all’accertamento	
   di	
   quali	
   di	
   tali	
  
materiali,	
   attrezzature	
   e	
   mezzi	
   d’opera	
   debbano	
   essere	
   mantenuti	
   a	
   disposizione	
   della	
   Stazione	
  
appaltante	
  per	
  l’eventuale	
  riutilizzo	
  e	
  alla	
  determinazione	
  del	
  relativo	
  costo.	
  

8.	
   Nei	
   casi	
   di	
   risoluzione	
   del	
   contratto	
   e	
   di	
   esecuzione	
   d'ufficio,	
   come	
   pure	
   in	
   caso	
   di	
   fallimento	
  
dell'appaltatore,	
   i	
   rapporti	
   economici	
   con	
   questo	
   o	
   con	
   il	
   curatore	
   sono	
   definiti,	
   con	
   salvezza	
   di	
   ogni	
  
diritto	
  e	
  ulteriore	
  azione	
  della	
  Stazione	
  appaltante,	
  nel	
  seguente	
  modo:	
  

a)	
   ponendo	
   a	
   base	
   d’asta	
   del	
   nuovo	
   appalto	
   o	
   di	
   altro	
   affidamento	
   ai	
   sensi	
   dell’ordinamento	
   vigente,	
  
l’importo	
  lordo	
  dei	
  lavori	
  di	
  completamento	
  e	
  di	
  quelli	
  da	
  eseguire	
  d’ufficio	
  in	
  danno,	
  risultante	
  dalla	
  
differenza	
   tra	
   l’ammontare	
   complessivo	
   lordo	
   dei	
   lavori	
   posti	
   a	
   base	
   d’asta	
   nell’appalto	
   originario,	
  
eventualmente	
  incrementato	
  per	
  perizie	
  in	
  corso	
  d’opera	
  oggetto	
  di	
  regolare	
  atto	
  di	
  sottomissione	
  o	
  
comunque	
   approvate	
   o	
   accettate	
   dalle	
   parti	
   nonché	
   dei	
   lavori	
   di	
   ripristino	
   o	
   riparazione,	
   e	
  
l’ammontare	
  lordo	
  dei	
  lavori	
  eseguiti	
  dall’appaltatore	
  inadempiente	
  medesimo;	
  

b)	
  ponendo	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  inadempiente:	
  

1)	
  l’eventuale	
  maggiore	
  costo	
  derivante	
  dalla	
  differenza	
  tra	
  importo	
  netto	
  di	
  aggiudicazione	
  del	
  nuovo	
  
appalto	
  per	
  il	
  completamento	
  dei	
  lavori	
  e	
  l’importo	
  netto	
  degli	
  stessi	
  risultante	
  dall’aggiudicazione	
  
effettuata	
  in	
  origine	
  all’appaltatore	
  inadempiente;	
  

2)	
   l’eventuale	
  maggiore	
   costo	
  derivato	
  dalla	
   ripetizione	
  della	
   gara	
  di	
   appalto	
  eventualmente	
  andata	
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deserta,	
  necessariamente	
  effettuata	
  con	
  importo	
  a	
  base	
  d’asta	
  opportunamente	
  maggiorato;	
  

3)	
   l’eventuale	
   maggiore	
   onere	
   per	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   per	
   effetto	
   della	
   tardata	
   ultimazione	
   dei	
  
lavori,	
   delle	
   nuove	
   spese	
   di	
   gara	
   e	
   di	
   pubblicità,	
   delle	
   maggiori	
   spese	
   tecniche	
   di	
   direzione,	
  
assistenza,	
  contabilità	
  e	
  collaudo	
  dei	
  lavori,	
  dei	
  maggiori	
  interessi	
  per	
  il	
  finanziamento	
  dei	
  lavori,	
  di	
  
ogni	
   eventuale	
   maggiore	
   e	
   diverso	
   danno	
   documentato,	
   conseguente	
   alla	
   mancata	
   tempestiva	
  
utilizzazione	
  delle	
  opere	
  alla	
  data	
  prevista	
  dal	
  contratto	
  originario.	
  

	
  

Art.	
  60. Danni	
  per	
  causa	
  di	
  forza	
  maggiore	
  
1.	
   Nel	
  caso	
  di	
  danni	
  causati	
  da	
  forza	
  maggiore	
  (quali	
  ad	
  esempio	
  eccezionali	
  eventi	
  atmosferici,	
   incendio,	
  

atti	
   di	
   vandalismo,	
   ecc.),	
   con	
   riferimento	
   a	
   quanto	
   disposto	
   dall'art.	
   166	
   del	
   D.P.R.	
   207/2010,	
  
l'Appaltatore	
  ne	
  dovrà	
  fare	
  denuncia	
  alla	
  D.L.,	
  in	
  forma	
  scritta	
  entro	
  5	
  giorni	
  dal	
  manifestarsi	
  dell'evento,	
  
a	
  pena	
  di	
   decadenza	
  dal	
   diritto	
  di	
   risarcimento;	
   la	
  D.L.	
   redigerà	
  un	
   verbale	
  di	
   accertamento	
  dei	
  danni	
  
tendente	
  ad	
  accertare	
  la	
  loro	
  causa	
  e	
  l'eventuale	
  negligenza	
  od	
  omissione	
  di	
  cautele.	
  

2.	
   Nessun	
   indennizzo	
  è	
  dovuto	
  quando	
  a	
  determinare	
   il	
  danno	
  abbia	
  concorso	
   la	
  colpa	
  dell'Appaltatore	
  o	
  
delle	
  persone	
  delle	
  quali	
  esso	
  è	
  tenuto	
  a	
  rispondere.	
  

3.	
   Non	
  vengono	
  considerati	
  danni	
  per	
  causa	
  di	
  forza	
  maggiore	
  quelli	
  provocati	
  da	
  invasione	
  o	
  infiltrazione	
  
di	
  acque	
  di	
  qualsiasi	
  specie	
  e	
  provenienza,	
  quali	
  smottamenti	
  negli	
  scavi,	
   interramenti	
  di	
  cunette,	
  ecc.,	
  
nonché	
   ammaloramenti	
   della	
   soprastruttura	
   stradale	
   causati	
   da	
   precipitazioni	
   anche	
   di	
   eccezionale	
  
intensità	
   o	
   geli.	
   Non	
   vengono	
   comunque	
   accreditati	
   all'Appaltatore	
   compensi	
   per	
   perdita	
   o	
   danni,	
   di	
  
qualunque	
   entità	
   e	
   ragione,	
   alle	
   opere	
   provvisionali,	
   alle	
   attrezzature	
   ed	
   utensili	
   di	
   cantiere,	
   ai	
  mezzi	
  
d'opera	
  ed	
  ai	
  materiali	
  non	
  ancora	
  posti	
  in	
  opera.	
  

4.	
   L'Appaltatore	
  non	
  può	
  sospendere	
  o	
  rallentare	
  l'esecuzione	
  dei	
  lavori,	
  tranne	
  in	
  quelle	
  parti	
  per	
  le	
  quali	
  
lo	
   stato	
   delle	
   cose	
   debba	
   rimanere	
   inalterato	
   sino	
   a	
   che	
   non	
   sia	
   possibile	
   accertare	
   i	
   fatti	
   che	
   hanno	
  
causato	
  i	
  danni.	
  

	
  

CAPO	
  11	
  -­‐	
  DISPOSIZIONI	
  PERL’ULTIMAZIONE	
  	
  
Art.	
  61. Ultimazione	
  dei	
  lavori	
  e	
  gratuita	
  manutenzione	
  
1.	
   Al	
  termine	
  dei	
  lavori	
  e	
  in	
  seguito	
  a	
  richiesta	
  scritta	
  dell’impresa	
  appaltatrice	
  il	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  redige,	
  

entro	
  10	
  giorni	
  dalla	
  richiesta,	
  il	
  certificato	
  di	
  ultimazione;	
  entro	
  trenta	
  giorni	
  dalla	
  data	
  del	
  certificato	
  di	
  
ultimazione	
   dei	
   lavori	
   il	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   procede	
   all’accertamento	
   sommario	
   della	
   regolarità	
   delle	
  
opere	
  eseguite.	
  	
  

2.	
   In	
   sede	
   di	
   accertamento	
   sommario,	
   senza	
   pregiudizio	
   di	
   successivi	
   accertamenti,	
   sono	
   rilevati	
   e	
  
verbalizzati	
  eventuali	
  vizi	
  e	
  difformità	
  di	
  costruzione	
  che	
  l’impresa	
  appaltatrice	
  è	
  tenuta	
  a	
  eliminare	
  a	
  sue	
  
spese	
  nel	
  termine	
  fissato	
  e	
  con	
   le	
  modalità	
  prescritte	
  dal	
  direttore	
  dei	
   lavori,	
   fatto	
  salvo	
   il	
   risarcimento	
  
del	
   danno	
   alla	
   Stazione	
   appaltante.	
   In	
   caso	
   di	
   ritardo	
   nel	
   ripristino,	
   si	
   applica	
   la	
   penale	
   per	
   i	
   ritardi	
  
prevista	
   dall’articolo	
   24	
   del	
   presente	
   capitolato,	
   proporzionale	
   all’importo	
   della	
   parte	
   di	
   lavori	
   che	
  
direttamente	
  e	
   indirettamente	
  traggono	
  pregiudizio	
  dal	
  mancato	
  ripristino	
  e	
  comunque	
  all’importo	
  non	
  
inferiore	
  a	
  quello	
  dei	
  lavori	
  di	
  ripristino.	
  	
  

3.	
   La	
   Stazione	
   appaltante	
   si	
   riserva	
   di	
   prendere	
   in	
   consegna	
   parzialmente	
   o	
   totalmente	
   le	
   opere	
   con	
  
apposito	
   verbale	
   immediatamente	
   dopo	
   l’accertamento	
   sommario	
   se	
   questo	
   ha	
   avuto	
   esito	
   positivo,	
  
oppure	
  nel	
  termine	
  assegnato	
  dalla	
  direzione	
  lavori	
  ai	
  sensi	
  dei	
  commi	
  precedenti.	
  

4.	
   Dalla	
  data	
  del	
  verbale	
  di	
  ultimazione	
  dei	
  lavori	
  decorre	
  il	
  periodo	
  di	
  gratuita	
  manutenzione;	
  tale	
  periodo	
  
cessa	
   con	
   l’approvazione	
   finale	
   del	
   certificato	
   di	
   collaudo	
   provvisorio/di	
   regolare	
   esecuzione	
   da	
   parte	
  
della	
  Stazione	
  appaltante,	
  da	
  effettuarsi	
  entro	
  i	
  termini	
  previsti	
  dal	
  presente	
  Capitolato	
  speciale.	
  

5.	
   Non	
   può	
   ritenersi	
   verificata	
   l’ultimazione	
   dei	
   lavori	
   se	
   l’appaltatore	
   non	
   ha	
   consegnato	
   al	
   direttore	
   di	
  
lavori	
  le	
  certificazioni	
  e	
  i	
  collaudi	
  tecnici;	
  in	
  tal	
  caso	
  il	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  non	
  può	
  redigere	
  il	
  certificato	
  di	
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ultimazione	
  e,	
  qualora	
  redatto,	
  questo	
  non	
  è	
  efficace	
  e	
  non	
  decorrono	
  i	
  termini	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  63,	
  né	
  i	
  
termini	
  per	
  il	
  pagamento	
  della	
  rata	
  di	
  saldo	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  32.	
  

	
  

Art.	
  62. Avviamento	
  e	
  ultimazione	
  definitiva	
  dei	
  lavori	
  	
  
1.	
   Dalla	
  data	
  del	
  verbale	
  di	
  ultimazione	
  dei	
   lavori	
  decorre	
   il	
  periodo	
  di	
  messa	
  a	
  punto	
  e	
  delle	
  verifiche	
  sui	
  

risultati	
   dichiarati	
   in	
   fase	
   di	
   presentazione	
   delle	
   offerte	
   in	
   cui	
   si	
   attesta	
   che	
   la	
   prestazione	
   ottenuta	
   è	
  
almeno	
  pari	
  a	
  quella	
  dichiarata	
  e	
  calcolata	
  in	
  sede	
  di	
  progetto;	
  tali	
  attività	
  avverranno	
  in	
  contraddittorio	
  
tra	
   la	
   stazione	
   appaltante	
   e	
   l’impresa	
   esecutrice	
   e	
   con	
   personale	
   dell’impresa	
   appaltatrice	
   che	
   curerà	
  
tutte	
  le	
  messe	
  a	
  punto,	
  regolazioni,	
  tarature	
  degli	
  impianti.	
  	
  

2.	
   L’Ente	
   appaltante	
   potrà,	
   in	
   tale	
   periodo,	
   mettere	
   a	
   disposizione	
   dell’impresa	
   stessa	
   il	
   personale,	
   nel	
  
numero	
   e	
   nelle	
   specializzazioni	
   e	
   secondo	
   una	
   scadenza	
   temporale	
   indicata,	
   per	
   il	
   trasferimento	
   delle	
  
nozioni	
  di	
  funzionamento	
  degli	
   impianti	
  ovvero	
  per	
   l’effettuazione	
  del	
  training.	
  L’impresa	
  aggiudicataria	
  
provvederà	
   all’istruzione	
   del	
   personale	
   suddetto	
   con	
   il	
   quale,	
   assumendosi	
   tutti	
   gli	
   oneri	
   inerenti	
   al	
  
controllo	
   ed	
   alla	
   responsabilità,	
   proseguirà	
   nella	
   gestione	
   degli	
   impianti	
   fino	
   al	
   collaudo	
   definitivo	
   di	
  
questi.	
  	
  

3.	
   Qualora	
   tutte	
   le	
   prove	
   abbiano	
   dato	
   esito	
   positivo,	
   al	
   termine	
   delle	
   stesse	
   verrà	
   emesso	
   il	
   verbale	
  
definitivo	
  di	
  ultimazione	
  dei	
  lavori.	
  	
  

4.	
   Nel	
  caso	
  di	
  esito	
  negativo	
   l’impresa	
  dovrà	
  provvedere,	
  con	
  ogni	
  onere	
  a	
  suo	
  carico	
  nessuno	
  escluso,	
  ad	
  
attuare	
   tutte	
   quelle	
   modifiche	
   che	
   si	
   renderanno	
   necessarie	
   per	
   il	
   raggiungimento	
   degli	
   standard	
   di	
  
progetto.	
  

5.	
   Nel	
  caso	
  che	
  l’opera	
  risulti	
  inaccettabile	
  l’Amministrazione	
  si	
  riserva	
  il	
  diritto	
  di	
  riscuotere	
  la	
  fideiussione.	
  	
  

6.	
   Dalla	
  data	
  del	
  verbale	
  di	
  ultimazione	
  definitiva	
  dei	
  lavori	
  decorre	
  il	
  periodo	
  di	
  gratuita	
  manutenzione;	
  tale	
  
periodo	
   cessa	
   con	
   l’approvazione	
   finale	
   del	
   collaudo	
  provvisorio	
   (certificato	
   di	
   regolare	
   esecuzione)	
   da	
  
parte	
  della	
  stazione	
  appaltante,	
  da	
  effettuarsi	
  entro	
  i	
  termini	
  previsti	
  dal	
  presente	
  capitolato.	
  	
  

	
  

Art.	
  63. Termini	
  per	
  il	
  collaudo	
  o	
  per	
  l’accertamento	
  della	
  regolare	
  esecuzione	
  	
  
1.	
   Il	
   certificato	
  di	
   collaudo	
  è	
  emesso	
  entro	
   il	
   termine	
  perentorio	
  di	
   sei	
  mesi	
  dall’ultimazione	
  definitiva	
  dei	
  

lavori	
   ed	
   ha	
   carattere	
   provvisorio;	
   esso	
   assume	
   carattere	
   definitivo	
   trascorsi	
   due	
   anni	
   dalla	
   data	
  
dell’emissione.	
  Decorso	
  tale	
  termine,	
  il	
  collaudo	
  si	
  intende	
  tacitamente	
  approvato	
  anche	
  se	
  l’atto	
  formale	
  
di	
  approvazione	
  non	
  sia	
  intervenuto	
  entro	
  i	
  successivi	
  due	
  mesi.	
  	
  

2.	
   Durante	
   l’esecuzione	
   dei	
   lavori	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   può	
   effettuare	
   operazioni	
   di	
   collaudo	
   volte	
   a	
  
verificare	
  la	
  piena	
  rispondenza	
  delle	
  caratteristiche	
  dei	
  lavori	
  in	
  corso	
  di	
  realizzazione	
  a	
  quanto	
  richiesto	
  
negli	
  elaborati	
  progettuali,	
  nel	
  presente	
  capitolato	
  o	
  nel	
  contratto.	
  	
  

	
  

Art.	
  64. Presa	
  in	
  consegna	
  dei	
  lavori	
  ultimati	
  	
  
1.	
   La	
  Stazione	
  appaltante	
  si	
  riserva	
  di	
  prendere	
   in	
  consegna	
  parzialmente	
  o	
  totalmente	
   le	
  opere	
  appaltate	
  

anche	
  subito	
  dopo	
  l’ultimazione	
  dei	
  lavori.	
  	
  

2.	
   Qualora	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  si	
  avvalga	
  di	
  tale	
  facoltà,	
  che	
  viene	
  comunicata	
  all’appaltatore	
  per	
  iscritto,	
  
lo	
  stesso	
  appaltatore	
  non	
  può	
  opporvisi	
  per	
  alcun	
  motivo,	
  né	
  può	
  reclamare	
  compensi	
  di	
  sorta.	
  	
  

3.	
   L’appaltatore	
   può	
   chiedere	
   che	
   sia	
   redatto	
   apposito	
   verbale	
   circa	
   lo	
   stato	
   delle	
   opere,	
   onde	
   essere	
  
garantito	
  dai	
  possibili	
  danni	
  che	
  potrebbero	
  essere	
  arrecati	
  alle	
  opere	
  stesse.	
  	
  

4.	
   La	
  presa	
  di	
  possesso	
  da	
  parte	
  della	
  Stazione	
  appaltante	
  avviene	
  nel	
  termine	
  perentorio	
  fissato	
  dalla	
  stessa	
  
per	
  mezzo	
  del	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  o	
  per	
  mezzo	
  del	
  R.U.P.,	
  in	
  presenza	
  dell’appaltatore	
  odi	
  due	
  testimoni	
  
in	
  caso	
  di	
  sua	
  assenza.	
  	
  

5.	
   Qualora	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   non	
   si	
   trovi	
   nella	
   condizione	
   di	
   prendere	
   in	
   consegna	
   le	
   opere	
   dopo	
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l’ultimazione	
   dei	
   lavori,	
   l’appaltatore	
   non	
   può	
   reclamare	
   la	
   consegna	
   ed	
   è	
   altresì	
   tenuto	
   alla	
   gratuita	
  
manutenzione	
  fino	
  ai	
  termini	
  previsti	
  dal	
  presente	
  capitolato.	
  	
  

	
  

CAPO	
  12	
  –	
  NORME	
  FINALI	
  	
  
Art.	
  65. Oneri	
  e	
  obblighi	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  	
  
1.	
   Oltre	
  agli	
  oneri	
  di	
  cui	
  al	
  capitolato	
  generale	
  d’appalto,	
  al	
  regolamento	
  generale	
  e	
  al	
  presente	
  capitolato,	
  

nonché	
   a	
   quanto	
   previsto	
   da	
   tutti	
   i	
   piani	
   per	
   le	
  misure	
   di	
   sicurezza	
   fisica	
   dei	
   lavoratori,	
   sono	
   a	
   carico	
  
dell’appaltatore	
  gli	
  oneri	
  e	
  gli	
  obblighi	
  che	
  seguono.	
  	
  

a)	
   la	
  fedele	
  esecuzione	
  del	
  progetto	
  e	
  degli	
  ordini	
  impartiti	
  per	
  quanto	
  di	
  competenza,	
  dal	
  direttore	
  dei	
  
lavori,	
   in	
   conformità	
   alle	
   pattuizioni	
   contrattuali,	
   in	
  modo	
   che	
   le	
   opere	
   eseguite	
   risultino	
   a	
   tutti	
   gli	
  
effetti	
   collaudabili,	
   esattamente	
   conformi	
   al	
   progetto	
   e	
   a	
   perfetta	
   regola	
   d’arte,	
   richiedendo	
   al	
  
direttore	
  dei	
  lavori	
  tempestive	
  disposizioni	
  scritte	
  per	
  i	
  particolari	
  che	
  eventualmente	
  non	
  risultassero	
  
da	
   disegni,	
   dal	
   capitolato	
   o	
   dalla	
   descrizione	
   delle	
   opere.	
   In	
   ogni	
   caso	
   l’appaltatore	
   non	
   deve	
   dare	
  
corso	
  all’esecuzione	
  di	
  aggiunte	
  o	
  varianti	
  non	
  ordinate	
  per	
  iscritto	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo1659	
  del	
  codice	
  
civile;	
  	
  

b)	
   i	
  movimenti	
  di	
  terra	
  e	
  ogni	
  altro	
  onere	
  relativo	
  alla	
  formazione	
  del	
  cantiere	
  attrezzato,	
  in	
  relazione	
  alla	
  
entità	
  dell’opera,	
  con	
  tutti	
   i	
  più	
  moderni	
  e	
  perfezionati	
   impianti	
  per	
  assicurare	
  una	
  perfetta	
  e	
  rapida	
  
esecuzione	
  di	
  tutte	
  le	
  opere	
  prestabilite,	
  ponteggi	
  e	
  palizzate,	
  adeguatamente	
  protetti,	
  in	
  adiacenza	
  di	
  
proprietà	
  pubbliche	
  o	
  private,	
  la	
  recinzione	
  consolido	
  steccato,	
  nonché	
  la	
  pulizia,	
  la	
  manutenzione	
  del	
  
cantiere	
  stesso,	
  l’inghiaiamento	
  e	
  la	
  sistemazione	
  delle	
  sue	
  strade,	
  in	
  modo	
  da	
  rendere	
  sicuri	
  il	
  transito	
  
e	
   la	
   circolazione	
   dei	
   veicoli	
   e	
   delle	
   persone	
   addette	
   ai	
   lavori	
   tutti,	
   ivi	
   comprese	
   le	
   eventuali	
   opere	
  
scorporate	
  o	
  affidate	
  a	
  terzi	
  dalla	
  stessa	
  Stazione	
  appaltante;	
  	
  

c)	
   l’assunzione	
  in	
  proprio,	
  tenendone	
  indenne	
  la	
  Stazione	
  appaltante,	
  di	
  ogni	
  responsabilità	
  risarcitoria	
  e	
  
delle	
  obbligazioni	
  relative	
  comunque	
  connesse	
  all’esecuzione	
  delle	
  prestazioni	
  dell’impresa	
  a	
  termini	
  
di	
  contratto;	
  	
  

d)	
   l’esecuzione,	
   presso	
   gli	
   Istituti	
   autorizzati,	
   di	
   tutte	
   le	
   prove	
   che	
   verranno	
   ordinate	
   dalla	
   direzione	
  
lavori,	
   sui	
  materiali	
  e	
  manufatti	
   impiegati	
  o	
  da	
   impiegarsi	
  nella	
  costruzione,	
   compresa	
   la	
  confezione	
  
dei	
  campioni	
  e	
  l’esecuzione	
  di	
  prove	
  di	
  carico	
  che	
  siano	
  ordinate	
  dalla	
  stessa	
  direzione	
  lavori	
  su	
  tutte	
  
le	
  opere	
  in	
  calcestruzzo	
  semplice	
  o	
  armato	
  e	
  qualsiasi	
  altra	
  struttura	
  portante,	
  nonché	
  prove	
  di	
  tenuta	
  
per	
  le	
  tubazioni;	
  in	
  particolare	
  è	
  fatto	
  obbligo	
  di	
  effettuare	
  almeno	
  un	
  prelievo	
  di	
  calcestruzzo	
  per	
  ogni	
  
giorno	
  di	
  getto,	
  datato	
  e	
  conservato;	
  	
  

e)	
   le	
  responsabilità	
  sulla	
  non	
  rispondenza	
  degli	
  elementi	
  eseguiti	
  rispetto	
  a	
  quelli	
  progettati	
  o	
  previsti	
  dal	
  
capitolato;	
  	
  

f)	
   il	
  mantenimento,	
  fino	
  all’emissione	
  del	
  certificato	
  di	
  collaudo	
  o	
  del	
  certificato	
  di	
  regolare	
  esecuzione,	
  
della	
  continuità	
  degli	
  scoli	
  delle	
  acque	
  e	
  del	
  transito	
  sugli	
  spazi,	
  pubblici	
  e	
  privati,	
  adiacenti	
  le	
  opere	
  da	
  
eseguire;	
  	
  

g)	
   il	
   ricevimento,	
   lo	
   scarico	
   e	
   il	
   trasporto	
   nei	
   luoghi	
   di	
   deposito	
   o	
   nei	
   punti	
   di	
   impiego	
   secondo	
   le	
  
disposizioni	
   della	
   direzione	
   lavori,	
   comunque	
   all’interno	
   del	
   cantiere,	
   dei	
   materiali	
   e	
   dei	
   manufatti	
  
esclusi	
   dal	
   presente	
   appalto	
   e	
   approvvigionati	
   o	
   eseguiti	
   da	
   altre	
   ditte	
   per	
   conto	
   della	
   Stazione	
  
appaltante	
   e	
   per	
   i	
   quali	
   competono	
   a	
   termini	
   di	
   contratto	
   all’appaltatore	
   le	
   assistenze	
   alla	
   posa	
   in	
  
opera;	
   i	
   danni	
   che	
   per	
   cause	
   dipendenti	
   dall’appaltatore	
   fossero	
   apportati	
   ai	
  materiali	
   e	
  manufatti	
  
suddetti	
  devono	
  essere	
  ripristinati	
  a	
  carico	
  dello	
  stesso	
  appaltatore;	
  	
  

h)	
   la	
  concessione,	
  su	
  richiesta	
  della	
  direzione	
   lavori,	
  a	
  qualunque	
  altra	
   impresa	
  alla	
  quale	
  siano	
  affidati	
  
lavori	
   non	
   compresi	
   nel	
   presente	
   appalto,	
   l’uso	
   parziale	
   o	
   totale	
   dei	
   ponteggi	
   di	
   servizio,	
   delle	
  
impalcature,	
   delle	
   costruzioni	
   provvisorie	
   e	
   degli	
   apparecchi	
   di	
   sollevamento	
   per	
   tutto	
   il	
   tempo	
  
necessario	
   all’esecuzione	
   dei	
   lavori	
   che	
   la	
   Stazione	
   appaltante	
   intenderà	
   eseguire	
   direttamente	
  
oppure	
   a	
   mezzo	
   di	
   altre	
   ditte	
   dalle	
   quali,	
   come	
   dalla	
   Stazione	
   appaltante,	
   l’impresa	
   non	
   potrà	
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pretendere	
   compensi	
   di	
   sorta,	
   tranne	
   che	
   per	
   l’impiego	
   di	
   personale	
   addetto	
   ad	
   impianti	
   di	
  
sollevamento;	
  il	
  tutto	
  compatibilmente	
  con	
  le	
  esigenze	
  e	
  le	
  misure	
  di	
  sicurezza;	
  	
  

i)	
   la	
   pulizia	
   del	
   cantiere	
   e	
   delle	
   vie	
   di	
   transito	
   e	
   di	
   accesso	
   allo	
   stesso,	
   compreso	
   lo	
   sgombero	
   dei	
  
materiali	
  di	
  rifiuto	
  lasciati	
  da	
  altre	
  ditte;	
  	
  

j)	
   le	
   spese,	
   i	
   contributi,	
   i	
   diritti,	
   i	
   lavori,	
   le	
   forniture	
   e	
   le	
   prestazioni	
   occorrenti	
   per	
   gli	
   allacciamenti	
  
provvisori	
  di	
  acqua,	
  energia	
  elettrica,	
  gas	
  e	
   fognatura,	
  necessari	
  per	
   il	
   funzionamento	
  del	
  cantiere	
  e	
  
per	
  l’esecuzione	
  dei	
  lavori,	
  nonché	
  le	
  spese	
  per	
  le	
  utenze	
  e	
  i	
  consumi	
  dipendenti	
  dai	
  predetti	
  servizi;	
  
l’appaltatore	
  si	
  obbliga	
  a	
  concedere,	
  con	
  il	
  solo	
  rimborso	
  delle	
  spese	
  vive,	
  l’uso	
  dei	
  predetti	
  servizi	
  alle	
  
altre	
  ditte	
   che	
  eseguono	
   forniture	
  o	
   lavori	
  per	
   conto	
  della	
   Stazione	
  appaltante,	
   sempre	
  nel	
   rispetto	
  
delle	
  esigenze	
  e	
  delle	
  misure	
  di	
  sicurezza;	
  	
  

k)	
   l’esecuzione	
  di	
  un’opera	
  campione	
  delle	
  singole	
  categorie	
  di	
  lavoro	
  ogni	
  volta	
  che	
  questo	
  sia	
  previsto	
  
specificatamente	
   dal	
   presente	
   capitolato	
   o	
   sia	
   richiesto	
   dalla	
   direzione	
   dei	
   lavori,	
   per	
   ottenere	
   il	
  
relativo	
  nullaosta	
  alla	
  realizzazione	
  delle	
  opere	
  simili;	
  	
  

l)	
   la	
  fornitura	
  e	
  manutenzione	
  dei	
  cartelli	
  di	
  avviso,	
  fanali	
  di	
  segnalazione	
  notturna	
  nei	
  punti	
  prescritti	
  e	
  
quanto	
  altro	
   indicato	
  dalle	
  disposizioni	
   vigenti	
   a	
   scopo	
  di	
   sicurezza,	
  nonché	
   l’illuminazione	
  notturna	
  
del	
  cantiere;	
  	
  

m)	
  la	
   costruzione	
   e	
   la	
   manutenzione	
   entro	
   il	
   recinto	
   del	
   cantiere	
   d	
   spazi	
   idonei	
   ad	
   uso	
   ufficio	
   del	
  
personale	
  di	
  direzione	
   lavori	
  e	
  assistenza,	
  arredati,	
   illuminati	
  e	
  provvisti	
  di	
  armadio	
  chiuso	
  a	
  chiave,	
  
tavolo,	
  sedie,	
  macchina	
  da	
  scrivere,	
  macchina	
  da	
  calcolo	
  e	
  materiale	
  di	
  cancelleria;	
  	
  

n)	
   la	
  predisposizione	
  del	
  personale	
  e	
  degli	
  strumenti	
  necessari	
  per	
  tracciamenti,	
  rilievi,	
  misurazioni,	
  prove	
  
e	
   controlli	
   dei	
   lavori	
   tenendo	
   a	
   disposizione	
   del	
   direttore	
   dei	
   lavori	
   i	
   disegni	
   e	
   le	
   tavole	
   per	
   gli	
  
opportuni	
  raffronti	
  e	
  controlli,	
  con	
  divieto	
  di	
  darne	
  visione	
  a	
  terzi	
  e	
  conformale	
  impegno	
  di	
  astenersi	
  
dal	
  riprodurre	
  o	
  contraffare	
  i	
  disegni	
  e	
  i	
  modelli	
  avuti	
  in	
  consegna;	
  	
  

o)	
  la	
  consegna,	
  prima	
  della	
  smobilitazione	
  del	
  cantiere,	
  di	
  un	
  certo	
  quantitativo	
  di	
  materiale	
  usato,	
  per	
  le	
  
finalità	
  di	
  eventuali	
  successivi	
  ricambi	
  omogenei,	
  previsto	
  dal	
  presente	
  capitolato	
  o	
  precisato	
  da	
  parte	
  
della	
  direzione	
  lavori	
  con	
  ordine	
  di	
  servizio	
  e	
  che	
  viene	
  liquidato	
  in	
  base	
  al	
  solo	
  costo	
  del	
  materiale;	
  	
  

p)	
  l’idonea	
  protezione	
  dei	
  materiali	
  impiegati	
  e	
  messi	
  in	
  opera	
  a	
  prevenzione	
  di	
  danni	
  di	
  qualsiasi	
  natura	
  e	
  
causa,	
   nonché	
   la	
   rimozione	
   di	
   dette	
   protezioni	
   a	
   richiesta	
   della	
   direzione	
   lavori;	
   nel	
   caso	
   di	
  
sospensione	
  dei	
  lavori	
  deve	
  essere	
  adottato	
  ogni	
  provvedimento	
  necessario	
  ad	
  evitare	
  deterioramenti	
  
di	
   qualsiasi	
   genere	
   e	
   per	
   qualsiasi	
   causa	
   alle	
   opere	
   eseguite,	
   restando	
   a	
   carico	
   dell’appaltatore	
  
l’obbligo	
  di	
   risarcimento	
  degli	
  eventuali	
  danni	
  conseguenti	
  al	
  mancato	
  od	
   insufficiente	
  rispetto	
  della	
  
presente	
  norma;	
  	
  

q)	
   l’adozione,	
   nel	
   compimento	
  di	
   tutti	
   i	
   lavori,	
   dei	
   procedimenti	
   e	
   delle	
   cautele	
   necessarie	
   a	
   garantire	
  
l’incolumità	
  degli	
  operai,	
  delle	
  persone	
  addette	
  ai	
  lavori	
  stessi	
  e	
  dei	
  terzi,	
  nonché	
  ad	
  evitare	
  danni	
  ai	
  
beni	
   pubblici	
   e	
   privati,	
   osservandole	
   disposizioni	
   contenute	
   nelle	
   vigenti	
   norme	
   in	
   materia	
   di	
  
prevenzione	
  infortuni;	
  con	
  ogni	
  più	
  ampia	
  responsabilità	
  in	
  caso	
  di	
  infortuni	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore,	
  
restandone	
  sollevati	
  la	
  Stazione	
  appaltante,	
  nonché	
  il	
  personale	
  preposto	
  alla	
  direzione	
  e	
  sorveglianza	
  
dei	
  lavori.	
  	
  

r)	
   la	
  pulizia,	
  prima	
  dell’uscita	
  dal	
  cantiere,	
  dei	
  propri	
  mezzi	
  e/o	
  di	
  quelli	
  dei	
  subappaltatori	
  e	
   l’accurato	
  
lavaggio	
   giornaliero	
   delle	
   aree	
   pubbliche	
   in	
   qualsiasi	
   modo	
   lordate	
   durante	
   l’esecuzione	
   dei	
   lavori,	
  
compreso	
  la	
  pulizia	
  delle	
  caditoie	
  stradali;	
  

s)	
   la	
   dimostrazione	
   dei	
   pesi,	
   a	
   richiesta	
   del	
   Direttore	
   Lavori,	
   presso	
   le	
   pubbliche	
   o	
   private	
   stazioni	
   di	
  
pesatura.	
  

t)	
   provvedere	
  agli	
  adempimenti	
  della	
   legge	
  n.	
  1086	
  del	
  1971,	
  al	
  deposito	
  della	
  documentazione	
  presso	
  
l’ufficio	
  comunale	
  competente	
  e	
  quant’altro	
  derivato	
  dalla	
  legge	
  sopra	
  richiamata;	
  

u)	
   il	
   divieto	
   di	
   autorizzare	
   Terzi	
   alla	
   pubblicazione	
   di	
   notizie,	
   fotografie	
   e	
   disegni	
   delle	
   opere	
   oggetto	
  
dell’appalto	
  salvo	
  esplicita	
  autorizzazione	
  scritta	
  della	
  Stazione	
  appaltante;	
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v)	
   ottemperare	
   alle	
   prescrizioni	
   previste	
   dal	
   D.P.C.M.	
   del	
   1	
   marzo	
   1991	
   e	
   successive	
   modificazioni	
   in	
  
materia	
  di	
  esposizioni	
  ai	
  rumori;	
  

w)	
  il	
  completo	
  sgombero	
  del	
  cantiere	
  entro	
  15	
  giorni	
  dal	
  positivo	
  collaudo	
  provvisorio	
  delle	
  opere;	
  

x)	
   richiedere	
  tempestivamente	
  i	
  permessi	
  e	
  sostenere	
  i	
  relativi	
  oneri	
  per	
  la	
  chiusura	
  al	
  transito	
  veicolare	
  
e	
   pedonale	
   (con	
   l’esclusione	
   dei	
   residenti)	
   delle	
   strade	
   urbane	
   interessate	
   dalle	
   opere	
   oggetto	
  
dell’appalto;	
  

y)	
   installare	
  e	
  mantenere	
  funzionante	
  per	
  tutta	
  la	
  necessaria	
  durata	
  dei	
  lavori	
  la	
  cartellonista	
  a	
  norma	
  del	
  
codice	
   della	
   strada	
   atta	
   ad	
   informare	
   il	
   pubblico	
   in	
   ordine	
   alla	
   variazione	
   della	
   viabilità	
   cittadina	
  
connessa	
   con	
   l’esecuzione	
   delle	
   opere	
   appaltate.	
   L’appaltatore	
   dovrà	
   preventivamente	
   concordare	
  
tipologia,	
  numero	
  e	
  posizione	
  di	
   tale	
  segnaletica	
  con	
   il	
   locale	
  comando	
  di	
  polizia	
  municipale	
  e	
  con	
   il	
  
coordinatore	
  della	
  sicurezza;	
  

z)	
   installare	
  idonei	
  dispositivi	
  e/o	
  attrezzature	
  per	
  l’abbattimento	
  della	
  produzione	
  delle	
  polveri	
  durante	
  
tutte	
  le	
  fasi	
  lavorative,	
  in	
  particolare	
  nelle	
  aree	
  di	
  transito	
  degli	
  automezzi.	
  

2.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   4	
   della	
   legge	
   n.	
   136	
   del	
   2010	
   la	
   proprietà	
   degli	
   automezzi	
   adibiti	
   al	
   trasporto	
   dei	
  
materiali	
  per	
  l'attività	
  del	
  cantiere	
  deve	
  essere	
  facilmente	
  individuabile;	
  a	
  tale	
  scopo	
  la	
  bolla	
  di	
  consegna	
  
del	
  materiale	
  deve	
  indicare	
  il	
  numero	
  di	
  targa	
  dell’automezzo	
  e	
  le	
  generalità	
  del	
  proprietario	
  nonché,	
  se	
  
diverso,	
   del	
   locatario,	
   del	
   comodatario,	
   dell’usufruttuario	
   o	
   del	
   soggetto	
   che	
   ne	
   abbia	
   comunque	
   la	
  
stabile	
  disponibilità.	
  

3.	
   L’appaltatore	
  è	
  tenuto	
  a	
  richiedere,	
  prima	
  della	
  realizzazione	
  dei	
  lavori,	
  presso	
  tutti	
  i	
  soggetti	
  diversi	
  dalla	
  
Stazione	
  appaltante	
  (Consorzi,	
  rogge,	
  privati,	
  Provincia,	
  gestori	
  di	
  servizi	
  a	
  rete	
  e	
  altri	
  eventuali	
  soggetti	
  
coinvolti	
  o	
  competenti	
   in	
   relazione	
  ai	
   lavori	
   in	
  esecuzione)	
   interessati	
  direttamente	
  o	
   indirettamente	
  ai	
  
lavori,	
   tutti	
   i	
   permessi	
   necessari	
   e	
   a	
   seguire	
   tutte	
   le	
   disposizioni	
   emanate	
   dai	
   suddetti	
   per	
   quanto	
   di	
  
competenza,	
   in	
   relazione	
   all’esecuzione	
   delle	
   opere	
   e	
   alla	
   conduzione	
   del	
   cantiere,	
   con	
   esclusione	
   dei	
  
permessi	
  e	
  degli	
  altri	
  atti	
  di	
  assenso	
  aventi	
  natura	
  definitiva	
  e	
  afferenti	
  il	
  lavoro	
  pubblico	
  in	
  quanto	
  tale.	
  	
  

	
  

Art.	
  66. Obblighi	
  speciali	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  	
  
1.	
   L’appaltatore	
  è	
  obbligato:	
  	
  

a)	
   ad	
  intervenire	
  alle	
  misure,	
  le	
  quali	
  possono	
  comunque	
  essere	
  eseguite	
  alla	
  presenza	
  di	
  due	
  testimoni	
  
qualora	
  egli,	
  invitato,	
  non	
  si	
  presenti;	
  	
  

b)	
   a	
  firmare	
  i	
  libretti	
  delle	
  misure,	
  i	
  brogliacci	
  e	
  gli	
  eventuali	
  disegni	
  integrativi,	
  sottopostogli	
  dal	
  direttore	
  
dei	
  lavori,	
  subito	
  dopo	
  la	
  firma	
  di	
  questi;	
  

c)	
   a	
  consegnare	
  al	
  direttore	
  lavori,	
  con	
  tempestività,	
  le	
  fatture	
  relative	
  alle	
  lavorazioni	
  e	
  somministrazioni	
  
previste	
  dal	
  presente	
  capitolato	
  e	
  ordinate	
  dal	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  che	
  per	
  la	
  loro	
  natura	
  si	
  giustificano	
  
mediante	
  fattura;	
  	
  

d)	
   a	
  consegnare	
  al	
  direttore	
  dei	
  lavori	
  le	
  note	
  relative	
  alle	
  giornate	
  di	
  operai,	
  di	
  noli	
  e	
  di	
  mezzi	
  d’opera,	
  
nonché	
  le	
  altre	
  provviste	
  somministrate,	
  per	
  gli	
  eventuali	
  lavori	
  previsti	
  e	
  ordinati	
  in	
  economia	
  nonché	
  
a	
  firmare	
  le	
  relative	
  liste	
  settimanali	
  sottopostegli	
  dal	
  direttore	
  dei	
  lavori.	
  	
  

2.	
   L’appaltatore	
   è	
   obbligato	
   ai	
   tracciamenti	
   e	
   ai	
   riconfinamenti,	
   nonché	
   alla	
   conservazione	
   dei	
   termini	
   di	
  
confine,	
   così	
   come	
   consegnati	
   dalla	
   direzione	
   lavori	
   su	
   supporto	
   cartografico	
   o	
  magnetico-­‐informatico.	
  
L’appaltatore	
   deve	
   rimuovere	
   gli	
   eventuali	
   picchetti	
   e	
   confini	
   esistenti	
   nel	
   minor	
   numero	
   possibile	
   e	
  
limitatamente	
  alle	
  necessità	
  di	
  esecuzione	
  dei	
  lavori.	
  Prima	
  dell'ultimazione	
  dei	
  lavori	
  stessi	
  e	
  comunque	
  
a	
   semplice	
   richiesta	
   della	
   direzione	
   lavori,	
   l’appaltatore	
   deve	
   ripristinare	
   tutti	
   i	
   confini	
   e	
   i	
   picchetti	
   di	
  
segnalazione,	
  nelle	
  posizioni	
  inizialmente	
  consegnate	
  dalla	
  stessa	
  direzione	
  lavori.	
  

3.	
   L’appaltatore	
   deve	
   produrre	
   alla	
   direzione	
   dei	
   lavori	
   un’adeguata	
   documentazione	
   fotografica	
   relativa	
  
alle	
   lavorazioni	
   di	
   particolare	
   complessità,	
   o	
   non	
   più	
   ispezionabili	
   o	
   non	
   più	
   verificabili	
   dopo	
   la	
   loro	
  
esecuzione	
   oppure	
   a	
   richiesta	
   della	
   direzione	
   dei	
   lavori.	
   La	
   documentazione	
   fotografica,	
   a	
   colori	
   e	
   in	
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formati	
  riproducibili	
  agevolmente,	
  reca	
  in	
  modo	
  automatico	
  e	
  non	
  modificabile	
  la	
  data	
  e	
  l’ora	
  nelle	
  quali	
  
sono	
  state	
  fatte	
  le	
  relative	
  riprese.	
  	
  

	
  

Art.	
  67. Proprietà	
  dei	
  materiali	
  di	
  scavo	
  e	
  di	
  demolizione	
  
1.	
   I	
  materiali	
  provenienti	
  dalle	
  escavazioni	
  e	
  dalle	
  demolizioni	
  sono	
  di	
  proprietà	
  della	
  Stazione	
  appaltante.	
  

2.	
   In	
   attuazione	
  dell’articolo	
  36	
  del	
   capitolato	
   generale	
  d’appalto	
   i	
  materiali	
   provenienti	
   dalle	
   escavazioni	
  
devono	
  essere	
  trasportati	
  e	
  regolarmente	
  accatastati	
  ove	
  indicato	
  dalla	
  Direzione	
  Lavori,	
  a	
  cura	
  e	
  spese	
  
dell’appaltatore,	
  intendendosi	
  quest’ultimo	
  compensato	
  degli	
  oneri	
  di	
  trasporto	
  e	
  di	
  accatastamento	
  con	
  
i	
  corrispettivi	
  contrattuali	
  previsti	
  per	
  gli	
  scavi.	
  

3.	
   In	
  attuazione	
  dell’articolo	
  36	
  del	
   capitolato	
  generale	
  d’appalto	
   i	
  materiali	
   provenienti	
  dalle	
  demolizioni	
  
devono	
  essere	
  trasportati	
  e	
  regolarmente	
  accatastati	
  ove	
  indicato	
  dalla	
  Direzione	
  Lavori	
  ,	
  a	
  cura	
  e	
  spese	
  
dell’appaltatore,	
  intendendosi	
  quest’ultimo	
  compensato	
  degli	
  oneri	
  di	
  trasporto	
  e	
  di	
  accatastamento	
  con	
  
i	
  corrispettivi	
  contrattuali	
  previsti	
  per	
  le	
  demolizioni.	
  

4.	
   Al	
  rinvenimento	
  di	
  oggetti	
  di	
  valore,	
  beni	
  o	
  frammenti	
  o	
  ogni	
  altro	
  elemento	
  diverso	
  dai	
  materiali	
  di	
  scavo	
  
e	
  di	
  demolizione,	
  o	
  per	
   i	
  beni	
  provenienti	
  da	
  demolizione	
  ma	
  aventi	
  valore	
  scientifico,	
  storico,	
  artistico,	
  
archeologico	
   o	
   simili,	
   si	
   applica	
   l’articolo	
   35	
   del	
   capitolato	
   generale	
   d’appalto,	
   fermo	
   restando	
   quanto	
  
previsto	
  dall’articolo	
  91,	
  comma	
  2,	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  22	
  gennaio	
  2004,	
  n.	
  42.	
  

5.	
   E’	
   fatta	
   salva	
   la	
  possibilità,	
   se	
  ammessa,	
  di	
   riutilizzare	
   i	
  materiali	
   di	
   cui	
   ai	
   commi	
  1,	
   2	
  e	
  3,	
   ai	
   fini	
   di	
   cui	
  
all’articolo	
  68.	
  

	
  

Art.	
  68. Utilizzo	
  di	
  materiali	
  recuperati	
  o	
  riciclati	
  	
  
1.	
   In	
  attuazione	
  del	
  decreto	
  del	
  ministero	
  dell’ambiente	
  8	
  maggio2003,	
  n.	
  203	
  e	
  dei	
  relativi	
  provvedimenti	
  

attuativi	
  di	
  natura	
  non	
  regolamentare,	
  la	
  realizzazione	
  di	
  manufatti	
  e	
  la	
  fornitura	
  di	
  beni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  
3,	
   purché	
   compatibili	
   con	
   i	
   parametri,	
   le	
   composizioni	
   e	
   le	
   caratteristiche	
   prestazionali	
   stabiliti	
   coni	
  
predetti	
  provvedimenti	
  attuativi,	
  deve	
  avvenire	
  mediante	
  l’utilizzo	
  di	
  materiale	
  riciclato	
  utilizzando	
  rifiuti	
  
derivanti	
   dal	
   post-­‐consumo,	
  nei	
   limiti	
   in	
  peso	
   imposti	
   dalle	
   tecnologie	
   impiegate	
  per	
   la	
  produzione	
  del	
  
materiale	
  medesimo.	
  	
  

2.	
   L’appaltatore	
   è	
   obbligato	
   a	
   richiedere	
   le	
   debite	
   iscrizioni	
   al	
   Repertorio	
   del	
   Riciclaggio	
   per	
   i	
   materiali	
  
riciclati	
   e	
   i	
   manufatti	
   e	
   beni	
   ottenuti	
   con	
   materiale	
   riciclato,	
   con	
   le	
   relative	
   indicazioni,	
   codici	
   CER,	
  
quantità,	
  perizia	
  giurata	
  e	
  ogni	
  altra	
  informazione	
  richiesta	
  dalle	
  vigenti	
  disposizioni.	
  	
  

3.	
   L’appaltatore	
  deve	
  comunque	
  rispettare	
  le	
  disposizioni	
  in	
  materia	
  di	
  materiale	
  di	
  risulta	
  e	
  rifiuti,	
  di	
  cui	
  agli	
  
articoli	
  da	
  181	
  a	
  198	
  e	
  agli	
  articoli	
  214,	
  215	
  e	
  216	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  n.	
  152	
  del	
  2006.	
  	
  

	
  

Art.	
  69. Terre	
  e	
  rocce	
  da	
  scavo	
  
1.	
   Sono	
   a	
   carico	
   e	
   a	
   cura	
   dell’appaltatore	
   tutti	
   gli	
   adempimenti	
   imposti	
   dalla	
   normativa	
   ambientale,	
  

compreso	
  l'obbligo	
  della	
  tenuta	
  del	
  registro	
  di	
  carico	
  e	
  scarico	
  dei	
  rifiuti,	
  indipendentemente	
  dal	
  numero	
  
dei	
  dipendenti	
  e	
  dalla	
  tipologia	
  dei	
  rifiuti	
  prodotti.	
  

2.	
   E’	
  altresì	
  a	
  carico	
  e	
  a	
  cura	
  dell’appaltatore	
  il	
  trattamento	
  delle	
  terre	
  e	
  rocce	
  da	
  scavo	
  (TRS)	
  e	
   la	
  relativa	
  
movimentazione,	
  ivi	
  compresi	
  i	
  casi	
  in	
  cui	
  terre	
  e	
  rocce	
  da	
  scavo:	
  

a)	
  siano	
  considerate	
  rifiuti	
  speciali	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  184	
  del	
  decreto	
  legislativo	
  n.	
  186	
  del	
  2006;	
  

b)	
  siano	
  sottratte	
  al	
   regime	
  di	
   trattamento	
  dei	
   rifiuti	
  nel	
   rispetto	
  di	
  quanto	
  previsto	
  dagli	
  articoli	
  185	
  e	
  
186	
  dello	
  stesso	
  decreto	
  legislativo	
  n.	
  186	
  del	
  2006	
  e	
  di	
  quanto	
  ulteriormente	
  disposto	
  dall’articolo	
  20,	
  
comma	
  10-­‐sexies	
  della	
  legge	
  19	
  gennaio	
  2009,	
  n.	
  2.	
  

3.	
   Sono	
   infine	
   a	
   carico	
   e	
   cura	
   dell’appaltatore	
   gli	
   adempimenti	
   che	
   dovessero	
   essere	
   imposti	
   da	
   norme	
  
sopravvenute.	
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Art.	
  70. Custodia	
  del	
  cantiere	
  	
  
1.	
   E’	
  a	
  carico	
  e	
  a	
  cura	
  dell’appaltatore	
  la	
  custodia	
  e	
  la	
  tutela	
  del	
  cantiere,	
  di	
  tutti	
  i	
  manufatti	
  e	
  dei	
  materiali	
  

in	
   esso	
   esistenti,	
   anche	
   se	
   di	
   proprietà	
   della	
   Stazione	
   appaltante	
   e	
   ciò	
   anche	
   durante	
   periodi	
   di	
  
sospensione	
  dei	
  lavori	
  e	
  fino	
  alla	
  presa	
  in	
  consegna	
  dell’opera	
  da	
  parte	
  della	
  Stazione	
  appaltante.	
  	
  

	
  

Art.	
  71. Cartello	
  di	
  cantiere	
  	
  
1.	
   L’appaltatore	
   deve	
   predisporre	
   ed	
   esporre	
   in	
   sito	
   numero	
   2	
   esemplari	
   del	
   cartello	
   indicatore,	
   con	
   le	
  

dimensioni	
  di	
  almeno	
  cm.	
  100	
  di	
  base	
  e	
  cm.	
  200	
  di	
  altezza,	
  recanti	
  le	
  descrizioni	
  di	
  cui	
  alla	
  Circolare	
  del	
  
Ministero	
  dei	
  LL.PP.	
  dell’1	
  giugno	
  1990,	
  n.	
  1729/UL,	
  nonché,	
  se	
  del	
  caso,	
  le	
  indicazioni	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  12	
  
del	
  d.m.	
  22	
  gennaio	
  2008,	
  n.	
  37.	
  

2.	
   Il	
   cartello	
   di	
   cantiere,	
   da	
   aggiornare	
   periodicamente	
   in	
   relazione	
   all’eventuale	
   mutamento	
   delle	
  
condizioni	
  ivi	
  riportate;	
  è	
  fornito	
  in	
  conformità	
  al	
  modello	
  che	
  verrà	
  indicato	
  dalla	
  Direzione	
  Lavori.	
  

	
  

Art.	
  72. Eventuale	
  sopravvenuta	
  inefficacia	
  del	
  contratto	
  
1	
   	
  Qualora	
   il	
   contratto	
   sia	
   dichiarato	
   inefficace	
   per	
   gravi	
   violazioni	
   in	
   seguito	
   ad	
   annullamento	
  

dell’aggiudicazione	
   definitiva	
   per	
   gravi	
   violazioni,	
   trova	
   applicazione	
   l’articolo	
   121	
   dell’allegato	
   1	
   al	
  
decreto	
   legislativo	
  n.	
   104	
  del	
   2010	
   (Codice	
  del	
   processo	
  amministrativo),	
   come	
   richiamato	
  dall’articolo	
  
245-­‐bis,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

2.	
   Qualora	
  il	
  contratto	
  sia	
  dichiarato	
  inefficace	
  in	
  seguito	
  ad	
  annullamento	
  dell’aggiudicazione	
  definitiva	
  per	
  
motivi	
   diversi	
   dalle	
   gravi	
   violazioni	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   1,	
   trova	
   l’articolo	
   122	
   dell’allegato	
   1	
   al	
   decreto	
  
legislativo	
  n.	
  104	
  del	
  2010,	
  come	
  richiamato	
  dall’articolo	
  245-­‐ter,	
  comma	
  1,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

3.	
   Trovano	
  in	
  ogni	
  caso	
  applicazione,	
  ove	
  compatibili	
  e	
  in	
  seguito	
  a	
  provvedimento	
  giurisdizionale,	
  gli	
  articoli	
  
123	
  e	
  124	
  dell’allegato	
  1	
  al	
  decreto	
  legislativo	
  n.	
  104	
  del	
  2010,	
  come	
  richiamati	
  dagli	
  articoli	
  245-­‐quater	
  e	
  
245-­‐quinquies,	
  del	
  Codice	
  dei	
  contratti.	
  

	
  

Art.	
  73. Tracciabilità	
  dei	
  pagamenti	
  
1.	
   Ai	
   sensi	
   dell’articolo	
   3,	
   commi	
   1	
   e	
   8,	
   della	
   legge	
   n.	
   136	
   del	
   2010,	
   gli	
   operatori	
   economici	
   titolari	
  

dell’appalto,	
   nonché	
   i	
   subappaltatori,	
   devono	
   comunicare	
   alla	
   Stazione	
   appaltante	
   gli	
   estremi	
  
identificativi	
  dei	
  conti	
  correnti	
  dedicati,	
  anche	
  se	
  non	
  in	
  via	
  esclusiva,	
  accesi	
  presso	
  banche	
  o	
  presso	
  Poste	
  
italiane	
   S.p.A.,	
   entro	
   7	
   (sette)	
   giorni	
   dalla	
   stipula	
   del	
   contratto	
   oppure	
   entro	
   7	
   (sette)	
   giorni	
   dalla	
   loro	
  
accensione	
   se	
   successiva,	
   comunicando	
   altresì	
   negli	
   stessi	
   termini	
   le	
   generalità	
   e	
   il	
   codice	
   fiscale	
   delle	
  
persone	
   delegate	
   ad	
   operare	
   sui	
   predetti	
   conti.	
   L’obbligo	
   di	
   comunicazione	
   è	
   esteso	
   anche	
   alle	
  
modificazioni	
  delle	
  indicazioni	
  fornite	
  in	
  precedenza.	
  In	
  assenza	
  delle	
  predette	
  comunicazioni	
  la	
  Stazione	
  
appaltante	
  sospende	
  i	
  pagamenti	
  e	
  non	
  decorrono	
  i	
  termini	
  legali	
  per	
  l’applicazione	
  degli	
  interesse	
  legali,	
  
degli	
  interessi	
  di	
  mora	
  e	
  per	
  la	
  richiesta	
  di	
  risoluzione	
  di	
  cui	
  agli	
  articoli	
  35	
  e	
  36.	
  

2.	
   Tutti	
  i	
  movimenti	
  finanziari	
  relativi	
  all’intervento:	
  

a)	
   per	
   pagamenti	
   a	
   favore	
   dell’appaltatore,	
   dei	
   subappaltatori,	
   dei	
   sub-­‐contraenti,	
   dei	
   sub-­‐fornitori	
   o	
  
comunque	
   di	
   soggetti	
   che	
   eseguono	
   lavori,	
   forniscono	
   beni	
   o	
   prestano	
   servizi	
   in	
   relazione	
  
all’intervento,	
   devono	
   avvenire	
   mediante	
   bonifico	
   bancario	
   o	
   postale,	
   ovvero	
   altro	
   mezzo	
   che	
   sia	
  
ammesso	
  dall’ordinamento	
  giuridico	
  in	
  quanto	
  idoneo	
  ai	
  fini	
  della	
  tracciabilità;	
  

b)	
   i	
  pagamenti	
  di	
  cui	
  alla	
  precedente	
   lettera	
  b)	
  devono	
  avvenire	
   in	
  ogni	
  caso	
  utilizzando	
  i	
  conti	
  correnti	
  
dedicati	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1;	
  

c)	
  i	
  pagamenti	
  destinati	
  a	
  dipendenti,	
  consulenti	
  e	
  fornitori	
  di	
  beni	
  e	
  servizi	
  rientranti	
  tra	
  le	
  spese	
  generali	
  
nonché	
  quelli	
  destinati	
  all'acquisto	
  di	
  immobilizzazioni	
  tecniche	
  devono	
  essere	
  eseguiti	
  tramite	
  i	
  conti	
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correnti	
  dedicati	
  di	
   cui	
   al	
   comma	
  1,	
  per	
   il	
   totale	
  dovuto,	
   anche	
   se	
  non	
   riferibile	
   in	
   via	
  esclusiva	
  alla	
  
realizzazione	
  dell’intervento.	
  

3.	
   I	
  pagamenti	
  in	
  favore	
  di	
  enti	
  previdenziali,	
  assicurativi	
  e	
  istituzionali,	
  nonché	
  quelli	
  in	
  favore	
  di	
  gestori	
  e	
  
fornitori	
  di	
  pubblici	
  servizi,	
  ovvero	
  quelli	
  riguardanti	
  tributi,	
  possono	
  essere	
  eseguiti	
  anche	
  con	
  strumenti	
  
diversi	
   da	
   quelli	
   ammessi	
   dal	
   comma	
   2,	
   lettera	
   a),	
   fermo	
   restando	
   l'obbligo	
   di	
   documentazione	
   della	
  
spesa.	
  Per	
  le	
  spese	
  giornaliere,	
  di	
  importo	
  inferiore	
  o	
  uguale	
  a	
  1.500	
  euro	
  possono	
  essere	
  utilizzati	
  sistemi	
  
diversi	
   da	
   quelli	
   ammessi	
   dal	
   comma	
   2,	
   lettera	
   a),	
   fermi	
   restando	
   il	
   divieto	
   di	
   impiego	
   del	
   contante	
   e	
  
l'obbligo	
  di	
  documentazione	
  della	
  spesa.	
  

4.	
   Ogni	
   pagamento	
   effettuato	
   ai	
   sensi	
   del	
   comma	
   2,	
   lettera	
   a),	
   deve	
   riportare,	
   in	
   relazione	
   a	
   ciascuna	
  
transazione,	
  il	
  CIG	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  1,	
  comma	
  5,	
  lettera	
  a)	
  e	
  il	
  CUP	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  1,	
  comma	
  5,	
  lettera	
  
b).	
  

5.	
   Fatte	
  salve	
  le	
  sanzioni	
  amministrative	
  pecuniarie	
  di	
  cui	
  all’articolo	
  6	
  della	
  legge	
  n	
  136	
  del	
  2010:	
  

a)	
   la	
   violazione	
   delle	
   prescrizioni	
   di	
   cui	
   al	
   comma	
   2,	
   lettera	
   a),	
   costituisce	
   causa	
   di	
   risoluzione	
   del	
  
contratto	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  3,	
  comma	
  9-­‐bis,	
  della	
  citata	
  legge	
  n.	
  136	
  del	
  2010;	
  

b)	
  la	
  violazione	
  delle	
  prescrizioni	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  2,	
  lettere	
  b)	
  e	
  c),	
  o	
  ai	
  commi	
  3	
  e	
  4,	
  qualora	
  reiterata	
  per	
  
più	
  di	
  una	
  volta,	
  costituisce	
  causa	
  di	
  risoluzione	
  del	
  contratto	
  ai	
  sensi	
  dell’articolo	
  54,	
  comma	
  1,	
  lettera	
  
m),	
  del	
  presente	
  Capitolato	
  speciale.	
  

6.	
   I	
  soggetti	
  di	
  cui	
  al	
  comma	
  1	
  che	
  hanno	
  notizia	
  dell'inadempimento	
  della	
  propria	
  controparte	
  agli	
  obblighi	
  
di	
   tracciabilità	
   finanziaria	
   di	
   cui	
   ai	
   commi	
   da	
   1	
   a	
   3,	
   procedono	
   all'immediata	
   risoluzione	
   del	
   rapporto	
  
contrattuale,	
  informandone	
  contestualmente	
  la	
  Stazione	
  appaltante	
  e	
  la	
  prefettura-­‐ufficio	
  territoriale	
  del	
  
Governo	
  territorialmente	
  competente.	
  

7.	
   Le	
  clausole	
  di	
  cui	
  al	
  presente	
  articolo	
  devono	
  essere	
  obbligatoriamente	
  riportate	
  nei	
  contratti	
  sottoscritti	
  
con	
  i	
  subappaltatori	
  e	
  i	
  subcontraenti	
  della	
  filiera	
  delle	
  imprese	
  a	
  qualsiasi	
  titolo	
  interessate	
  all’intervento	
  
ai	
  sensi	
  del	
  comma	
  2,	
  lettera	
  a);	
  in	
  assenza	
  di	
  tali	
  clausole	
  i	
  predetti	
  contratti	
  sono	
  nulli	
  senza	
  necessità	
  di	
  
declaratoria.	
  

	
  

Art.	
  74. Spese	
  contrattuali,	
  imposte,	
  tasse	
  	
  
1.	
   Sono	
  a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  senza	
  diritto	
  di	
  rivalsa:	
  	
  

a)	
   le	
  spese	
  contrattuali;	
  	
  

b)	
   le	
   tasse	
  e	
  gli	
  altri	
  oneri	
  per	
   l’ottenimento	
  di	
   tutte	
   le	
   licenze	
  tecniche	
  occorrenti	
  per	
   l’esecuzione	
  dei	
  
lavori	
  e	
  la	
  messa	
  in	
  funzione	
  degli	
  impianti;	
  	
  

c)	
   le	
   tasse	
   e	
   gli	
   altri	
   oneri	
   dovuti	
   ad	
   enti	
   territoriali	
   (occupazione	
   temporanea	
  di	
   suolo	
  pubblico,	
   passi	
  
carrabili,	
  permessi	
  di	
  scarico,	
  canoni	
  di	
  conferimento	
  a	
  discarica	
  ecc.)	
  direttamente	
  o	
  indirettamente	
  
connessi	
  alla	
  gestione	
  del	
  cantiere	
  e	
  all’esecuzione	
  dei	
  lavori;	
  	
  

d)	
   le	
  spese,	
  le	
  imposte,	
  i	
  diritti	
  di	
  segreteria	
  e	
  le	
  tasse	
  e	
  relativi	
  al	
  perfezionamento	
  e	
  alla	
  registrazione	
  del	
  
contratto.	
  	
  

2.	
   Sono	
   altresì	
   a	
   carico	
   dell’appaltatore	
   tutte	
   le	
   spese	
   di	
   bollo	
   per	
   gli	
   atti	
   occorrenti	
   per	
   la	
   gestione	
   del	
  
lavoro,	
   dalla	
   consegna	
   alla	
   data	
   di	
   emissione	
   del	
   certificato	
   di	
   collaudo	
   o	
   del	
   certificato	
   di	
   regolare	
  
esecuzione.	
  	
  

3.	
   Qualora,	
   per	
   atti	
   aggiuntivi	
   o	
   risultanze	
   contabili	
   finali	
   determinanti	
   aggiornamenti	
   o	
   conguagli	
   delle	
  
somme	
  per	
  spese	
  contrattuali,	
  imposte	
  e	
  tasse	
  di	
  cui	
  ai	
  commi	
  1	
  e	
  2,	
  le	
  maggiori	
  somme	
  sono	
  comunque	
  
a	
  carico	
  dell’appaltatore	
  e	
  trova	
  applicazione	
  l’articolo	
  8	
  del	
  capitolato	
  generale	
  d’appalto.	
  	
  

4.	
   A	
  carico	
  dell’appaltatore	
  restano	
   inoltre	
   le	
   imposte	
  e	
  gli	
  altri	
  oneri,	
  che,	
  direttamente	
  o	
   indirettamente	
  
gravino	
  sui	
  lavori	
  e	
  sulle	
  forniture	
  oggetto	
  dell’appalto.	
  	
  

5.	
   Il	
  presente	
  contratto	
  è	
  soggetto	
  all’imposta	
  sul	
  valore	
  aggiunto(I.V.A.);	
  l’I.V.A.	
  è	
  regolata	
  dalla	
  legge;	
  tutti	
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gli	
  importi	
  citati	
  nel	
  presente	
  capitolato	
  si	
  intendono	
  I.V.A.	
  esclusa.	
  	
  

	
  

Art.	
  75. Norma	
  di	
  rinvio	
  dinamico	
  	
  
1.	
   Il	
   progetto	
   presentato	
   in	
   sede	
   di	
   gara	
   d’appalto	
   dovrà	
   essere	
   conforme	
   alle	
   eventuali	
   norme	
   che	
  

dovessero	
   essere	
   pubblicate	
   successivamente	
   all’approvazione	
   del	
   presente	
   capitolato	
   speciale	
   e	
   che	
  
riportino	
   disposizioni	
   necessarie	
   ed	
   indispensabili	
   per	
   conseguire	
   il	
   collaudo	
   dell’opera	
   e/o	
   la	
   piena	
  
agibilità	
  e	
  perfetta	
  funzionalità	
  della	
  struttura.	
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