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Il presente elaborato sara aggiornato a seguito delle scelte dei modelli delle gru
delle imprese appaltatrici e del successivo coordinamento prima dell'inizio dei lavori
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AREA DI CANTIERE INTERVENTO

RESTAURO "MONASTERO SAN PIETRO MARTIRE" - INTERVENTO b.4

GRU 1

matricola :
mat. ispels :

altezza s.g. : 27,50 m
braccio 45,00 m utili

GRU con precedenza di
manovra rispetto a tutte
le altre

AREA DI SOVRAPPOSIZIONE GRU

AREA OPERATIVA Area di movimentazione

prevista imbracatura, movimentazione
e ricezione

.1 AREA NEUTRA Area di carico materiale per solo

spostamento ad area operativa

AREA DI DIVIETO DI TRANSITO
CARICHI SOSPESI
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PRECEDENZE MOVIMENTAZIONE GRU

GRU nr. 1 ha sempre precedenza sulla:
GRU nr. 2

GRU nr. 2 ha sempre precedenza sulla:
GRUnr. 3

GRU nr. 3 da sempre precedenza alla
GRU nr. 2

LEGENDA

SENSO DI MARCIA TRAFFICO VEICOLARE

il

PERCORS| CARRABILI ALLE AREE DI LAVORO

PERCORS| CARRABILI AL CANTIERE PRESSO UNIVERSITA

ACCESSI CARRABILI ALLE PROPRIETA'

ACCESSI PEDONALI ALLE PROPRIETA'

ACCESSI INIBITI ALLE PROPRIETA'
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ACCESSI PEDONALI ALLE AREE DI CANTIERE

AREA PEDONALE con TRANSITO AUTOBUS LINEA 4

AREA PEDONALE

AREA DI INTERVENTO EX PADIGLIONE 18

AREA DI INTERVENTO MONASTERO SAN PIETRO MARTIRE

AREA DI INTERVENTO BIBLIOTECA LOTTI 1.1e 1.2

AMBITO DI CANTIERE PER INTERVENTO EX PADIGLIONE 18
ED INTERVENTO La PIAZZALOTTO 1

AMBITO DI CANTIERE PER INTERVENTO MONASTERO
SAN PIETRO MARTIRE

AMBITO DI CANTIERE PER INTERVENTO BIBLIOTECA
LOTTI1.1e1.2

OPERE PROVVISIONALI GIA" ALLESTITE

GRU DI CANTIERE TERZI NON INTERFERENT!

CABINA TELECOM

USCITE DI EMERGENZA

[T

BARACCHE DI CANTIERE: 1. SPOGLIATOIO 2. UFFICIO

3. MENSA 4. SERVIZIO IGIENICO
TUTTE LE BARACHHE DOVRANNO ESSERE DOTATE DI

COPERTURA PROVVISONALE REALIZZATA CON TAVOLE D
LEGNO DI PROTEZIONE

PUNTO DI RACCOLTA DEL MATERIALE DI RISULTA

PC

PONTE DI CARICO

( AREA DI CANTIERE INTERVENTO )
RESTAURO "BIBLIOTECA LOTTI 1.1 e 1.2" - INTERVENTO b.3
matricola :
mat. ispels :
RU 2
GRU altezza s.g. : 28,00 m

braccio 62,50 m utili

AREA DI SOVRAPPOSIZIONE GRU

AREA OPERATIVA Area di movimentazione

prevista imbracatura, movimentazione

e ricezione

AREA NEUTRA Area di carico materiale per solo

spostamento ad area operativa

AREA DI DIVIETO DI TRANSITO

CARICHI SOSPESI

AREA DI CANTIERE INTERVENTO
RESTAURO "EX PADIGLIONE 18" - INTERVENTO b.2

GRU 3

matricola :

mat. ispels :

altezza s.g. 16,50 m

braccio 45,50 m utili

AREA DI SOVRAPPOSIZIONE GRU

AREA OPERATIVA Area di movimentazione

prevista imbracatura, movimentazione

e ricezione

AREA NEUTRA Area di carico materiale per solo

spostamento ad area operativa

AREA DI DIVIETO DI TRANSITO

CARICHI SOSPESI

PROCEDURE-PRESCRIZIONIPER MOVIMENTAZIONE CARICHI CON

MEZZI DI SOLLEVAMENTO

LE OPERAZIONIDI IMBRACATURA ESOLLEVAMENTOSARANNO ESEGUITESOTTO IL COORDINAMENTO

DEL CAPO CANTIERE

NELLA SCELTA DEL TIPO DI IMBRACATURA, SI TERRA' IN CONSIDERAZIONE DELLA NATURA DEI
MATERIALI DA SOLLEVARE. SI UTILIZZERANNO QUINDI PIATTAFORME, CATENE, FUNI O BRACHE IN

FIBRA SINTETICA O NATURALE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI OGGETTO DA SOLLEVARE

LE OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO IN QUOTA SARANNO PRECEDUTE DA VERIFICHE CIRCA LA
CORRETTA IMBRACATURA E STABILITA' DEI CARICHI A CIRCA 1 m DA TERRA, AVENDO ALTRESI'
VERIFICATO CHE NON VI SIA PASSAGGIO DI PERSONE IN CORRISPONDENZADELLA TRAIETTORIADI

PASSAGGIO DEL CARICO

LA MOVIMENTAZIONEDEL CARICO AVVERRA'SOLO NELL'AREADI PERTINENZADELLE AREE DEL CANTIERE

LA TRAIETTORIA NON POTRA' INTERESSARE IN NESSUN CASO LE AREE DI CANTIERE

GLI ADDETTI IN QUOTA AL RICEVIMENTO DEL CARICO STAZIONERANNO NELLA ZONA DI RICEZIONE
PRECEDENTEMENTEMESSA IN SICUREZZATRAMITE L'INSTALLAZIONEDEL PONTEGGIO PERIMETRALE

E DI IDONEI PARAPETTI PERIMETRALI, OVE NECESSARI STAZIONANDO IN POSIZIONE SICURA:
LONTANO DAL PUNTO D'ARRIVO.

PER | MEZZI DI SOLLEVAMENTO SI OSSERVERA' LA MANUTENZIONEED | TAGLIANDI DI REVISIONE,
SECONDO LE INDICAZIONI DEL PRODUTORE. LE FUNI, | LORO DISPOSITIVI DI TRATTENUTA E GLI
ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO DEVONO ESSERE VERIFICATE TRIMESTRALMENTE.

LA MANOVRA SCHEMATICAMENTE SEGUIRA' LE SEGUENTI FASI:

1. IMBRACATURA E SOLLEVAMENTO CON CARICO NON MOVIMENTATO, MOVIMENTO SOLO VERTICALE
2. ROTAZIONE BRACCIO CON CARICO FERMO;

3. TRASLAZIONE CARICO VERSO PUNTO DI ARRIVO

N.

1. PRELIMINARMENTE AL MONTAGGIO/INSTALLAZIONE VERRA'
FATTA RIUNIONE DI COORDINAMENTO SPECIFICA SULL'UTILIZZO
DELLA GRU E INFORMATIVA E FORMATIVA PER TUTTI GLI OPERAI
SIANO ESSI INTERESSATI ALLE MANOVRE O COMUNQUE PER LE

B.:

POSSIBILI INTERFERENZE

2. L'ALTEZZA DELLE GRU SARA' TALE PER CUI IL SOTTOGANCIO

SARA' PIU' ALTO DI MINIMO 5m RISPETTO AD OGNI OSTACOLO
(EDIFICI, ALBERATURE, TRALICCI) CIRCOSTANTE IL CANTIERE

COMUNE DI VERCELLI

Settore Sviluppo Urbano ed Economico

RESTAURO "EX PADIGLIONE 18"
REALIZZAZIONE "La PIAZZA Lotto 1" Intervento e.1

Intervento b.2

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
ed ESECUZIONE D.Lgs. 81 /2008 e s.m. ¢ i.

TAVOLE ESPLICATIVE DI PROGETTO PER GLI ASPETTI DELLA SICUREZZA

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE DELLA SICUREZZA

IN FASE DI ESECUZIONE

IL COMMITTENTE

L'IMPRESA

STUDIO MICHAELIDES ASSOCIATI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA

VIA AMPERE 112 MILANO TEL. 02/28.93.479 FAX 02/28.96.232 E-mail: info@studiomichaelides.it
Dott. Ing. Giulio Cucciniello

Dott. Ing. Niky Dimitra Michaelides

Dott. Ing. Renos A. Michaelides

Sistema Caertificalo
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