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DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI  
 

 

CAPO 1 ‐ NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO  
 
Art. 1.   Premessa 
1. Il presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A) è redatto  in conformità al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 

207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE�” e 
ss.mm. e ii. e al D.M. 19 aprile 2000 n.145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei 
Lavori Pubblici”, con  le  sole  integrazioni  ritenute necessarie per  rendere  il contratto d’appalto più 
aderente alle concrete esigenze funzionali del Comune di Vercelli,  quale Stazione Appaltante. 

 

Art. 2.   Definizioni 
1. Nel presente Capitolato Speciale d’Appalto viene indicato col nome di “Amministrazione” il Comune 

di  Vercelli,  quale  Ente  Appaltante,  col  nome  di  “Appaltatore”  l’impresa  alla  quale  sia  stato 
aggiudicato l’appalto e con “D.L.” il Direttore dei Lavori incaricato dall’Ente Appaltante. 

 

Art. 3.   Oggetto dell’appalto  
1. L’appalto consiste nelle seguenti prestazioni: 

- progettazione esecutiva; 

- esecuzione di  tutti  i  lavori e  forniture occorrenti per  la  realizzazione degli  interventi di  cui al 
comma seguente.  

2. L’intervento è così individuato:  

a)  “Restauro  e  risanamento  conservativo  immobili  da  destinarsi  a  biblioteca  –  1°  lotto: 
consolidamento statico ex farmacia, realizzazione  ludoteca e restauro delle facciate” (intervento 
b.3); 

b)  Descrizione sommaria dell’intervento: 

L’intervento riguarda la riqualificazione di spazi pubblici inclusi nelle aree degradate, da destinare 
all’insediamento  di  nuove  funzioni  (sociali,  culturali).  Nello  specifico  è  previsto  un  intervento 
complessivo che prevede  il recupero conservativo della Manica delle donne, della ex Farmacia e 
la  realizzazione della nuova  torre  libraria.  L’opera  fa parte di un progetto più  complessivo  che 
prevede lavori di restauro conservativo, adeguamento funzionale e ricomposizione architettonica 
per  il  recupero  urbanistico  dell’area  dell’ex  Ospedale  Sant’Andrea  al  fine  di  ospitare  nuove 
funzioni economiche, sociali, ambientali e culturali e spazi ad uso della cittadinanza. L’obiettivo 
generale  è  quello  di  recuperare  un  complesso  di  straordinario  interesse  storico  artistico, 
strettamente legato alla storia della città, prevedendo funzioni pubbliche di eccellenza e servizi a 
scala  urbana.  L’intenzione,  dal  punto  di  vista  funzionale,  è  di  integrare  le  diverse  funzioni 
ricreando la ricchezza di interazioni che è propria dei tessuti urbani storici. 

La dimensione del progetto di restauro è tale da determinare una realizzazione per lotti funzionali 
di intervento. La biblioteca civica occuperà un totale di circa mq. 4.730 con un costo di intervento 
complessivo pari a €. 11.724.868,61per  cui  sono previsti due  lotti di  intervento di  cui  il primo, 
oggetto  della  presente  richiesta  di  finanziamento,  riguarderà  il  consolidamento  statico  delle 
strutture, e il restauro delle facciate verso la nuova piazza e la ex Farmacia con la sistemazione dei 
locali  dove  è  prevista  la  realizzazione  della  biblioteca  dei  ragazzi.  In  particolare  il  restauro 
conservativo  riguarderà  l’edificio  che  si  sviluppa  su  tre  livelli  più  un  piano  interrato.  Tutti  gli 
orizzontamenti  sono  realizzati  con  volte  in  laterizi di diverse  tipologie,  la  copertura  in  legno  e 
manto di coppi è analoga e in continuità a quella della Manica. Il piano terra contiene gli ambienti 
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di maggiore pregio, gli spazi aulici della Farmacia storica: si tratta di due spine parallele di spazi 
voltati,  luminosi  e  di  notevole  altezza,  racchiusi  tra muri  e  colonne  doriche,  distribuiti  da  un 
ampio corridoio. Affacciano simmetricamente sul portico sulla strada. Il primo piano presenta due 
stecche parallele di piccole stanze voltate, un tempo destinate ai pazienti incurabili. Quelle su lato 
strada  presentano  un’altezza  doppia  rispetto  a  quelle  che  si  affacciano  sul  loggiato.  Al  livello 
superiore, è presente un’analoga batteria di  stanze,  tutte affacciantesi  sul  loggiato.  L’edificio è 
stato utilizzato  fino agli anni  ’70. Murature, volte e  intonaci non presentano segni particolari di 
degrado. Al piano terra erano presenti finiture, infissi, decorazioni e mobilio di grande pregio, che 
purtroppo  sono  stati  gravemente  danneggiati  o  sottratti.  Ai  piani  superiori  non  si  rilevano 
apparati decorativi di pregio.  La biblioteca dei  ragazzi,  sebbene  collegata agli altri  settori della 
biblioteca civica, funziona in modo più indipendente. E’ collocata al piano terra negli ambienti di 
maggior  pregio  della  ex  Farmacia,  ha  un  accesso  di  pertinenza  all’estremità  del  portico  ed  è 
suddivisa in diversi ambiti relativamente alle fasce di età del pubblico giovanile. L’accesso attuale 
su  via  G.  Ferraris, mantenuto  recuperato  nella  sua  integrità,costituisce  un  ulteriore  punto  di 
ingresso al complesso. 

L’area degli interventi è ubicata nel sito denominato “ex Ospedale s. Andrea” a fronte Via G. Ferraris. 

3. Sono  compresi nell’appalto  le prestazioni  riguardanti  la progettazione esecutiva e  tutti  i  lavori,  le 
forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro  completamente  compiuto  e  secondo  le 
condizioni  stabilite  dal  capitolato  speciale  d’appalto,  con  le  caratteristiche  tecniche,  qualitative  e 
quantitative previste dal progetto definitivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai materiale ed 
ai  particolari  costruttivi;  caratteristiche  che  l’appaltatore  dovrà  fornire  in  sede  di  redazione  del 
progetto esecutivo preordinato all’esecuzione dei lavori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si 
riportano le seguenti voci d’opera da realizzare, fermo restando che l’Appaltatore dovrà dare finita, 
completa e funzionante l’opera in tutte le sue parti:  

- 3.1. predisposizione di tutti gli elaborati e documenti per l’ottenimento di pareri e nulla‐osta di legge 
e di qualunque opera  integrativa non esplicitamente prevista nel progetto definitivo a base di 
gara ma formalmente prescritta nella formulazione dei pareri stessi da parte delle competenti 
Autorità in relazione alle modifiche apportate al progetto dallo stesso Appaltatore;  

- 3.2. predisposizione di  tutti gli elaborati necessari per  l’avvio di eventuali procedure connesse alla 
cantierizzazione delle opere;  

- 3.3. progettazione esecutiva;  
- 3.4. installazione del cantiere, allacciamento a tutti i servizi necessari e demolizioni, ove necessarie;  

- 3.5.  sbancamenti,  scavi,  rinterri,  sistemazione  degli  spazi  liberi,  evacuazione  dal  cantiere  dei 
materiali  di  risulta,compresa  la  caratterizzazione  dei  rifiuti  e  il  conferimento  in  discarica  di 
questi;  

- 3.6. fornitura e montaggio in opera degli equipaggiamenti meccanici ed elettrici, compresi gli organi 
di manovra ed i loro equipaggiamenti di comando, di protezione e di misura, le pompe, la rete di 
acqua di servizi, ecc.;  

- 3.7.  fornitura  e  montaggio  in  opera  delle  apparecchiature  necessarie  al  buon  funzionamento 
(illuminazione, riscaldamento), alla gestione delle installazioni, ecc.;  

- 3.8. opere di alimentazione di acqua, energia elettrica, gas, allacciamenti tecnologici., a partire dai 
punti di consegna, così come lo scarico delle acque di pioggia;  

- 3.9. esecuzione di accessi al cantiere, della viabilità interna, delle aree di manovra e stazionamento, 
della rete di fognatura bianca e nera, comprese le opere di allacciamento agli impianti esistenti, 
ecc.;  

- 3.10. sistemazione degli spazi liberi (prati, piante percorsi e recinzioni);  

- 3.11. sgombero dei materiali di risulta e chiusura del cantiere;  

- 3.12. realizzazione di tutti i lavori;  
- 3.13. realizzazione di tutte  le opere necessarie a garantire  l’esercizio degli  impianti durante tutte  le 

fasi di esecuzione delle opere oggetto dell’appalto;  
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- 3.14. applicazione del contratto di appalto;  
- 3.15. manutenzione per almeno un anno degli impianti realizzati. 

- 3.16. manutenzione per almeno due anni per le opere a verde. 

4. L’esecuzione dei  lavori è sempre e comunque effettuata secondo  le regole dell’arte e  l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.  

5. Trova applicazione l’articolo 1374 del codice civile.  

 

Art. 4.   Cantierabilità e interazione fra cantiere e ambiente esterno 
1. Nell’accettare le prestazioni e i lavori oggetto del contratto, l’Appaltatore dichiara di avere visitato i 

luoghi  interessati dai  lavori, di essere a piena conoscenza degli obblighi e delle opere provvisionali 
necessarie, delle condizioni di viabilità e di accesso, degli impianti da installare sia per la conduzione 
dei lavori che nel rispetto delle norme di sicurezza.  

 

Art. 5.   Ammontare dell’appalto 
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:  

  descrizione voci  A misura 

  BIBLIOTECA – LOTTO 1 (INTERVENTO B.3) 

a)  Importo esecuzione lavori   3.349.293,32

b)  Oneri per l’attuazione piani di sicurezza  214.754,41

c = a)+b)  Importo dell’appalto di esecuzione  3.564.047,73

   

d)  Corrispettivo per progettazione esecutiva  43.500,00

   

c) + d)  IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO  3.607.547,73

2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma dei seguenti importi:  

LAVORI 

- importo per  l’esecuzione dei  lavori, di  cui  al  co. 1°,  lett.  a),  al quale deve  essere  applicato  il 
ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara; 

- importo degli oneri per  l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al co. 1°,  lett. b), alle seguenti 
condizioni:  l’importo non è assoggettato ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’articolo 131, co. 
3°,  primo  periodo,  del  Codice  dei  contratti,  e  del  punto  4.1.4  dell’Allegato  XV  al  D.Lgs.n. 
81/2008. 

PROGETTAZIONE 

- importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva, di cui al co. 1°, lett. d), alle condizioni 
di cui al co. 3°.  

3. Gli  importi  di  cui  al  co.  1°,  lett.  d),  a  titolo  di  corrispettivo  per  la  progettazione  esecutiva,  sono 
assoggettati al ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, in applicazione dell’art. 
2 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto2006, n. 248. 

 

Art. 6.   Modalità di stipulazione del contratto  
1. Il  contratto è  stipulato  “a corpo” ai  sensi dell’articolo 53,  comma 4,  terzo periodo, del Codice dei 

contratti,  nonché  all’articolo  43,  comma  6,  del  Regolamento  generale.  L’importo  della  contratto, 
come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna 
delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari 
in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 
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2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica 
della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di 
gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. 

3. I  prezzi  unitari  di  cui  al  comma  2,  ancorché  senza  valore  negoziale  ai  fini  dell’appalto  e  della 
determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e 
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai 
sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli 
eventuali lavori in economia. 

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base d'asta, agli oneri per l’attuazione del 
piano di sicurezza e di coordinamento nel cantiere, alla prestazione professionale per  la redazione 
del progetto esecutivo. 

 

Art. 7.   Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili  
1. Ai  sensi  dell’articolo  61  del  D.P.R.  n.  207  del  2010  e  in  conformità  all’allegato  «A»  al  predetto 

regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG2». 

2. L’importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, al netto degli importi di 
cui  alle  categorie  scorporabili di  cui  al  comma 3,  ammonta  ad  €. 3.076.061,65  (con  incidenza  sul 
totale del 91,84%); 

3. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del regolamento generale,  le parti di  lavoro appartenenti alle 
categorie diverse da quella prevalente, con  i relativi  importi, sono  indicate nel bando di gara e nei 
commi  seguenti.  Tali  parti  di  lavoro  sono  scorporabili  e,  a  scelta  dell’impresa  aggiudicataria, 
subappaltabili,  alle  condizioni  di  legge  e  del  presente  capitolato,  fatti  salvi  i  limiti,  i  divieti  e  le 
prescrizioni di cui ai commi successivi. 

4. Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  5,  i  lavori  appartenenti  a  categorie  diverse  da  quella 
prevalente,  di  importo  inferiore  al  10%  dell’importo  totale  dei  lavori  e  inferiore  a  euro  150.000, 
possono  essere  realizzati  dall’appaltatore  anche  se  questi  non  sia  in  possesso  dei  requisiti  di 
qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere realizzati per intero da un’impresa 
subappaltatrice  qualora  siano  stati  indicati  come  subappaltabili  in  sede  di  offerta;  l’impresa 
subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207 del 2010.  

 

 declaratoria: importo classifica incidenza 
% 

 OS3 – IMPIANTI IDROSANITARI 25.140,00 I 0,75%
 OS28 – IMPIANTI TERMOMECCANICI 78.648,18 I 2,35%
 OS30 – IMPIANTI ELETTRICI 169.443,89 I 5,06%
 

5. Per  I seguenti  lavori vige  l’obbligo di esecuzione da parte di  installatori aventi  i requisiti di cui agli 
articoli 3 e 4 del D.M. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37: 

a)  opere elettriche; 

b)  opere termiche; 

c)  opere idrauliche e rete adduzione gas; 

d)  opere meccaniche: realizzazione di ascensore. 

6. Ai  fini  della  qualificazione  delle  imprese,  è  richiesta  l’iscrizione  alla  categoria  OG2  prevalente 
classifica IV ed alle categorie OS3 – OS28 – OS30 classifica I scorporabili e subappaltabili. 

 

Requisiti relativi alla progettazione esecutiva 

I soggetti designati alla redazione della progettazione esecutiva devono possedere la seguente soglia minima 
di esperienza ed i seguenti requisiti:  
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Classe  Categoria  Importo Progetto 
Corrispondenza 

categoria 

I   d   1.616.183,25  OG2 

I   g   1.459.878,00  OG2 

III   a   25.140,00  OG11 

III   b   78.648,18  OG11 

III   c   169.443,89  OG11 

 

a. aver già avuto almeno un incarico per servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., analogo 
alla tipologia richiesta, da pubblica amministrazione; 

b. fatturato globale per  servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e  s.m.i., analoghi alla  tipologia 
richiesta, espletati negli ultimi cinque anni precedenti  la pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., per un 
importo pari o superiore a 3 volte l’importo di progettazione a base d’asta; 

c. avvenuto  espletamento  negli  ultimi  dieci  anni  di  servizi  di  cui  all'articolo  252  del D.P.R.  207/2010  e 
s.m.i., analoghi alla tipologia richiesta, relativi a  lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei  lavori cui si riferiscono  i servizi da affidare,  individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per un  importo globale per ogni classe e categoria pari a 2 volte  l'importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

d. all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252 del D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i., analoghi alla tipologia richiesta, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie 
dei  lavori cui si riferiscono  i servizi da affidare,  individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,60 volte l'importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie 
e  riferiti  a  tipologie di  lavori  analoghi per dimensione  e per  caratteristiche  tecniche  a quelli oggetto 
dell'affidamento; 

 

I  soggetti designati  alla  redazione della progettazione  esecutiva non devono  versare nelle  clausole di 
esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.  

 

Art. 8.   Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 
I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, co. 3°, del Codice dei contratti, all’art. 43, co. 6°, 7°e 8°, 
all’art. 161 co. 16 e all’art. 184 del Regolamento generale, all’art. 10, co. 6°, del Capitolato generale d’appalto 
e all’art. 43 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:  

 

 
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI 

Ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera 
 

n.   Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee   euro 

  BILBIOTECA – LOTTO 1 (INTERVENTO B.3) 

1   DEMOLIZIONI  95.644,79

2   RESTURO  988.109,47

3   NUOVE OPERE  301.488,33 

4   PAVIMENTAZIONI PORTICATO  231.643,33

5   STRUTTURE  1.067.023,78

6   COPERTURE  392.854,22

7   IMPIANTO IDRICO SANITARIO   17.448,05

8   IMPIANTO PROTEZIONE ANTINCENDIO  7.691,95
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9   IMPIANTO TERMOMECCANICO  78.648,18

10   IMPIANTO ELETTRICO  169.443,49

a)   Totale importo esecuzione lavori (base d’asta)   3.349.293,32

b)   Totale oneri per la sicurezza A CORPO  214.754,41

  TOTALE COMPLESSIVO DA APPALTARE (somma di a + b)   3.564.047,73

 

Art. 9.   Osservanza delle disposizioni legislative vigenti 
1. L'"Appaltatore"  è  tenuto  contrattualmente  all'esatta  osservanza  delle  norme  vigenti  al  momento 

dell'aggiudicazione dell'appalto, stabilite oltre che dal presente Capitolato Speciale d'Appalto: 

a) dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per quanto vigente; 

b) dal  D.P.R.  5  ottobre  2010  n.  207  "Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del‐  decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a  lavori, servizi e 
forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE"  e  successive  modifiche  e 
integrazioni; 

c) dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori 
Pubblici", per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto 
non abrogato dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

d) da tutte le leggi e le norme in vigore per i lavori pubblici che si eseguono per conto dello Stato; 

e) da tutte le norme in materia di prevenzione mafiosa; 

f) da  tutte  le  leggi  in  vigore  relative  alla  sicurezza  ed  igiene  sui  luoghi  di  lavoro  (fra  cui  a  titolo 
esemplificativo e non esaustivo D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; D.P.R. 3O2/562; D.P.R. 303/56 art. 643; L. 
123/07 e successive modifiche; D.Lgs. 17/2010; art. 2087 del Codice Civile; D.Lgs. 106/09); 

g) dalle leggi e disposizioni vigenti circa la tutela, salute, assicurazioni ed assistenza dei lavoratori; 

h) dalle disposizioni vigenti  sulle assunzioni obbligatorie, con particolare  riferimento alla Legge 12 
marzo 1999 n. 68 sul lavoro dei disabili; 

i) dalle leggi e dai patti sindacali; 

j) dalle  leggi  e  disposizioni  vigenti  sulla  disciplina  della  circolazione  stradale  e  sulla  tutela  e 
conservazione del suolo pubblico; 

k) dai vigenti Regolamenti del Comune di Vercelli; 

l) dagli  articoli  della  Legge  20/3/1865  n.  2248  all.  F  sulle  opere  pubbliche,  non  espressamente 
abrogati dall'art. 358 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive 
modificazioni; 

m) del D.M. 37 del 22/01/2008 in materia di impianti; 

n) da quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 del 3 aprile 2006 "Norme  in materia ambientale" e dal 
"Regolamento per  la gestione dei materiali naturali derivanti da attività di scavo e da materiali 
inerti generati da attività di demolizione e costruzione"; 

o) dalla L. 22/12/2011 n. 214 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto‐legge 6 dicembre 
2011, n. 201,  recante disposizioni urgenti per  la  crescita,  l'equità e  il  consolidamento dei  conti 
pubblici". 

2. Le  citazioni  contenute nel presente Capitolato di  articoli di  legge  abrogati, modificati o  sostituiti per 
effetto  di  disposizioni  legislative  vigenti  al  momento  dell’aggiudicazione  dell’appalto  si  intendono 
automaticamente aggiornate alle disposizioni vigenti. 

3. L’appaltatore  è  inoltre  tenuto  ad  osservare  integralmente  il  trattamento  economico  e  normativo 
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per lo specifico settore e per la zona nella 
quale si svolgono i lavori. 

4. È altresì  responsabile  in  solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei  subappaltatori nei 
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confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 

 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE  
Art. 10. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto 
1. In caso di discordanza tra  i vari elaborati di progetto vale  la soluzione più aderente alle  finalità per  le 

quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di 
buona tecnica esecutiva. 

2. In  caso di norme del  capitolato  speciale  tra  loro non  compatibili o apparentemente non  compatibili, 
trovano  applicazione  in  primo  luogo  le  norme  eccezionali  o  quelle  che  fanno  eccezione  a  regole 
generali,  in  secondo  luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni  legislative o  regolamentari 
oppure all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere 
ordinario.  

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta 
tenendo  conto  delle  finalità  del  contratto  e  dei  risultati  ricercati  con  l’attuazione  del  progetto 
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.  

 

Art. 11. Documenti che fanno parte del contratto  
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:  

a) il Capitolato generale d’appalto approvato  con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non  in 
contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest’ultimo;  

b) il presente Capitolato,  comprese  le  tabelle  allegate  allo  stesso,  con  i  limiti, per queste ultime, 
descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;  

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara ad eccezione di quelli 
esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;  

d) l’elenco dei prezzi unitari; 

e) il piano di  sicurezza e di  coordinamento di  cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al 
punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché  le proposte  integrative al predetto piano di 
cui  all’articolo  131,  comma  2,  lettera  a),  del  Codice  dei  contratti  e  all’articolo  100,  co.  5°,  del 
D.Lgs. n. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;  

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, 
all’articolo 89, comma 1,  lett. h), del D.Lgs.n. 81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso 
decreto;  

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 39 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

h) Le polizze di garanzia di cui agli artt. 40, 42 e 43; 

2. Sono  contrattualmente  vincolanti  tutte  le  leggi  e  le  norme  vigenti  in materia  di  lavori  pubblici  e  in 
particolare di cui all’art. 9: 

3. Non fanno parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:  

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;  

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e 
integranti  il  presente  capitolato  speciale;  esse  hanno  efficacia  limitatamente  ai  fini 
dell’aggiudicazione  per  la  determinazione  dei  requisiti  soggettivi  degli  esecutori,  ai  fini  della 
definizione  dei  requisiti  oggettivi  e  del  subappalto  e  ai  fini  della  valutazione  delle  addizioni  o 
diminuzioni dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti;  

c) le quantità delle singole voci elementari  rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro  loro 
allegato.  

4. È  vietata  la  riproduzione,  imitazione  e  contraffazione  per  altri  lavori  estranei  al  presente  appalto  di 
documenti, disegni,  schizzi, modelli, ecc., consegnati all’appaltatore  sia  in  sede di gara  sia  in corso di 
esecuzione del contratto. 
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Art. 12. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto  
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza 

e  incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della  legge, dei regolamenti e di  tutte  le norme 
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il 
presente appalto, e del progetto posto a base di gara per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.  

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale,  l’appaltatore dà atto, senza riserva 
alcuna,  della  piena  conoscenza  e  disponibilità  degli  atti  progettuali  e  della  documentazione,  della 
disponibilità  dei  siti,  dello  stato  dei  luoghi,  delle  condizioni  pattuite  in  sede  di  offerta  e  ogni  altra 
circostanza  che  interessi  i  lavori,  che,  come  da  apposito  verbale  sottoscritto  col  R.U.P.,  consentono 
l’immediata redazione del progetto esecutivo e la successiva immediata esecuzione dei lavori.  

 

Art. 13. Inadempimenti, irregolarità e ritardi dell’appaltatore  
1. La  Stazione  appaltante  si  avvale,  senza pregiudizio per ogni  altro diritto  e  azione  a  tutela dei propri 

interessi, della procedura prevista dall’articolo 138 del Codice dei contratti.  

2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria 
o di una  impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente  i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del 
Codice dei contratti.  

 

Art. 14. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere  
1. L’appaltatore  deve  eleggere  domicilio  ai  sensi  e  nei  modi  di  cui  all’art.  2  del  Capitolato  generale 

d’appalto; a  tale domicilio  si  intendono  ritualmente effettuate  tutte  le  intimazioni,  le assegnazioni di 
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.  

2. L’appaltatore  deve  altresì  comunicare,  ai  sensi  e  nei modi  di  cui  all’art.  3  del  Capitolato  generale 
d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.  

3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, 
ai  sensi  e  nei modi  di  cui  all’art.  4  del  Capitolato  generale  d’appalto,  il mandato  conferito  con  atto 
pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del 
cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo  le previsioni 
del  Capitolato  speciale  in  rapporto  alle  caratteristiche  delle  opere  da  eseguire.  L’a   unzione  della 
direzione  di  cantiere  da  parte  del  direttore  tecnico  avviene mediante  delega  conferita  da  tutte  le 
imprese operanti nel  cantiere,  con  l’indicazione  specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato 
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.  

4. L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere,  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la 
conduzione del  cantiere.  Il direttore dei  lavori ha  il diritto di esigere  il  cambiamento del direttore di 
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in 
tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della 
malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.  

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere 
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve 
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.  

 

Art. 15. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione  
1. Nell’esecuzione  di  tutte  le  lavorazioni,  le  opere,  le  forniture,  i  componenti,  anche  relativamente  a 

sistemi  e  sub‐sistemi  di  impianti  tecnologici  oggetto  dell’appalto,  devono  essere  rispettate  tutte  le 
prescrizioni di  legge e di regolamento  in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e 
componenti  nonché,  per  quanto  concerne  la  descrizione,  i  requisiti  di  prestazione  e  le modalità  di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel 
capitolato  speciale  di  appalto,  negli  elaborati  grafici  dei  progetti  definitivo  ed  esecutivo  e  nella 
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descrizione delle singole voci allegata allo stesso o capitolato.  

2. Per quanto riguarda  l’accettazione,  la qualità e  l’impiego dei materiali,  la  loro provvista,  il  luogo della 
loro provenienza e  l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente  l’articolo 167 
del Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 

3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati 
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 

4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle 
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle 
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008). 

 

Art. 16. Convenzioni europee in materia di valuta e termini  
1. Tutti  gli  atti  predisposti  dalla  Stazione  appaltante  per  ogni  valore  in  cifra  assoluta  indicano  la 

denominazione in euro.  

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto  in cifra assoluta, ove non 
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.  

3. Tutti  i  termini  di  cui  al  presente  capitolato  d’oneri,  se  non  diversamente  stabilito  nella  singola 
disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno1971, n. 1182.  

 

CAPO 3 ‐ TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
Art. 17. Termini per la progettazione esecutiva 
1. Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, di dare 

immediatamente  inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica dell’articolo 153, commi 
1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 12, del Codice dei contratti, il R.U.P. può 
emettere il predetto provvedimento anche prima della stipulazione del contratto in caso di particolare 
urgenza; la motivazione dell’urgenza è riportata nell’ordine di servizio.  

2. Qualora  il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all’appaltatore entro 10 
(dieci)  giorni  dalla  stipulazione  del  contratto,  lo  stesso  o  si  intende  comunque  emesso  e  l’ordine  si 
intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.  

3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle  lavorazioni 
previste nel progetto posto  a base di  gara; eventuali  variazioni quantitative o qualitative non hanno 
alcuna  influenza né  sull’importo dei  lavori,  che  resta  fisso e  invariabile nella misura  contrattuale, né 
sulla qualità dell’esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che restano fisse e 
invariabili  rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. E’  fatto  salvo esclusivamente 
quanto disposto dal comma 4.  

4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, co. 1°, lett. a), b), c) od), del Codice dei 
contratti,  oppure  nel  caso  di  errori  od  omissioni  riscontrati  nel  progetto  posto  a  base  di  gara,  le 
variazioni da apportarsi agli elaborati del progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali 
con le modalità previste dal Capitolato generale d’appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi 
prezzi,  ricavati  ai  sensi  dell’articolo  136  del  regolamento  generale.  La  Stazione  appaltante  procede 
all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato  luogo alle variazioni nonché al 
concorda mento dei nuovi prezzi entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento della necessità di  introdurre 
nel progetto esecutivo  la variazione al progetto posto a base di gara. L’assenso alla variante da parte 
della Stazione appaltante avviene mediante atto  scritto comunicato  tempestivamente all’appaltatore; 
contale  assenso  può  essere  riconosciuta motivatamente  una  proroga  al  termine  di  cui  al  comma  5 
previsto  per  la  presentazione  del  progetto  esecutivo.  Tale  proroga  deve  e   ere  adeguata  alla 
complessità e  importanza delle modifiche da apportare al progetto esecutivo ma non può comunque 
essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente.  

5. La  progettazione  esecutiva,  completa  in  ogni  sua  parte,  unitamente  agli  eventuali  studi,  indagini  e 
verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dal 
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ricevimento del provvedimento di cui al comma 1 e, in assenza di questo, dalla scadenza del termine di 
cui al comma 2.  

6. Il progetto esecutivo è approvato dalla Stazione appaltante, sentito  il progettista del progetto posto a 
base  di  gara,  entro  30  (trenta)  giorni  dalla  sua  presentazione  da  parte  dell’appaltatore;  l’avvenuta 
approvazione è comunicata tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P.  

7. Con  il  provvedimento  di  cui  al  comma  1  o  con  altri  ordini  di  servizio  tempestivamente  trasmessi 
all’appaltatore in tempo utile, il R.U.P., ordina all’appaltatore medesimo di provvedere all’effettuazione 
di studi, indagini e verifiche di maggior dettagli o rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto 
a base di gara, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.  

8. Qualora  il R.U.P. richieda ulteriori studi,  indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al 
comma  7,  ciò  non  comporta  compenso  aggiuntivo  alcuno  a  favore  dell’appaltatore,  tuttavia  con  il 
provvedimento di cui al comma 1 può essere concessa motivatamente una proroga del termine di cui al 
comma 5, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi adempimenti.  

 

Art. 18. Ritardo nella progettazione esecutiva  
1.  Fermo  restando quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, nel caso di mancato  rispetto del  termine 

per  la  consegna del progetto esecutivo previsto dall’articolo 17,  comma 5, per ogni  giorno naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale nella misura prevista dall’articolo 24, comma 1.  

 

Art. 19. Consegna e inizio dei lavori  
1. La consegna riguarda: 

a) L’elaborazione della progettazione esecutiva; 

b) L’esecuzione dei lavori; 

2. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo di cui 
all’articolo 17, comma 6, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 
30 giorni dalla predetta comunicazione che deve altresì contenere la convocazione dell’appaltatore.  

3. Il R.U.P. accerta  l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 47 prima della redazione del 
verbale di consegna di  cui al comma 1 e ne  comunica  l’esito al Direttore dei  lavori. La  redazione del 
verbale  di  consegna  è  subordinata  a  tale  positivo  accertamento,  in  assenza  del  quale  il  verbale  di 
consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

4. Se nel  giorno  fissato  e  comunicato  l’appaltatore non  si presenta  a  ricevere  la  consegna dei  lavori,  il 
direttore dei  lavori fissa un nuovo termine perentorio, non  inferiore a 5 giorni e non superiore a 15;  i 
termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente 
il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, 
ferma  restandola possibilità di avvalersi della garanzia  fideiussoria al  fine del  risarcimento del danno, 
senza  che  ciò possa  costituire motivo di pretese o  eccezioni di  sorta. Qualora  sia  indetta una nuova 
procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione 
in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.  

5. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione 
di avvenuta denunzia di  inizio  lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, 
inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore un 
mese da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento 
in acconto o a saldo,  in  relazione anche alle eventuali  imprese subappaltatrici che abbiano personale 
dipendente.  

 

Art. 20. Termini per l’ultimazione dei lavori  
1. Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  compresi  nell’appalto  è  fissato  in  giorni  360  gg. 

(trecentosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.  

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si è tenuto conto delle ferie contrattuali.  
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3. L’appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  del  cronoprogramma  dei  lavori  che  potrà  fissare 
scadenze  inderogabili  per  l’approntamento  delle  opere  necessarie  all’inizio  di  forniture  e  lavori  da 
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima 
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola 
parte funzionale delle opere.  

 

Art. 21. Proroghe  
1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non  imputabile, non sia  in grado di ultimare  le prestazioni nei 

termini contrattuali di cui agli articoli 17 e 20, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta 
motivata almeno 10 giorni prima della  scadenza del  termine di  cui all’articolo 17 o almeno 45 giorni 
prima della scadenza del termine di cui all’articolo 20. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per  i  lavori,  la richiesta può essere presentata anche qualora 
manchino meno di 45 giorni alla  scadenza del  termine di  cui all’articolo 20,  comunque prima di  tale 
scadenza,  qualora  le  cause  che  hanno  determinato  la  richiesta  si  siano  verificate  posteriormente;  in 
questo  caso  la  richiesta  deve  e   ere  motivata  anche  in  relazione  alla  specifica  circostanza  della 
tardività.  

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata 
dal  proprio  parere;  qualora  la  richiesta  sia  presentata  direttamente  al  R.U.P.  questi  acquisisce 
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.  

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 7 giorni per la progettazione 
esecutiva ed entro 30 giorni per  i  lavori dal  ricevimento della  richiesta;  il R.U.P. può prescindere dal 
parere  del  direttore  dei  lavori  qualora  questi  non  si  esprima  entro  10  giorni  e  può  discostarsi  dallo 
stesso  parere;  nel  provvedimento  è  riportato  il  parere  del  direttore  dei  lavori  qualora  questo  sia 
difforme dalle conclusioni del R.U.P. 

5. Nei  casi  di  cui  al  comma  2  i  termini  di  30  giorni  e  di  10  giorni  di  cui  al  comma  4  sono  ridotti 
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora  la proroga sia concessa  formalmente 
dopo  la scadenza del termine di cui all’articolo 20, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo 
termine.  

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della 
richiesta.  

7. Trova altresì applicazione l’articolo 159 commi 8, 9 e 10 del Regolamento generale. 

 

Art. 22. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori  
1. Qualora  cause  di  forza  maggiore,  condizioni  climatologiche  oggettivamente  eccezionali  od  altre 

circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, 
la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori 
redigendo  apposito  verbale  sentito  l’appaltatore;  costituiscono  circostanze  speciali  le  situazioni  che 
determinano  la necessità di procedere alla  redazione di una variante  incorso d’opera nei casi previsti 
dall’articolo 132, comma 1,  lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per  le sospensioni di cui al 
presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.  

2. Il verbale di sospensione deve contenere:  

a. l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;  

b. l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;  

c. l’eventuale  imputazione delle cause ad una delle parti o a  terzi, se del caso anche con riferimento 
alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.  

3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno 
naturale  successivo  alla  sua  redazione  e  deve  essere  restituito  controfirmato  dallo  stesso  o  dal  suo 
delegato;  qualora  il  R.U.P.  non  si  pronunci  entro  5  giorni  dal  ricevimento,  il  verbale  si  dà  per 
riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.  
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4. Qualora  l’appaltatore  non  intervenga  alla  firma  del  verbale  di  sospensione  o  rifiuti  di  sottoscriverlo, 
oppure  apponga  sullo  stesso  delle  riserve,  si  procede  a  norma  dell’articolo  190  del  regolamento 
generale.  

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si 
sia  formata  l’accettazione  tacita; non possono essere  riconosciute sospensioni, e  i  relativi verbali non 
hanno alcuna efficacia,  in assenza di adeguate motivazioni o  le cui motivazioni non siano riconosciute 
adeguate da parte del R.U.P..  

6. Il  verbale  di  sospensione  ha  efficacia  dal  quinto  giorno  antecedente  la  sua  presentazione  al  R.U.P., 
qualora  il predetto verbale gli  sia  stato  trasmesso dopo  il quinto giorno dalla  redazione oppure  rechi 
una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.  

7. Non appena  cessate  le  cause della  sospensione  il direttore dei  lavori  redige  il verbale di  ripresa  che, 
oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e 
il conseguente nuovo termine contrattuale dei  lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata 
durata della sospensione.  

8. Il  verbale di  ripresa dei  lavori è  controfirmato dall’appaltatore  e  trasmesso  al R.U.P.; esso è efficace 
dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 
3 e 4.  

9. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  anche  a  sospensioni  parziali  e  riprese  parziali  che 
abbiano  per  oggetto  parti  determinate  dei  lavori,  da  indicare  nei  relativi  verbali;  in  tal  caso  il 
differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di 
sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l’importo totale dei lavori previsto nello 
stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 25.  

 

Art. 23. Sospensioni ordinate dal R.U.P.  
1. Il R.U.P. può ordinare  la sospensione dei  lavori per cause di pubblico  interesse o particolare necessità; 

l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei  lavori ed ha efficacia dalla 
data di emissione.  

2. Lo  stesso R.U.P. determina  il momento  in cui  sono venute meno  le  ragioni di pubblico  interesse o di 
particolare  necessità  che  lo  hanno  indotto  ad  ordinare  la  sospendere  i  lavori  ed  emette  l’ordine  di 
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.  

3. Per  quanto  non  diversamente  disposto  dal  presente  articolo,  agli  ordini  di  sospensione  e  di  ripresa 
emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell’articolo 22, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di 
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.  

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un 
quarto  della  durata  complessiva  prevista  dall’articolo  20,  o  comunque  quando  superino  6  mesi 
complessivamente,  l’appaltatore  può  richiedere  lo  scioglimento  del  contratto  senza  indennità;  la 
Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo 
la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre  i  termini suddetti, 
iscrivendoli nella documentazione contabile.  

 

Art. 24. Penali in caso di ritardo 
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, 

per  ogni  giorno  naturale  consecutivo  di  ritardo  viene  applicata  una  penale  pari  a  €.  100,00  (euro 
cento/00). 

2. La  penale,  nella  stessa  misura  pari  all’1  per  mille  (uno  per  mille)  dell’importo  contrattuale,  trova 
applicazione anche nei seguenti casi di ritardo:  

a) nell’inizio  dei  lavori  rispetto  alla  data  fissata  dal  direttore  dei  lavori  per  la  consegna  degli 
stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 19, comma 
5; 
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b) nella  ripresa  dei  lavori  seguente  un  verbale  di  sospensione,  rispetto  alla  data  fissata  dal 
direttore dei lavori; 

c) nel  rispetto  dei  termini  imposti  dalla  direzione  dei  lavori  per  il  ripristino  di  lavori  non 
accettabili o danneggiati. 

3. La penale  irrogata  ai  sensi del  comma  2,  lettera  a),  è disapplicata  e,  se,  già  addebitata,  è  restituita, 
qualora  l’appaltatore,  in  seguito  all’andamento  imposto  ai  lavori,  rispetti  la  prima  soglia  temporale 
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 25.  

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; 
la  penale  di  cui  al  comma  2,  lettera  c)  è  applicata  all’importo  dei  lavori  di  ripristino  o  di  nuova 
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.  

6. L’importo complessivo delle penali  irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare  il 10 per cento 
dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla 
predetta percentuale trova applicazione l’articolo 27 in materia di risoluzione del contratto.  

7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.  

 

Art. 25. Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e cronoprogramma  
1. Successivamente  alla  stipula  del  contratto,  e  comunque  prima  dell’inizio  delle  attività,  l’appaltatore 

predispone e consegna alla direzione  lavori un proprio programma esecutivo della progettazione e dei 
lavori, elaborato  in  relazione alle proprie  tecnologie, alle proprie  scelte  imprenditoriali e alla propria 
organizzazione  lavorativa;  tale  programma  deve  riportare,  per  ogni  lavorazione,  le  previsioni  circa  il 
periodo  di  esecuzione,  nonché  l’ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,  dell’avanzamento  dei 
lavori alle date contrattualmente stabilite per  la  liquidazione dei certificati di pagamento deve essere 
coerente  con  i  tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  deve  essere  approvato  dalla  direzione  lavori, 
mediante  apposizione di un  visto, entro  cinque  giorni dal  ricevimento.  Trascorso  il predetto  termine 
senza che  la direzione  lavori si sia pronunciata  il programma esecutivo dei  lavori si  intende accettato, 
fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.  

2. Il  programma  esecutivo  dei  lavori  dell’appaltatore  può  essere modificato  o  integrato  dalla  Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio del Direttore dei Lavori o provvedimento del R.U.P., ogni volta 
che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:  

a) per  il  coordinamento  con  le  prestazioni  o  le  forniture  di  imprese  o  altre  ditte  estranee  al 
contratto;  

b) per  l’intervento o  il mancato  intervento di società concessionarie di pubblici servizi  le cui  reti 
siano  coinvolte  in qualunque modo  con  l’andamento dei  lavori, purché non  imputabile ad  in 
adempimenti o ritardi della Stazione appaltante;  

c) per  l’intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti 
e  le aree comunque  interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi  le 
società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti 
reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la 
fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;  

d) per  la necessità o  l’opportunità di eseguire prove  sui  campioni, prove di  carico e di  tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;  

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per  la sicurezza e  la salute nel cantiere,  in ottemperanza 
all’articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.  In ogni caso  il programma esecutivo dei 
lavori  deve  essere  coerente  con  il  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  del  cantiere, 
eventualmente integrato ed aggiornato.  

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante 
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e  integrante  il  progetto  a  base  di  gara;  tale  cronoprogramma  può  essere modificato  dalla  Stazione 
appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.  

 

Art. 26. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione  
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dell’attività di progettazione esecutiva:  

a) la  necessità  di  rilievi,  indagini,  sondaggi,  accertamenti  o  altri  adempimenti  simili,  già  previsti  nel 
presente Capitolato speciale o che  l’appaltatore o  i progettisti dell’appaltatore ritenessero di dover 
effettuare per procedere alla progettazione esecutiva; 

b) l’esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l’appaltatore  ritenesse  di  dover  effettuare  per  la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli  impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;  

c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il progetto 
esecutivo/la revisione/il completamento del progetto esecutivo.  

2. Non  costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei  lavori, della  loro mancata  regolare o  continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:  

a) il  ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle  reti  tecnologiche necessarie al suo 
funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;  

b) l’adempimento di prescrizioni o  il  rimedio a  inconvenienti o  infrazioni  riscontrate dal direttore dei 
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;  

c) l’esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l’appaltatore  ritenesse  di  dover  effettuare  per  la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli  impianti, salvo che siano ordinati dalla 
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;  

d) il  tempo  necessario  per  l’esecuzione  di  prove  sui  campioni,  di  sondaggi,  analisi  e  altre  prove 
assimilabili;  

e) il  tempo  necessario  per  l’espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell’appaltatore  comunque 
previsti dal presente Capitolato;  

f) le  eventuali  controversie  tra  l’appaltatore  e  i  fornitori,  subappaltatori,  affidatari,  altri  incaricati 
dall’appaltatore néi ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;  

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;  
h) le  sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei  lavori, dal Coordinatore per  la 

sicurezza  in fase di esecuzione o dal R.U.P. per  inosservanza delle misure di sicurezza dei  lavoratori 
nel  cantiere o  in osservanza degli obblighi  retributivi,  contributivi, previdenziali o  assistenziali nei 
confronti dei  lavoratori  impiegati nel cantiere;  i)  le sospensioni disposte dal personale  ispettivo del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante 
dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina 
in  materia  di  superamento  dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo  giornaliero  e  settimanale,  ai  sensi 
dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.  

3. Non  costituiscono  altresì motivo  di  differimento  dell’inizio  dei  lavori,  della  loro mancata  regolare  o 
continuativa conduzione secondo  il relativo programma o della  loro ritardata ultimazione  i ritardi o gli 
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione 
appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante 
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.  

4. Non  costituiscono  altresì  motivo  di  proroga  dell’inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o 
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o 
la ritardata consegna del progetto esecutivo/della revisione/del completamento del progetto esecutivo 
alla Stazione appaltante, négli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva/nella 
revisione/nel completamento della progettazione esecutiva.  

5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per  la  richiesta di proroghe di cui 
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all’articolo 21, di sospensione dei  lavori di cui all’articolo 22, per  la disapplicazione delle penali di cui 
all’articolo 24, né per l’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 27.  

 

Art. 27. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini  
1. L’eventuale  ritardo dell’appaltatore  rispetto ai  termini per  la presentazione del progetto esecutivo ai 

sensi dell’articolo 17, comma 5, superiore a superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce 
la  risoluzione  del  contratto,  a  discrezione  della  Stazione  appaltante  e  senza  obbligo  di  ulteriore 
motivazione,  ai  sensi  dell’articolo  136  del  Codice  dei  contratti,  per  grave  inadempimento 
dell’appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.  

2. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle 
scadenze  esplicitamente  fissate  allo  scopo  dal  programma  temporale  superiore  a  superiore  a  60 
(sessanta) giorni naturali consecutivi produce  la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione 
appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.  

3. La  risoluzione del  contratto ai  sensi del  comma 2  trova applicazione dopo  la  formale messa  in mora 
dell’appaltatore  con  assegnazione  di  un  termine  per  compiere  i  lavori  e  in  contraddittorio  con  il 
medesimo appaltatore.  

4. Nel caso di risoluzione del contrattola penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo 
determinato  sommando  il  ritardo  accumulato  dall’appaltatore  rispetto  al  programma  esecutivo  dei 
lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al 
comma 3.  

5. Sono  dovuti  dall’appaltatore  i  danni  subiti  dalla  Stazione  appaltante  in  seguito  alla  risoluzione  del 
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. 
Per  il  risarcimento di  tali danni  la  Stazione  appaltante può  trattenere qualunque  somma maturata  a 
credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.  

 

Art. 28. Mancata approvazione del progetto esecutivo  
1. Qualora  il  progetto  esecutivo  redatto  a  cura  dell’appaltatore  non  sia  ritenuto  meritevole  di 

approvazione,  il contratto è risolto per  inadempimento dell’appaltatore medesimo.  In  tal caso nulla è 
dovuto all’appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.  

2. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo:  

a. che  si  discosti  dalla  progettazione  posta  a  base  di  gara  in  modo  da  compromettere,  anche 
parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto 
a base di gara;  

b. che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, 
igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;  

c. che  sia  redatto  in  violazione  di  norme  tecniche  di  settore,  con  particolare  riguardo  alle  parti  in 
sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;  

d. che, secondo  le normali cognizioni  tecniche dei  titolari dei servizi di  ingegneria e architettura, non 
illustri  compiutamente  i  lavori  da  eseguire  o  li  illustri  in modo  non  idoneo  alla  loro  immediata 
esecuzione;  

e. nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;  

f. che,  in ogni altro caso, comporti una  sua attuazione  in  forma diversa o  in  tempi diversi  rispetto a 
quanto previsto dalla progettazione a base di gara.  

 

CAPO 4 ‐ CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI  
Art. 29. Lavori a corpo  
1. La valutazione del  lavoro a corpo è effettuata secondo  le specificazioni date nell’enunciazione e nella 

descrizione  del  lavoro  a  corpo,  nonché  secondo  le  risultanze  degli  elaborati  grafici  e  di  ogni  altro 
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allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere 
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti 
lavori.  

2. Nel corrispettivo per  l’esecuzione dei  lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente 
per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e 
previsti negli  atti progettuali, pertanto nessun  compenso può  essere  richiesto per  lavori,  forniture  e 
prestazioni  che,  ancorché  non  esplicitamente  specificati  nella  descrizione  dei  lavori  a  corpo,  siano 
rilevabili  dagli  elaborati  grafici  o  viceversa.  Lo  stesso  vale  per  lavori,  forniture  e  prestazioni 
tecnicamente  e  intrinsecamente  indispensabili  alla  funzionalità,  completezza  e  corretta  realizzazione 
dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.  

3. La  contabilizzazione dei  lavori  a  corpo  è  effettuata  applicando  all’importo netto di  aggiudicazione  le 
percentuali  convenzionali  relative  alle  singole  categorie  di  lavoro  indicate,  di  ciascuna  delle  quali  va 
contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.  

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo 
a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l’appaltatore era tenuto, in sede di 
partecipazione alla gara, a verificare  le voci e  le quantità richieste per  l’esecuzione completa dei  lavori 
progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.  

 

CAPO 5 ‐ DISCIPLINA ECONOMICA 
Art. 30. Anticipazione  
1.  Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto‐legge 28 marzo1997, n. 79, convertito con modificazioni 

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.  

 

Art. 31. Pagamento del corrispettivo per il progetto esecutivo  
1. Ai  sensi  dell’articolo  169,  comma  5,  del  Regolamento  generale,  la  Stazione  appaltante  provvede  al 

pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:  

a. In  un’unica  soluzione  pari  al  100%  (centopercento)  dell’importo  offerto  dopo  l’approvazione  del 
progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale. 

2. Il pagamento di cui al comma 1 è subordinato alla regolare approvazione del progetto esecutivo redatto 
a  cura  dell’appaltatore  e,  anche  dopo  la  sua  erogazione,  resta  subordinato  al mancato  verificarsi  di 
errori od omissioni progettuali.  

3. Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell’appaltatore o facenti 
parte del suo sta  tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento 
dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, in tal caso trova applicazione la 
disciplina di cui all’articolo 32, comma 7.  

4. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.  

5. Qualora  la  progettazione  esecutiva  sia  stata  eseguita  da  progettisti  non  dipendenti  dell’appaltatore, 
comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell’articolo 79, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 
2010, ma  indicati o associati  temporaneamente ai  fini dell’esecuzione del contratto,  il pagamento dei 
corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell’appaltatore, purché questi presenti  le fatture 
quietanziate  da  parte  dei  progettisti,  entro  i  successivi  20  giorni,  pena  la  trattenuta  del medesimo 
importo  sul  primo  successivo  pagamento  utile  a  suo  favore  o  rivalsa  sulla  cauzione  definitiva  di  cui 
all’articolo 41. 

 

Art. 32. Pagamenti in acconto dei lavori 
1. Le rate di acconto per i lavori sono dovute a cadenza mensile a decorrere dalla consegna dei lavori per 

lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi dell’articolo 29, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota 
relativa degli oneri per  la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell’importo 
delle rate di acconto precedenti. Le rate di acconto verranno stabilite dallo stato di Avanzamento dei 
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Lavori elaborato con cadenza mensile a far data fine mese; 

2. A  garanzia  dell’osservanza  delle  norme  e  delle  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei 
regolamenti  sulla  tutela,  protezione,  assicurazione,  assistenza  e  sicurezza  fisica  dei  lavoratori, 
sull’importo  netto  progressivo  dei  lavori  è  operata  una  ritenuta  dello  0,50  per  cento,  ai  sensi 
dell’articolo 7, comma 2, del capitolato generale d’appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto 
finale.  

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, il direttore dei lavori 
redige  la  contabilità  ed  emette  lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  ai  sensi  dell’articolo  194  del 
Regolamento  generale,  il  quale  deve  recare  la  dicitura:  «lavori  a  tutto  il … … … … … … … …  »  con 
l’indicazione della data di chiusura.  

4. Entro  lo stesso termine di cui al comma 3  il R.U.P. emette  il conseguente certificato di pagamento, ai 
sensi dell’articolo195 del Regolamento generale,  il quale deve esplicitamente  il riferimento al relativo 
stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 3, con l’indicazione della data di emissione.  

5. La  Stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  del  predetto  certificato  entro  i  successivi  60  giorni, 
mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa 
presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267.  

6. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora  i  lavori rimangano sospesi per 
un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla 
redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di  pagamento,  prescindendo 
dall’importo minimo di cui al comma 1.  

7. Ai sensi dell’articolo 48‐bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 
9, della  legge  24 novembre  2006, n. 286,  e dell’articolo  118,  commi  3  e  6, del Codice dei  contratti, 
l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:  

a) all’acquisizione del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori; 

b) qualora l’appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture 
quietanziate  del  subappaltatore  o  del  cottimista  entro  il  termine  di  20  (venti)  giorni  dal 
pagamento precedente;  

c) all’accertamento,  da  parte  della  stazione  appaltante,  che  il  beneficiario  non  sia  inadempiente 
all’obbligo  di  versamento  derivante  dalla  notifica  di  una  o  più  cartelle  di  pagamento  per  un 
ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 
18  gennaio  2008,  n.  40.  In  caso  di  inadempienza  accertata,  il  pagamento  è  sospeso  e  la 
circostanza è segnalata all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio 
dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

d) L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 
al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico.  

e) Qualora  l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della  legge n. 136/2010 per  la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contrattosi risolve di diritto ai sensi 
del comma 8 del medesimo art. 3;  

f) L’Amministrazione  verifica  in  occasione  di  ogni  pagamento  all’appaltatore  e  con  interventi  di 
controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari.  

 

Art. 33. Pagamenti a saldo  
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro definitiva ultimazione, 

accertata  con  apposito  verbale; è  sottoscritto dal direttore di  lavori e  trasmesso  al R.U.P.;  col  conto 
finale  è  accertato  e  proposto  l’importo  della  rata  di  saldo,  qualunque  sia  il  suo  ammontare,  la  cui 
liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle 
condizioni di cui al comma 4.  

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine 
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perentorio di 10  (dieci) giorni;  se  l’appaltatore non  firma  il  conto  finale nel  termine  indicato, o  se  lo 
sottoscrive senza confermare  le domande già formulate nel registro di contabilità,  il conto finale si ha 
come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.  

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 32, comma 2, è pagata entro 90 giorni dopo 
l’avvenuta  emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  del  certificato  di  regolare  esecuzione, 
previa  presentazione  di  regolare  fattura  fiscale,  ai  sensi  dell’articolo  185  del  decreto  legislativo  18 
agosto 2000, n. 267.  

4. Il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  costituisce  presunzione  di  accettazione  dell’opera,  ai  sensi 
dell’articolo  1666,  secondo  comma, del  codice  civile;  il pagamento  è disposto  solo  a  condizione  che 
l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del Codice dei 
contratti e dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento generale.  

5. Ai sensi dell’articolo 124, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 
deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni:  

a)   l’importo garantito deve essere almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. 
all’aliquota di  legge, maggiorato altresì del tasso  legale di  interesse e applicato al periodo di due 
anni;  

b)   ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del 
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;  

c)   la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di  fideiussione  rilasciato da una 
banca o da un  intermediario  finanziario autorizzato o polizza  fideiussoria  rilasciata da  impresa di 
assicurazione,  conforme  alla  scheda  tecnica  1.4,  allegata  al  D.M.  12  marzo  2004,  n.  123, 
inosservanza delle clausole ivi indicate.  

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile,  l’appaltatore  risponde per  la difformità ed  i 
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato 
di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.  

7. L’appaltatore  e  il  direttore  dei  lavori  devono  utilizzare  la  massima  diligenza  e  professionalità  ed 
improntare  il proprio  comportamento a buona  fede, al  fine di evidenziare  tempestivamente  i vizi e  i 
difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.  

8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 32, comma 7.  

 

Art. 34. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto  
1. Non  sono  dovuti  interessi  per  i  primi  45  giorni  intercorrenti  tra  il  verificarsi  delle  condizioni  e  delle 

circostanze  per  l’emissione  del  certificato  di  pagamento  ai  sensi  dell’articolo  32  e  la  sua  effettiva 
emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per  la  liquidazione; trascorso tale termine 
senza  che  sia emesso  il  certificato di pagamento,  sono dovuti  all’appaltatore  gli  interessi  legali per  i 
primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli 
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 
1, del Codice dei contratti.  

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento 
e  il  suo  effettivo  pagamento  a  favore  dell’appaltatore;  trascorso  tale  termine  senza  che  la  Stazione 
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi 
di mora nella misura  stabilita  con  apposito decreto ministeriale di  cui  all’articolo 133,  comma 1, del 
Codice dei contratti.  

3. Il pagamento degli  interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio  in occasione del pagamento,  in 
acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei 
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.  

4. E’  facoltà  dell’appaltatore,  trascorsi  i  termini  di  cui  ai  commi  precedenti,  oppure  nel  caso  in  cui 
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il 
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titolo di spesa, raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del 
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se  la Stazione appaltante non provveda 
contemporaneamente  al  pagamento  integrale  di  quanto  maturato;  in  alternativa,  è  facoltà 
dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale 
per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione 
in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.  

 

Art. 35. Ritardi nel pagamento della rata di saldo  
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all’articolo 33, comma 3, per 

causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.  

2. Qualora  il  ritardo  nelle  emissioni  dei  certificati  o  nel  pagamento  delle  somme  dovute  a  saldo  si 
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti 
gli interessi di mora.  

 

Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo  
1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei contratti, e successive modifiche e integrazioni, è 

esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice 
civile.  

2. Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti,  in deroga a quanto previsto dal 
comma 1, qualora  il prezzo di  singoli materiali da  costruzione, per effetto di  circostanze  eccezionali, 
subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal 
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  nell’annodi  presentazione  dell’offerta  con  apposito 
decreto, si fa  luogo a compensazioni,  in aumento o  in diminuzione, per  la percentuale eccedente  il 10 
per cento, alle seguenti condizioni:  

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:  

a.1)   somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in 
misura  non  inferiore  all’1  per  cento  dell’importo  dei  lavori,  al  netto  di  quanto  già 
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;  

a.2)  eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per  lo stesso  intervento nei 
limiti della relativa autorizzazione di spesa;  

a.3)  somme  derivanti  dal  ribasso  d’asta,  qualora  nonne  sia  stata  prevista  una  diversa 
destinazione; 

a.4)  somme  disponibili  relative  ad  altri  interventi  ultimati  di  competenza  della  stazione 
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;  

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa 
comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicandola percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al 
prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare 
precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;  

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una 
delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano 
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della 
direzione  lavori  qualora  non  sia  ancora  stato  emesso  il  certificato  di  collaudo  provvisorio  o  il 
certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;  

3. Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  2,  qualora,  per  cause  non  imputabili  all’appaltatore,  la 
durata dei  lavori si protragga  fino a superare  i due anni dal  loro  inizio, al contrattosi applica  il prezzo 
chiuso,  consistente  nel  prezzo  dei  lavori  al  netto  del  ribasso  d’asta,  aumentato  di  una  percentuale, 
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione 
reale e il tassodi inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo 
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dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.  

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al 
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita  istanza, entro 60  (sessanta) giorni dalla 
pubblicazione  in Gazzetta  dei  relativi  decreti ministeriali.  Trascorso  il  predetto  termine  decade  ogni 
diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso 
di cui al comma 3.  

 

Art. 37. Anticipazione del pagamento di taluni materiali  
1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.  

 

Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti  
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.  

2. E’ammessa  la  cessione  dei  crediti,  ai  sensi  del  combinato  disposto  dell’articolo  117  del  Codice  dei 
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o 
un  intermediario  finanziario  iscritto  nell’apposito  Albo  presso  la  Banca  d’Italia  e  che  il  contratto  di 
cessione,  in  originale  o  in  copia  autenticata,  sia  trasmesso  alla  Stazione  appaltante  prima  o 
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.  

 

CAPO 6 ‐ CAUZIONI E GARANZIE  
Art. 39. Cauzione provvisoria  
1. Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, è richiesta una cauzione provvisoria, con 

le modalità, alle condizioni e nei termini di cui al bando di gara e al disciplinare di gara. 

 

Art. 40. Cauzione definitiva  
1. Ai  sensi  dell’articolo  113,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  e  dell’articolo  123  del  Regolamento 

generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) 
dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a 
base d’asta  in misura superiore al 10%  (dieci per cento),  la garanzia  fideiussoria è aumentata di  tanti 
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 
20%  (venti  per  cento),  l'aumento  è  di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di  ribasso  eccedente  la 
predetta misura percentuale. 

2. La  garanzia  fideiussoria  è  prestata  mediante  atto  di  fideiussione  rilasciato  da  una  banca  o  da  un 
intermediario  finanziario autorizzato o polizza  fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione,  in 
conformità  alla  scheda  tecnica  1.2,  allegata  al  d.m.  n.  123  del  2004  e  ss.mm.ii  in  osservanza  delle 
clausole di  cui allo  schema  tipo 1.2 e  ss.mm.ii allegato al predetto decreto,  in  conformità all’articolo 
113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante 
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 

3. La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite 
massimo del 75%  (settantacinque per cento) dell'iniziale  importo garantito;  lo  svincolo è automatico, 
senza  necessità  di  benestare  del  committente,  con  la  sola  condizione  della  preventiva  consegna 
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o 
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25% (venticinque per cento), cessa di avere effetto 
ed  è  svincolata  automaticamente  all'emissione  del  certificato  di  collaudo  provvisorio;  lo  svincolo  e 
l’estinzione  avvengono  di  diritto,  senza  necessità  di  ulteriori  atti  formali,  richieste,  autorizzazioni, 
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  

5. la Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese 
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in 
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confronto  ai  risultati  della  liquidazione  finale;  l’incameramento  della  garanzia  avviene  con  atto 
unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto 
dei  commi  1  e  3  qualora,  in  corso  d’opera,  sia  stata  incamerata,  parzialmente  o  totalmente,  dalla 
Stazione appaltante;  in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione,  la 
medesima  garanzia  può  essere  ridotta  in  caso  di  riduzione  degli  importi  contrattuali, mentre  non  è 
integrata  in  caso  di  aumento  degli  stessi  importi  fino  alla  concorrenza  di  un  quinto  dell’importo 
originario. 

7. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di raggruppamento temporaneo 
o di consorzio ordinario  la garanzia è prestata dall’impresa mandataria  in nome e per conto di  tutti  i 
concorrenti  raggruppati  con  responsabilità  solidale  ai  sensi dell'articolo 37,  comma 5, del Codice dei 
contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui 
al comma 1 determina  la decadenza dell'affidamento e  l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui 
all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella 
graduatoria. 

 

Art. 41. Riduzione delle garanzie  
1. Ai  sensi degli  articoli  40,  comma  7,  e  75,  comma  7, del Codice  dei  contratti,  l'importo della  cauzione 

provvisoria di cui all’articolo 39 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 40 sono ridotti al 
50 per cento per  i concorrenti ai quali sia stata  rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettera mm) e 63, del 
Regolamento generale. La certificazione deve essere stata rilasciata per il settore EA28 e per le categorie 
di pertinenza. 

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale  le riduzioni di cui al 
comma 1 sono accordate qualora  il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte  le 
imprese in raggruppamento. 

3. In  caso di  raggruppamento  temporaneo o di  consorzio ordinario di  tipo  verticale  le  riduzioni di  cui  al 
comma  1  sono  accordate  esclusivamente  per  le quote di  incidenza delle  lavorazioni  appartenenti  alle 
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 
1;  tale beneficio non è  frazionabile  tra  imprese  che assumono  lavorazioni appartenenti alla medesima 
categoria. 

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai 
sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 

5. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  4,  il  possesso  del  requisito  di  cui  al  comma  1  può  essere 
comprovato dalla certificazione  rilasciata dall’organismo accreditato qualora  l’impresa,  in  relazione allo 
specifico appalto, non  sia  tenuta al possesso dell’attestazione  SOA  in quanto assuntrice di  lavori per  i 
quali, in ragione dell’importo, sia sufficiente la classifica IV.  

6. In caso di avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di 
cui al comma 1,  il requisito della qualità deve essere posseduto  in ogni caso dall’impresa partecipante e 
aggiudicataria,  indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall’impresa ausiliaria. L’impresa 
ausiliaria  deve  essere  comunque  in  possesso  del  predetto  requisito  in  relazione  all’obbligo  di  cui 
all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.  

7. La riduzione del presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità in capo ai progettisti. 

 

Art. 42. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 

1. Ai  sensi  dell’articolo  129,  comma  1,  del  Codice  dei  contratti,  e  dell’articolo  125,  del  Regolamento 
generale,  l’appaltatore  è  obbligato,  contestualmente  alla  sottoscrizione  del  contratto  e  in  ogni  caso 
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almeno 10  (dieci) giorni prima della data prevista per  la consegna dei  lavori ai  sensi dell’articolo 19, a 
produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e 
che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. 
La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei  rischi ai 
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 
24 del giorno di emissione del  certificato di  collaudo provvisorio e  comunque decorsi 12  (dodici) mesi 
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di 
collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera,  la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace 
per  le  parti  non  ancora  collaudate;  a  tal  fine  l’utilizzo  da  parte  della  Stazione  appaltante  secondo  la 
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo 
provvisorio/di regolare esecuzione.  Il premio è stabilito  in misura unica e  indivisibile per  le coperture di 
cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento 
delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere 
prestate in conformità allo schema‐tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004 e ss.mm.ii 

3. La garanzia assicurativa contro tutti  i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti  i 
danni  subiti dalla  Stazione appaltante  a  causa del danneggiamento o della distruzione  totale o parziale di 
impianti  e  opere,  anche  preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente 
progettazione,  azioni  di  terzi  o  cause  di  forza  maggiore;  tale  polizza  deve  essere  stipulata  nella  forma 
«Contractors All Risks»  (C.A.R.) e deve: 

a)  prevedere una somma assicurata non inferiore a:  euro 8.000.000,00, di cui: 
partita 1)  per le opere oggetto del contratto:    euro 4.000.000,00; 

partita 2)  per le opere preesistenti:      euro 2.500.000,00; 

partita 3)  per demolizioni e sgomberi:      euro 1.500.000,00; 

b)  essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi 
affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve   essere  stipulata  per 
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000,00.  

5. Qualora  il  contratto di  assicurazione preveda  importi o percentuali di  scoperto o di  franchigia, queste 
condizioni: 

a)  in  relazione  all’assicurazione  contro  tutti  i  rischi  di  esecuzione  di  cui  al  comma  3,  tali  franchigie  o 
scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;  

b)  in  relazione all’assicurazione di  responsabilità civile di cui al comma 4,  tali  franchigie o scoperti non 
sono opponibili alla Stazione appaltante.  

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche  i danni 
causati  dalle  imprese  subappaltatrici  e  subfornitrici.  Qualora  l’appaltatore  sia  un  raggruppamento 
temporaneo  o  un  consorzio  ordinario,  giusto  il  regime  delle  responsabilità  solidale  disciplinato 
dall’articolo  37,  comma  5,  del  Codice  dei  contratti,  e  dall’articolo  128,  comma  1,  del  Regolamento 
generale,  la  garanzia  assicurativa  è  prestata  dall’impresa mandataria  in  nome  e  per  conto  di  tutti  i 
concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel 
caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del 
Codice  dei  contratti,  le  imprese  mandanti  assuntrici  delle  lavorazioni  appartenenti  alle  categorie 
scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse 
assunti. 

7. Ai sensi dell’articolo 126 comma 1 del Regolamento generale,  l’appaltatore è obbligato, con decorrenza 
dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di  regolare esecuzione o 
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei  lavori risultante dal relativo certificato, una 
polizza  indennitaria  decennale  a  copertura  dei  rischi  di  rovina  totale  o  parziale  dell’opera,  ovvero  dei 
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore 
del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità 
e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza 



27 
 

decennale deve essere pari al venti per cento del valore dell'opera realizzata. 

8. Ai sensi dell’articolo 126 comma 2 del Regolamento generale, l’appaltatorei è altresì obbligato a stipulare, 
per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a 
terzi,  con decorrenza dalla data di emissione del  certificato di  collaudo provvisorio o del  certificato di 
regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari a 500.000 euro. 

 

Art. 43. Assicurazione della progettazione esecutiva  
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, 

nonché dell’art. 269 del Regolamento generale, deve essere presentata alla  Stazione appaltante una 
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall’approvazione del 
progetto  esecutivo  di  cui  all’articolo  13,  comma  6,  per  tutta  la  durata  dei  lavori  e  sino  alla  data  di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione 
e i maggiori costi che l’amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all’articolo 132, comma 
1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.  

2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema  tipo 2.2 allegato al D.M. 12 
marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale 
assicurato non inferiore a euro 500.000.  

3. Qualora  il contratto di assicurazione preveda  importi o percentuali di scoperto o di  franchigia, queste 
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

 

CAPO 7 ‐ DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  
Art. 44. Variazione dei lavori  
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti 

che a suo  insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo  l’impresa appaltatrice possa 
pretendere  compensi all’infuori del pagamento a  conguaglio dei  lavori eseguiti  in più o  in meno  con 
l’osservanza  delle  prescrizioni  ed  entro  i  limiti  stabiliti  dagli  articoli  10  e  11  del  capitolato  generale 
d’appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento generale e dall’articolo 132 del Codice 
dei contratti.  

2. Non  sono  riconosciute  varianti  al  progetto  esecutivo,  prestazioni  e  forniture  extra  contrattuali  di 
qualsiasi  genere,  eseguite  senza  preventivo  ordine  scritto  della  direzione  lavori,  recante  anche  gli 
estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal 
regolamento.  

3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si crede  e in diritto di opporre, deve essere presentato 
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono 
prese  in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito  in contratto, per qualsiasi 
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali 
richieste.  

4. Non  sono  considerati varianti ai  sensi del  comma 1 gli  interventi disposti dal direttore dei  lavori per 
risolvere  aspetti  di  dettaglio,  che  siano  contenuti  entro  un  importo  non  superiore  al  10%  (dieci  per 
cento)  delle  categorie  di  lavoro  dell’appalto,  come  individuate,  e  che  non  comportino  una  aumento 
dell’importo del contratto stipulato.  

5. Sono  ammesse,  nell’esclusivo  interesse  della  Stazione  appaltante,  le  varianti,  in  aumento  o  in 
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino 
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo  in aumento relativo a tali varianti non 
può  superare  il 5%  (cinque per  cento) dell’importo originario del  contratto e deve  trovare  copertura 
nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.  

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, 
che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.  
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7. La  variante  deve  comprendere,  ove  ritenuto  necessario  dal  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione,  l’adeguamento  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento  di  cui  all’articolo  49  con  i 
conseguenti  adempimenti  di  cui  all’articolo  50,  nonché  l’adeguamento  dei  piani  operativi  di  cui  al 
medesimo articolo 51.  

 

Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali 
1. Qualora,  per  il manifestarsi  di  errori  od  omissioni  progettuali,  si  rendessero  necessarie  varianti  che 

possono pregiudicare,  in  tutto o  in parte,  la realizzazione dell’opera oppure  la sua utilizzazione, e che 
sotto  il  profilo  economico  eccedano  il  quinto  dell’importo  originario  del  contratto,  la  Stazione 
appaltante procede alla risoluzione del contratto con  indizione di una nuova gara alla quale è  invitato 
l’appaltatore originario.  

2. Nel caso di cui al comma 1  la risoluzione del contratto comporta  il pagamento dei  lavori eseguiti, dei 
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto 
originario.  

3. L’appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso 
d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo e nessun onere aggiuntivo può e  ere imputato alla 
Stazione  appaltante.  Qualora,  per  il manifestarsi  di  errori  od  omissioni  imputabili  alle  carenze  del 
progetto esecutivo, si  rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare,  in  tutto o  in parte,  la 
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto 
dell’importo originario del contratto,  la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con 
indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l’appaltatore originario ai sensi dell’articolo 
38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.  

4. Nel caso di cui al comma 3  la  risoluzione del contratto comporta  il pagamento dei soli  lavori eseguiti 
riconosciuti utili dalla Stazione appaltante  in  sede di accertamento mediante  redazione dello  stato di 
consistenza  in  contraddittorio  tra  le  parti  e  verbale  di  collaudo  parziale  relativo  alla  parte  di  lavoro 
utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell’appaltatore  l’importo della progettazione 
esecutiva già corrisposto.  

5. Qualora  gli  errori  o  le  omissioni  nella  progettazione  esecutiva  siano  di  lieve  entità,  la  Stazione 
appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all’appaltatore di provvedere 
a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.  

6. Trova applicazione l’articolo 44, comma 7.  

 

Art. 46. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi  
1. Le  eventuali  variazioni  sono  valutate  mediante  l’applicazione  dei  prezzi  di  cui  all’elenco  prezzi 

contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4.  

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 
3  e  4,  non  siano  previsti  prezzi  per  i  lavori  in  variante,  si  procede  alla  formazione  di  nuovi  prezzi, 
mediante  apposito  verbale  di  concordamento,  coni  criteri  di  cui  all’articolo  163  del  regolamento 
generale.  

 

CAPO 8 ‐ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  
Art. 47. Norme di sicurezza generali  
1.  Ai  sensi  dell’articolo  90,  comma  9,  e  dell’allegato  XVII  al  Decreto  n.  81  del  2008,  l’appaltatore  deve 

trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, 
in assenza di questa, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del 
verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:  

a)  una  dichiarazione  dell'organico medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle 
denunce  dei  lavoratori  effettuate  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS),  all'Istituto 
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; 
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b)  una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo  stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

c)  il certificato della Camera di Commercio,  Industria, Artigianato e Agricoltura,  in corso di validità, con 
l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini 
dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e 
di partita IVA, numero REA; 

d)  i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante 
la  presentazione  del  modello  unificato  INAIL‐INPS‐CASSA  EDILE,  compilato  nei  quadri  «A»  e  «B» 
oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

‐  il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 

‐  la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

‐  per  l’INAIL:  codice  ditta,  sede  territoriale  dell’ufficio  di  competenza,  numero  di  posizione 
assicurativa; 

‐  per  l’INPS: matricola azienda,  sede  territoriale dell’ufficio di  competenza;  se  impresa  individuale 
numero  di  posizione  contributiva  del  titolare;  se  impresa  artigiana,  numero  di  posizione 
assicurativa dei soci; 

‐  per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; 

e)  il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1,  lettera 
a), e 28, commi 1, 1‐bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 29, comma 5, secondo 
periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, la valutazione dei rischi, 
fino  alla  scadenza  del  diciottesimo  mese  successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto 
interministeriale  di  cui  all'articolo  6,  comma  8,  lettera  f),  del  predetto  Decreto  n.  81  del  2008  e, 
comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; 

f)  una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di  interdizione di cui 
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008. 

2.  Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione 
il nominativo e i recapiti: 

a)  del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81 
del 2008. 

b)  del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008; 

c)  l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 49, con le eventuali richieste 
di adeguamento di cui all’articolo 50; 

d)  il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 51. 

3.  Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: 

a)  da  tutte  le  imprese  raggruppate,  per  quanto  di  pertinenza  di  ciascuna  di  esse,  per  il  tramite 
dell’impresa mandataria, qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi 
dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; 

b)  dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, 
comma 1,  lettere b) e  c), qualora  il  consorzio  intenda eseguire  i  lavori direttamente  con  la propria 
organizzazione consortile; 

c)  dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che 
il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice 
dei contratti, qualora  il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei  lavori; qualora 
siano  state  individuate più  imprese  consorziate esecutrici dei  lavori gli adempimenti devono essere 
assolti da  tutte  le  imprese  consorziate  indicate, per quanto di pertinenza di  ciascuna di esse, per  il 
tramite  di  una  di  esse  appositamente  individuata  in  sede  di  gara  o  comunque  preventivamente 
comunicata  alla  Stazione  appaltante,  sempre  che  questa  abbia  espressamente  accettato  tale 
individuazione; 

d)  dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 



30 
 

4.  L’appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui all’articolo 47, commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori 
ogni qualvolta nel cantiere operi  legittimamente un’impresa esecutrice o un  lavoratore autonomo non 
previsti inizialmente. 

 

Art. 48. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere 
1.  Anche  ai  sensi, ma  non  solo,  dell’articolo  97,  comma  1,  del  Decreto  n.  81  del  2008,  l’appaltatore  è 

obbligato: 

a)  ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e 
all’allegato XIII allo stesso decreto nonché  le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle 
lavorazioni previste nel cantiere; 

b)  a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle 
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati  XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto; 

c)  a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati; 

d)  ad osservare  le disposizioni del vigente Regolamento Locale di  Igiene, per quanto attiene  la gestione 
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1. 

2.  L’appaltatore  predispone,  per  tempo  e  secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  disposizioni,  gli  appositi 
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

4.  L’appaltatore  garantisce  che  le  lavorazioni,  comprese  quelle  affidate  ai  subappaltatori,  siano  eseguite 
secondo il criterio «incident and injury free». 

5.  L’appaltatore  non  può  iniziare  o  continuare  i  lavori  qualora  sia  in  difetto  nell’applicazione  di  quanto 
stabilito all’articolo 47, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 49, 50, 51 o 52. 

  
Art. 49. Piano di sicurezza e di coordinamento  

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e 
di  coordinamento predisposto dal  coordinatore per  la  sicurezza  e messo  a disposizione da parte della 
Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2,  lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 
100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, 
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, 
determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. 

2.  L’obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate 
dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 50. 

 

Art. 50. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento  
1.  L’appaltatore può presentare al coordinatore per  la sicurezza  in  fase di esecuzione una o più proposte 

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: 

a)  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza  nel  cantiere  sulla  base  della  propria  esperienza,  anche  in  seguito  alla  consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per  la sicurezza dei propri  lavoratori o a rilievi da parte 
degli organi di vigilanza; 

b)  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori 
eventualmente  disattese  nel  piano  di  sicurezza,  anche  in  seguito  a  rilievi  o  prescrizioni  degli  organi  di 
vigilanza. 

2.  L'appaltatore  ha  il  diritto  che  il  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  si  pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il 
rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 

3.  Qualora  entro  il  termine  di  tre  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  delle  proposte  dell’appaltatore, 
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prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: 

a)  nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 

b)  nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 

4.  Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può 
in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere 
del corrispettivo. 

5.  Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, 
trova applicazione la disciplina delle varianti. 

 

Art. 51. Piano operativo di sicurezza 

1.  L'appaltatore,  entro  30  giorni  dall'aggiudicazione  e  comunque  prima  dell'inizio  dei  lavori,  deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase 
di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, 
redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell’articolo 89, comma 1, 
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende  il 
documento  di  valutazione dei  rischi di  cui  agli  articoli  28  e  29 del  citato Decreto n.  81  del  2008,  con 
riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto 
alle previsioni. 

2.  Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti  l’appaltatore è  tenuto ad acquisire  i piani operativi di 
sicurezza    redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  di  cui  all’articolo  53,  comma  4,  lettera  d),  sub.  2),  del 
presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, 
al  fine  di  rendere  gli  specifici  piani  operativi  di  sicurezza  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano 
presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 42, comma 4. 

3. Il piano operativo di  sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di  sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 49. 

4.  Ai sensi dell’articolo 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008,  il piano operativo di sicurezza non è 
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti 
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. 

 

Art. 52. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 

1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e 
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 

2.  I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché 
alla migliore letteratura tecnica in materia. 

3.  L'impresa  esecutrice  è  obbligata  a  comunicare  tempestivamente  prima  dell'inizio  dei  lavori  e  quindi 
periodicamente,  a  richiesta  della  Stazione  appaltante  o  del  coordinatore,  l'iscrizione  alla  camera  di 
commercio,  industria, artigianato e agricoltura,  l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai  lavoratori 
dipendenti e  la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore 
è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici 
piani  redatti  dalle  imprese  subappaltatrici  compatibili  tra  loro  e  coerenti  con  il  piano  presentato 
dall’appaltatore.  In  caso  di    raggruppamento  temporaneo  o  di  consorzio  di  imprese  detto  obbligo 
incombe all’impresa mandataria.  Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da 
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

4.  Il piano di sicurezza e di coordinamento ed  il piano operativo di sicurezza  formano parte  integrante del 
contratto di appalto. Le gravi o  ripetute violazioni dei piani  stessi da parte dell’appaltatore, comunque 
accertate,  previa  formale  costituzione  in mora  dell’interessato,  costituiscono  causa  di  risoluzione  del 
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contratto.  

5.  Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti,  l’appaltatore è solidalmente 
responsabile  con  i  subappaltatori  per  gli  adempimenti,  da  parte  di  questo  ultimo,  degli  obblighi  di 
sicurezza. 

 

CAPO 9 ‐ DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  
Art. 53. Subappalto  
1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4, sono subappaltabili nella misura 
massima del  30%  (trenta per  cento),  intermini  economici,  dell’importo dei  lavori della  stessa  categoria 
prevalente.  Tutte  le  lavorazioni  diverse  dalla  categoria  prevalente,  a  qualsiasi  categoria  appartengano, 
sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restandole prescrizioni di cui all’articolo 
4 del presente capitolato e  l’osservanza dell’articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell’articolo 170 
del Regolamento generale, coni limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:  

a) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 2, del regolamento 
generale, di  importo  superiore  al 15%  (quindici per  cento) dell’importo  totale,  a  tale  fine  indicati nel 
bando  di  gara,  possono  essere  subappaltati  o  subaffidati  in  cottimo  nella misura massima  del  30% 
(trenta per cento),  in termini economici, dell’importo di ciascuna categoria;  il subappalto, nel predetto 
limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti 
o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria.; sono fatte salve le facoltà di subappalto derivanti da 
sopravvenute  disposizioni  di  legge,  sempre  che  l’impresa  aggiudicataria  abbia  manifestato 
espressamente la volontà di subappaltarle all’atto di presentazione dell’offerta;  

b) i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 107, comma 2, del regolamento 
generale, di  importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo totale dei  lavori oppure di  importo 
superiore a 150.000 euro ma non  superiore al 15%  (quindici per cento) dell’importo  totale dei  lavori, 
nonché  i  lavori delle  categorie  generali, diverse dalla  categoria «OG12», di  importo  superiore  al 10% 
(dieci per cento) dell’importo totale dei  lavori oppure di  importo superiore a 150.000 euro, a tale  fine 
indicati  nel  bando  di  gara,  possono  essere  subappaltati  per  intero;  gli  stessi  lavori  devono  essere 
obbligatoriamente  subappaltati qualora  l’appaltatore non  abbia  i  requisiti  per  la  loro  esecuzione;  tali 
lavori sono  individuati all’articolo 4; sono fatte salve  le facoltà di subappalto derivanti da sopravvenute 
disposizioni di legge, sempre che l’impresa aggiudicataria abbia manifestato espressamente la volontà di 
subappaltarle all’atto di presentazione dell’offerta;  

c) i lavori delle categorie specializzate non costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 
107, comma 2, del regolamento generale, ma di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo 
totale dei  lavori oppure di  importo  superiore  a 150.000 euro,  a  tale  fine  indicati nel bando, possono 
essere  subappaltati  per  intero;  tali  lavori  sono  individuati  all’articolo  4;  sono  fatte  salve  le  facoltà  di 
subappalto derivanti da  sopravvenute disposizioni di  legge,  sempre che  l’impresa aggiudicataria abbia 
manifestato espressamente la volontà di subappaltarle all’atto di presentazione dell’offerta;  

d) i lavori appartenenti a qualunque categoria, di importo inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori e 
inferiore a euro 150.000 possono essere realizzati dall’appaltatore anche se non in possesso dei requisiti 
di  qualificazione  per  la  relativa  categoria;  possono  altresì  essere  realizzati  per  interoda  imprese 
subappaltatrici,  tuttavia  l’importo  subappaltato  concorre  alla  determinazione  della  quota 
subappaltabile  della  categoria  prevalente;  le  imprese  subappaltatrici  devono  essere  in  possesso  dei 
requisiti di cui all’articolo 90 comma 1 del D.P.R. n. 207 del 2010 oppure di attestazione SOA.  

2. L’affidamento  in subappalto o  in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, 
alle seguenti condizioni:  

a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere  in  cottimo;  l’omissione  delle  indicazioni  sta  a  significare  che  il  ricorso  al  subappalto  o  al 
cottimo è vietato e non può essere autorizzato;  

b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni 
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subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o 
di  collegamento,  a  norma  dell’articolo  2359  del  codice  civile,  con  l’impresa  alla  quale  è  affidato  il 
subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga 
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società 
o consorzio;  

c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai 
sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante: 

1)  la  documentazione  attestante  che  il  subappaltatore  è  in  possesso  dei  requisiti  prescritti  dalla 
normativa  vigente  per  la  partecipazione  alle  gare  di  lavori  pubblici,  in  relazione  alla  categoria  e 
all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;  

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui 
all’articolo 38 del Codice dei contratti;  

3)  le  informazioni  di  cui  all’articolo  49,  comma  1  lettera  d),  relative  al  subappaltatore  ai  fini 
dell’acquisizione del DURC di quest’ultimo; 

d)  che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 
575 del 1965, e successive modificazioni e  integrazioni; a tale scopo, qualora  l’importo del contratto di 
subappalto  sia  superiore  ad  euro  154.937,07,  l’appaltatore  deve  produrre  alla  Stazione  appaltante  la 
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente  legislazione  in materia di prevenzione 
dei  fenomeni mafiosi e  lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle  imprese subappaltatrici e 
cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 (59); resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, 
comma 4, dello  stesso d.P.R. n. 252 del 1998,  il  subappalto  è  vietato,  a prescindere dall’importo dei 
relativi  lavori,  qualora  per  l’impresa  subappaltatrice  sia  accertata  una  delle  situazioni  indicate 
dall’articolo 10, comma 7, del citato d.P.R.  

3.  Il  subappalto  e  l’affidamento  in  cottimo  devono  essere  autorizzati  preventivamente  dalla  Stazione 
appaltante  in seguito a  richiesta scritta dell’appaltatore;  l’autorizzazione è  rilasciata entro 30 giorni dal 
ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove 
ricorrano  giustificati  motivi;  trascorso  il  medesimo  termine,  eventualmente  prorogato,  senza  che  la 
Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano 
verificate  tutte  le  condizioni  di  legge  per  l’affidamento  del  subappalto.  Per  i  subappalti  o  cottimi  di 
importo  inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di  importo  inferiore a 100.000 euro,  i  termini per  il 
rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti alla metà.  

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:  

a) ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le 
opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 
per cento; gli oneri per la sicurezza relativi ai lavori affidati in subappalto devono essere pattuiti al prezzo 
originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, 
il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della 
presente disposizione;  

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere  indicati anche  i nominativi di  tutte  le  imprese 
subappaltatrici,  completi  dell’indicazione  della  categoria  dei  lavori  subappaltati  e  dell’importo  dei 
medesimi;  

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito 
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 
lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti 
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  

d)  le  imprese  subappaltatrici,  per  tramite  dell’appaltatore,  devono  trasmettere  alla  Stazione  appaltante, 
prima dell’inizio dei lavori in subappalto:  

1)  la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,  inclusa  la Cassa edile, assicurativi ed 
antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e,  in ogni caso, alla conclusione dei 
lavori  in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti 
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agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;  

2)  copia  del  piano  operativo  di  sicurezza  di  cui  all’articolo  131,  comma  2,  lettera  c),  del  Codice  dei 
contratti incoerenza coni piani di cui agli articoli 49 e 51 del presente Capitolato.  

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche 
consortili,  quando  le  imprese  riunite  o  consorziate  non  intendono  eseguire  direttamente  i  lavori 
scorporabili.  

6.  Ai  fini  del  presente  articolo  è  considerato  subappalto  qualsiasi  contratto  avente  ad  oggetto  attività 
ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a 
caldo,  se  singolarmente di  importo  superiore al 2 per cento dell’importo dei  lavori affidati o di  importo 
superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 
50 per cento dell’importo del contratto di subappalto.  

7.  I  lavori  affidati  in  subappalto  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriore  subappalto  pertanto  il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le fornitura 
con posa  in opera di  impianti e di  strutture  speciali  individuate con apposito  regolamento;  in  tali casi  il 
fornitore oil subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia 
per  le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2,  lettera d). É fatto obbligo all’appaltatore di 
comunicare  alla  Stazione appaltante, per  tutti  i  sub‐contratti,  il nome del  sub‐contraente,  l’importo del 
sub‐contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.  

8.  I  progettisti  dell’appaltatore  non  possono  subappaltare  prestazioni  o  altri  adempimenti  relativi  alla 
progettazione esecutiva/alla revisione/al completamento della progettazione esecutiva se non nei limiti di 
cui all’articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano 
applicazione  le  condizioni  e  le procedure di  cui  al  presente  articolo, per quanto  compatibili;  in  caso di 
violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione l’articolo 55, comma 
3.  

 

Art. 54. Responsabilità in materia di subappalto  
1.L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle 
opere  oggetto  di  subappalto,  sollevandola  Stazione  appaltante  medesima  da  ogni  pretesa  dei 
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi inconseguenza all’esecuzione di lavori 
subappaltati.  

2.Il  direttore  dei  lavori  e  il  R.U.P.,  nonché  il  coordinatore  per  l’esecuzione  in materia  di  sicurezza  di  cui 
all’articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per  la propria competenza,  il 
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.  

3.  Il subappalto non autorizzato comporta  in adempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai 
sensi  dell’articolo  1456  del  codice  civile  con  la  conseguente  possibilità,  per  la  Stazione  appaltante,  di 
risolvere  il contratto  in danno dell’appaltatore,  ferme restandole sanzioni penali previste dall’articolo 21 
della  legge  13  settembre  1982,  n.  646,  come  modificato  dal  decreto‐legge  29  aprile  1995,  n.  139, 
convertito dalla  legge 28 giugno1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto 
da sei mesi ad un anno).  

 

Art. 55. Pagamento dei subappaltatori  
1.La  Stazione  appaltante  non  provvede  al  pagamento  diretto  dei  subappaltatori  e  dei  cottimisti  e 
l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato a proprio  favore, copia delle  fatture quietanzate  relative ai pagamenti da 
esso  corrisposti  ai  medesimi  subappaltatori  o  cottimisti,  con  l’indicazione  delle  eventuali  ritenute  di 
garanzia effettuate.  

2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, i pagamenti al subappaltatore, 
comunque  effettuati,  sono  subordinati  all’acquisizione  del  DURC  del  subappaltatore  e  di  copia  dei 
versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.  

3. Qualora  l’appaltatore  non  provveda  nei  termini  agli  adempimenti  di  cui  ai  commi  1  e  2,  la  Stazione 
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appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso 
di  ulteriore  inadempimento,  sospendere  l’erogazione  delle  rate  di  acconto  o  di  saldo  fino  a  che 
l’appaltatore non provveda.  

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la 
sicurezza da liquidare al subappaltatore.  

5. Ai  sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, 
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui 
al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.  

 

CAPO  10  ‐  CONTROVERSIE,  MANODOPERA,  ESECUZIONE  D’UFFICIO,  DANNI  DI 
FORZA MAGGIORE.  

Art. 56. Accordo bonario  
1.  Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve 

sui  documenti  contabili,  l’importo  economico  dei  lavori  comporti  variazioni  rispetto  all’importo 
contrattuale  in  misura  superiore  al  10%  (dieci  per  cento)  di  quest’ultimo,  il  R.U.P.  deve  valutare 
immediatamente  l’ammissibilità di massima delle  riserve,  la  loro non manifesta  infondatezza  e  la non 
imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 
132  del  Codice  dei  contratti,  il  tutto  anche  ai  fini  dell’effettivo  raggiungimento  della  predetta misura 
percentuale.  

2.  Il R.U.P. può nominare una commissione, ai  sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del 
Codice  dei  contratti,  e  immediatamente  acquisisce  o  fa  acquisire  alla  commissione,  ove  costituita,  la 
relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,  ove  nominato,  del  collaudatore,  e,  qualora  non  ritenga 
palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di 
accordo bonario.  

3.  La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all’appaltatore e 
alla  Stazione  appaltante  entro  90  giorni  dall’apposizione  dell’ultima  delle  riserve.  L’appaltatore  e  la 
Stazione  appaltante  devono  pronunciarsi  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  proposta;  la  pronuncia 
della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine 
previsto costituisce rigetto della proposta.  

4.  La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a 
prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo o 
del certificato di regolare esecuzione.  

5.  Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a 
decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla 
Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le 
controversie.  

6.  Ai  sensi dell’articolo  239 del Codice dei  contratti,  anche  al di  fuori dei  casi  in  cui  è previsto  il  ricorso 
all’accordo bonario  ai  sensi dei  commi precedenti,  le  controversie  relative  a diritti  soggettivi derivanti 
dall’esecuzione  del  contratto  possono  sempre  essere  risolte mediante  atto  di  transazione,  in  forma 
scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l’importo differenziale della transazione ecceda la somma di 
100.000 euro, è necessario  il parere dell’avvocatura che difende  la stazione appaltante o,  in mancanza, 
del  funzionario più elevato  in grado, competente per  il  contenzioso.  Il dirigente  competente,  sentito  il 
R.U.P., esamina  la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare 
una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.  

7.  La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per  le controversie circa  l’interpretazione del 
contratto o degli atti che ne  fanno parte o da questo richiamati, anche quando  tali  interpretazioni non 
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.  

8.  Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i 
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.  
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Art. 57. Definizione delle controversie  
1.  Ove  non  si  proceda  all’accordo  bonario  ai  sensi  dell’art.  56  e  l’appaltatore  confermi  le  riserve,  trova 

applicazione il comma 2.  

2.  La  definizione  di  tutte  le  controversie  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto  è  devoluta  all’autorità 
giudiziaria competente presso il Foro di Vercelli ed è esclusa la competenza arbitrale.  

3.  L’organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro 
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.  

 

Art. 58. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera  
1.  L’appaltatore  è  tenuto  all’esatta  osservanza  di  tutte  le  leggi,  regolamenti  e  norme  vigenti  in materia, 

nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:  

a)  nell’esecuzione  dei  lavori  che  formano  oggetto  del  presente  appalto,  l’appaltatore  si  obbliga  ad 
applicare  integralmente  il  contratto  nazionale  di  lavoro  per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende 
industriali edili e affini e gli accordi  locali e aziendali  integrativi dello stesso,  in vigore per  il tempo e 
nella località in cui si svolgono i lavori;  

b)  i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti 
o  receda  da  esse  e  indipendentemente  dalla  natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  o  dalle 
dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;  

c)  è  responsabile  in  rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte 
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto 
collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non 
esime  l’appaltatore  dalla  responsabilità,  e  ciò  senza  pregiudizio  degli  altri  diritti  della  Stazione 
appaltante;  

d)  è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, 
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.  

2.  In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la 
Stazione  appaltante  medesima  comunica  all’appaltatore  l’inadempienza  accertata  e  procede  a  una 
detrazione del 10 %  (dieci per cento) sui pagamenti  in acconto, se  i  lavori sono  in corso di esecuzione, 
oppure alla  sospensione del pagamento del  saldo,  se  i  lavori  sono ultimati, destinando  le  somme  così 
accantonate  a  garanzia  dell’adempimento  degli  obblighi  di  cui  sopra;  il  pagamento  all’impresa 
appaltatrice delle  somme  accantonate non  è  effettuato  sino  a quando non  sia  stato  accertato  che  gli 
obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.  

3.  Ai  sensi  dell’articolo  5  del  Regolamento  generale,  in  caso  di  ritardo  nel  pagamento  delle  retribuzioni 
dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi 
provveda  o  non  contesti  formalmente  e  motivatamente  la  legittimità  della  richiesta,  la  Stazione 
appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni  arretrate,  anche  in  corso  d’opera, 
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto.  

4.  In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai 
subappaltatori  copia  del  libro  unico  del  lavoro  di  cui  all’articolo  39  della  legge  9  agosto2008,  n.  133, 
possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la 
effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.  

5.  Ai sensi degli articoli 18, comma 1,  lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, 
nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della  legge n. 136 del 2010,  l’appaltatore è obbligato a 
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed 
esposta  in  forma  visibile,  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore,  i  dati 
identificativi  del  datore  di  lavoro  e  la  data  di  assunzione  del  lavoratore.  L’appaltatore  risponde  dello 
stesso  obbligo  anche  per  i  lavoratori  dipendenti  dai  subappaltatori  autorizzati;  la  tessera  dei  predetti 
lavoratori deve  riportare  gli estremi dell’autorizzazione  al  subappalto. Tutti  i  lavoratori  sono  tenuti  ad 
esporre detta tessera di riconoscimento. 
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6.  Agli  stessi  obblighi  devono  ottemperare  anche  i  lavoratori  autonomi  che  esercitano  direttamente  la 
propria attività nei cantieri e  il personale presente occasionalmente  in cantiere che non sia dipendente 
dell’appaltatore  o  degli  eventuali  subappaltatori  (soci,  artigiani  di  ditte  individuali  senza  dipendenti, 
professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere 
in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 

7.  La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della 
sanzione  amministrativa  da  euro  100  ad  euro  500  per  ciascun  lavoratore.  Il  lavoratore munito  della 
tessera  di  riconoscimento  di  cui  al  comma  3  che  non  provvede  ad  esporla  è  punito  con  la  sanzione 
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura 
di diffida di cui all’articolo13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

8.  Ai  sensi  dell’articolo  6,  comma  4,  del  Regolamento  generale,  fermo  restando  quanto  previsto  per 
l’acquisizione  del DURC  in  sede  di  erogazione  dei  pagamenti  ai  sensi  degli  articoli  34,  agli  articoli  33, 
comma 8,  lettera a), 35, comma 8, 48, comma 1,  lettera d), 54, comma 2,  lettera c), numero 3), e 56, 
comma 2,  lettera a), qualora tra  la stipula del contratto e  il primo stato di avanzamento dei  lavori di cui 
all’articolo 33, o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 
(centottanta) giorni, la Stazione appaltante acquisisce il DURC relativo all’appaltatore e ai subappaltatori 
entro i 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza dei predetti 180 (centottanta) giorni. 

 

Art. 59. Risoluzione del contratto‐Esecuzione d’ufficio dei lavori  
1.  La Stazione appaltante ha  facoltà di  risolvere  il contratto mediante semplice  lettera  raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:  

a)  l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di 
cui all’articolo 3, della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli  articoli 2 e  seguenti della  legge 31 
maggio 1965, n. 575, ovvero sia  intervenuta sentenza di condanna passata  in giudicato per frodi nei 
riguardi  della  stazione  appaltante,  di  subappaltatori,  di  fornitori,  di  lavoratori  odi  altri  soggetti 
comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’articolo 135 del Codice dei contratti;  

b)  inadempimento  alle  disposizioni  del  direttore  dei  lavori  riguardo  ai  tempi  di  esecuzione  o  quando 
risulti accertato  il mancato rispetto delle  ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini  imposti dagli stessi 
provvedimenti;  

c)  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;  

d)  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e 
le assicurazioni obbligatorie del personale; 

e)  sospensione  dei  lavori  o  mancata  ripresa  degli  stessi  da  parte  dell’appaltatore  senza  giustificato 
motivo; 

f)  rallentamento dei  lavori, senza giustificato motivo,  in misura tale da pregiudicare  la realizzazione dei 
lavori nei termini previsti dal contratto;  

g)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione 
di norme sostanziali regolanti il subappalto; 

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;  

i)  mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e  la salute dei  lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 
2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 49 e 51 del presente capitolato, integranti il contratto, e 
delle  ingiunzioni  fattegli  al  riguardo  dal  direttore  dei  lavori,  dal  R.U.P.  o  dal  coordinatore  per  la 
sicurezza;  

l)  azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, 
di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; 

m) violazione delle prescrizioni  in materia di tracciabilità dei pagamenti,  in applicazione dell’articolo 73, 
comma 5, del presente capitolato Speciale. 
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2.  Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi: 

a)  perdita  da  parte  dell'appaltatore,  dei  requisiti  per  l'esecuzione  dei  lavori,  quali  il  fallimento  o  la 
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione, oppure  in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei 
contratti; 

b) nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di 
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. 

3.  Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione 
SOA  per  aver  prodotto  falsa  documentazione  o  dichiarazioni  mendaci,  risultante  dal  casellario 
informatico. 

4.  Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 
pregiudicano,  in  tutto  o  in  parte,  la  realizzazione  dell’opera  oppure  la  sua  utilizzazione,  come  definiti 
dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il 
quinto  dell’importo  originario  del  contratto.  In  tal  caso,  proceduto  all’accertamento  dello  stato  di 
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 
per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto. 

5.  In caso di ottenimento del DURC dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il R.U.P., acquisita 
una  relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei  lavori,  contesta  gli  addebiti  e  assegna un 
termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza 
o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante  la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 
135, comma 1, del Codice dei contratti. 

6.  Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio,  la comunicazione della decisione assunta 
dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata 
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento 
dello stato di consistenza dei lavori. 

7.  Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa  luogo,  in contraddittorio fra  il direttore dei  lavori e 
l'appaltatore o  suo  rappresentante oppure,  in mancanza di questi, alla presenza di due  testimoni, alla 
redazione dello stato di consistenza dei  lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi 
d’opera  esistenti  in  cantiere, nonché, nel  caso di  esecuzione d’ufficio,  all’accertamento di quali di  tali 
materiali,  attrezzature  e  mezzi  d’opera  debbano  essere  mantenuti  a  disposizione  della  Stazione 
appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

8.  Nei  casi  di  risoluzione  del  contratto  e  di  esecuzione  d'ufficio,  come  pure  in  caso  di  fallimento 
dell'appaltatore,  i  rapporti  economici  con  questo  o  con  il  curatore  sono  definiti,  con  salvezza  di  ogni 
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

a) ponendo  a base d’asta del nuovo  appalto o di  altro  affidamento  ai  sensi dell’ordinamento  vigente, 
l’importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio  in danno, risultante dalla 
differenza  tra  l’ammontare  complessivo  lordo  dei  lavori  posti  a  base  d’asta  nell’appalto  originario, 
eventualmente  incrementato per perizie  in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o 
comunque  approvate  o  accettate  dalle  parti  nonché  dei  lavori  di  ripristino  o  riparazione,  e 
l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo; 

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente: 

1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo 
appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione 
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente; 

2)  l’eventuale maggiore costo derivato dalla  ripetizione della gara di appalto eventualmente andata 
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato; 

3)  l’eventuale maggiore  onere  per  la  Stazione  appaltante  per  effetto  della  tardata  ultimazione  dei 
lavori,  delle  nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle  maggiori  spese  tecniche  di  direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di 
ogni  eventuale maggiore  e  diverso  danno  documentato,  conseguente  alla mancata  tempestiva 
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utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario. 

 

Art. 60. Danni per causa di forza maggiore 
1.  Nel caso di danni causati da  forza maggiore  (quali ad esempio eccezionali eventi atmosferici,  incendio, 

atti  di  vandalismo,  ecc.),  con  riferimento  a  quanto  disposto  dall'art.  166  del  D.P.R.  207/2010, 
l'Appaltatore ne dovrà fare denuncia alla D.L., in forma scritta entro 5 giorni dal manifestarsi dell'evento, 
a pena di decadenza dal diritto di  risarcimento;  la D.L.  redigerà un verbale di accertamento dei danni 
tendente ad accertare la loro causa e l'eventuale negligenza od omissione di cautele. 

2.  Nessun  indennizzo è dovuto quando a determinare  il danno abbia concorso  la colpa dell'Appaltatore o 
delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

3.  Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati da  invasione o  infiltrazione 
di acque di qualsiasi specie e provenienza, quali smottamenti negli scavi,  interramenti di cunette, ecc., 
nonché  ammaloramenti  della  soprastruttura  stradale  causati  da  precipitazioni  anche  di  eccezionale 
intensità  o  geli. Non  vengono  comunque  accreditati  all'Appaltatore  compensi  per  perdita  o  danni,  di 
qualunque entità e  ragione,  alle opere provvisionali,  alle  attrezzature ed utensili di  cantiere,  ai mezzi 
d'opera ed ai materiali non ancora posti in opera. 

4.  L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali 
lo  stato delle  cose debba  rimanere  inalterato  sino  a  che non  sia possibile  accertare  i  fatti  che hanno 
causato i danni. 

 

CAPO 11 ‐ DISPOSIZIONI PERL’ULTIMAZIONE  
Art. 61. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 
1.  Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, 

entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di 
ultimazione  dei  lavori  il  direttore  dei  lavori  procede  all’accertamento  sommario  della  regolarità  delle 
opere eseguite.  

2.  In  sede  di  accertamento  sommario,  senza  pregiudizio  di  successivi  accertamenti,  sono  rilevati  e 
verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue 
spese nel termine fissato e con  le modalità prescritte dal direttore dei  lavori, fatto salvo  il risarcimento 
del  danno  alla  Stazione  appaltante.  In  caso  di  ritardo  nel  ripristino,  si  applica  la  penale  per  i  ritardi 
prevista  dall’articolo  24  del  presente  capitolato,  proporzionale  all’importo  della  parte  di  lavori  che 
direttamente e  indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non 
inferiore a quello dei lavori di ripristino.  

3.  La  Stazione  appaltante  si  riserva  di  prendere  in  consegna  parzialmente  o  totalmente  le  opere  con 
apposito  verbale  immediatamente  dopo  l’accertamento  sommario  se  questo  ha  avuto  esito  positivo, 
oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 

4.  Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo 
cessa  con  l’approvazione  finale  del  certificato  di  collaudo  provvisorio/di  regolare  esecuzione  da  parte 
della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale. 

5.  Non può  ritenersi  verificata  l’ultimazione dei  lavori  se  l’appaltatore non ha  consegnato  al direttore di 
lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di 
ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 63, né i 
termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 32. 

 

Art. 62. Avviamento e ultimazione definitiva dei lavori  
1.  Dalla data del verbale di ultimazione dei  lavori decorre  il periodo di messa a punto e delle verifiche sui 

risultati dichiarati  in  fase di presentazione delle offerte  in  cui  si  attesta  che  la prestazione ottenuta  è 
almeno pari a quella dichiarata e calcolata in sede di progetto; tali attività avverranno in contraddittorio 
tra  la  stazione  appaltante  e  l’impresa  esecutrice  e  con  personale  dell’impresa  appaltatrice  che  curerà 
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tutte le messe a punto, regolazioni, tarature degli impianti.  

2.  L’Ente  appaltante  potrà,  in  tale  periodo, mettere  a  disposizione  dell’impresa  stessa  il  personale,  nel 
numero  e nelle  specializzazioni  e  secondo una  scadenza  temporale  indicata, per  il  trasferimento delle 
nozioni di funzionamento degli  impianti ovvero per  l’effettuazione del training. L’impresa aggiudicataria 
provvederà  all’istruzione  del  personale  suddetto  con  il  quale,  assumendosi  tutti  gli  oneri  inerenti  al 
controllo  ed  alla  responsabilità,  proseguirà  nella  gestione  degli  impianti  fino  al  collaudo  definitivo  di 
questi.  

3.  Qualora  tutte  le  prove  abbiano  dato  esito  positivo,  al  termine  delle  stesse  verrà  emesso  il  verbale 
definitivo di ultimazione dei lavori.  

4.  Nel caso di esito negativo  l’impresa dovrà provvedere, con ogni onere a suo carico nessuno escluso, ad 
attuare  tutte  quelle modifiche  che  si  renderanno  necessarie  per  il  raggiungimento  degli  standard  di 
progetto. 

5.  Nel caso che l’opera risulti inaccettabile l’Amministrazione si riserva il diritto di riscuotere la fideiussione.  

6.  Dalla data del verbale di ultimazione definitiva dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale 
periodo  cessa  con  l’approvazione  finale del  collaudo provvisorio  (certificato di  regolare esecuzione) da 
parte della stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.  

 

Art. 63. Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione  
1.  Il certificato di collaudo è emesso entro  il  termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione definitiva dei 

lavori  ed  ha  carattere  provvisorio;  esso  assume  carattere  definitivo  trascorsi  due  anni  dalla  data 
dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale 
di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.  

2.  Durante  l’esecuzione  dei  lavori  la  Stazione  appaltante  può  effettuare  operazioni  di  collaudo  volte  a 
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto 
negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.  

 

Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati  
1.  La Stazione appaltante si riserva di prendere  in consegna parzialmente o totalmente  le opere appaltate 

anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.  

2.  Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, 
lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.  

3.  L’appaltatore  può  chiedere  che  sia  redatto  apposito  verbale  circa  lo  stato  delle  opere,  onde  essere 
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.  

4.  La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore odi due testimoni 
in caso di sua assenza.  

5.  Qualora  la  Stazione  appaltante  non  si  trovi  nella  condizione  di  prendere  in  consegna  le  opere  dopo 
l’ultimazione  dei  lavori,  l’appaltatore  non  può  reclamare  la  consegna  ed  è  altresì  tenuto  alla  gratuita 
manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.  

 

CAPO 12 ‐NORMEFINALI  
Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore  
1.  Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato, 

nonché a quanto previsto da  tutti  i piani per  le misure di  sicurezza  fisica dei  lavoratori,  sono a  carico 
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.  

a)  la fedele esecuzione del progetto e degli ordini  impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei 
lavori,  in  conformità  alle pattuizioni  contrattuali,  in modo  che  le opere eseguite  risultino  a  tutti  gli 
effetti  collaudabili,  esattamente  conformi  al  progetto  e  a  perfetta  regola  d’arte,  richiedendo  al 
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direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero 
da disegni, dal  capitolato o dalla descrizione delle opere.  In ogni  caso  l’appaltatore non deve dare 
corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo1659 del codice 
civile;  

b)  i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla 
entità dell’opera, con tutti  i più moderni e perfezionati  impianti per assicurare una perfetta e rapida 
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di 
proprietà pubbliche o private, la recinzione consolido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del 
cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito 
e  la  circolazione dei  veicoli  e delle persone  addette  ai  lavori  tutti,  ivi  comprese  le  eventuali opere 
scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione appaltante;  

c)  l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e 
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini 
di contratto;  

d)  l’esecuzione,  presso  gli  Istituti  autorizzati,  di  tutte  le  prove  che  verranno  ordinate  dalla  direzione 
lavori, sui materiali e manufatti  impiegati o da  impiegarsi nella costruzione, compresa  la confezione 
dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte 
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta 
per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni 
giorno di getto, datato e conservato;  

e)  le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal 
capitolato;  

f)  il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, 
della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da 
eseguire;  

g)  il  ricevimento,  lo  scarico  e  il  trasporto  nei  luoghi  di  deposito  o  nei  punti  di  impiego  secondo  le 
disposizioni  della  direzione  lavori,  comunque  all’interno  del  cantiere,  dei materiali  e  dei manufatti 
esclusi  dal  presente  appalto  e  approvvigionati  o  eseguiti  da  altre  ditte  per  conto  della  Stazione 
appaltante  e per  i quali  competono  a  termini di  contratto  all’appaltatore  le  assistenze  alla posa  in 
opera;  i danni  che  per  cause dipendenti dall’appaltatore  fossero  apportati  ai materiali  e manufatti 
suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;  

h)  la concessione, su richiesta della direzione  lavori, a qualunque altra  impresa alla quale siano affidati 
lavori  non  compresi  nel  presente  appalto,  l’uso  parziale  o  totale  dei  ponteggi  di  servizio,  delle 
impalcature,  delle  costruzioni  provvisorie  e  degli  apparecchi  di  sollevamento  per  tutto  il  tempo 
necessario  all’esecuzione  dei  lavori  che  la  Stazione  appaltante  intenderà  eseguire  direttamente 
oppure  a  mezzo  di  altre  ditte  dalle  quali,  come  dalla  Stazione  appaltante,  l’impresa  non  potrà 
pretendere  compensi  di  sorta,  tranne  che  per  l’impiego  di  personale  addetto  ad  impianti  di 
sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;  

i)  la  pulizia  del  cantiere  e  delle  vie  di  transito  e  di  accesso  allo  stesso,  compreso  lo  sgombero  dei 
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;  

j)  le  spese,  i  contributi,  i  diritti,  i  lavori,  le  forniture  e  le  prestazioni  occorrenti  per  gli  allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e  fognatura, necessari per  il  funzionamento del cantiere e 
per  l’esecuzione dei  lavori, nonché  le spese per  le utenze e  i consumi dipendenti dai predetti servizi; 
l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle 
altre ditte che eseguono  forniture o  lavori per conto della Stazione appaltante,  sempre nel  rispetto 
delle esigenze e delle misure di sicurezza;  

k)  l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto 
specificatamente  dal  presente  capitolato  o  sia  richiesto  dalla  direzione  dei  lavori,  per  ottenere  il 
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;  

l)  la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e 
quanto altro  indicato dalle disposizioni vigenti a  scopo di  sicurezza, nonché  l’illuminazione notturna 
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del cantiere;  

m) la  costruzione  e  la  manutenzione  entro  il  recinto  del  cantiere  d  spazi  idonei  ad  uso  ufficio  del 
personale di direzione  lavori e assistenza, arredati,  illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, 
tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;  

n)  la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove 
e  controlli  dei  lavori  tenendo  a  disposizione  del  direttore  dei  lavori  i  disegni  e  le  tavole  per  gli 
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e conformale  impegno di astenersi 
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;  

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le 
finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte 
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;  

p) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e 
causa,  nonché  la  rimozione  di  dette  protezioni  a  richiesta  della  direzione  lavori;  nel  caso  di 
sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti 
di  qualsiasi  genere  e  per  qualsiasi  causa  alle  opere  eseguite,  restando  a  carico  dell’appaltatore 
l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od  insufficiente rispetto della 
presente norma;  

q)  l’adozione, nel  compimento di  tutti  i  lavori, dei procedimenti e delle  cautele necessarie a garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai  lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai 
beni  pubblici  e  privati,  osservandole  disposizioni  contenute  nelle  vigenti  norme  in  materia  di 
prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, 
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza 
dei lavori.  

r)  la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e  l’accurato 
lavaggio  giornaliero  delle  aree  pubbliche  in  qualsiasi modo  lordate  durante  l’esecuzione  dei  lavori, 
compreso la pulizia delle caditoie stradali; 

s)  la  dimostrazione  dei  pesi,  a  richiesta  del Direttore  Lavori,  presso  le  pubbliche  o  private  stazioni  di 
pesatura. 

t)  provvedere agli adempimenti della  legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso 
l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata; 

u)  il  divieto  di  autorizzare  Terzi  alla  pubblicazione  di  notizie,  fotografie  e  disegni  delle  opere  oggetto 
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante; 

v)  ottemperare  alle  prescrizioni  previste  dal D.P.C.M.  del  1 marzo  1991  e  successive modificazioni  in 
materia di esposizioni ai rumori; 

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere; 

x)  richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare 
e  pedonale  (con  l’esclusione  dei  residenti)  delle  strade  urbane  interessate  dalle  opere  oggetto 
dell’appalto; 

y)  installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del 
codice  della  strada  atta  ad  informare  il  pubblico  in  ordine  alla  variazione  della  viabilità  cittadina 
connessa  con  l’esecuzione  delle  opere  appaltate.  L’appaltatore  dovrà  preventivamente  concordare 
tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con  il  locale comando di polizia municipale e con  il 
coordinatore della sicurezza; 

z)  installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante 
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi. 

2.  Ai  sensi dell’articolo 4 della  legge n. 136 del 2010  la proprietà degli automezzi adibiti al  trasporto dei 
materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna 
del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalità del proprietario nonché, se 
diverso,  del  locatario,  del  comodatario,  dell’usufruttuario  o  del  soggetto  che  ne  abbia  comunque  la 
stabile disponibilità. 
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3.  L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla 
Stazione appaltante  (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti 
coinvolti o competenti  in relazione ai  lavori  in esecuzione)  interessati direttamente o  indirettamente ai 
lavori,  tutti  i  permessi  necessari  e  a  seguire  tutte  le  disposizioni  emanate  dai  suddetti  per  quanto  di 
competenza,  in  relazione  all’esecuzione delle opere e  alla  conduzione del  cantiere,  con  esclusione dei 
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.  

 

Art. 66. Obblighi speciali a carico dell’appaltatore  
1.  L’appaltatore è obbligato:  

a)  ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni 
qualora egli, invitato, non si presenti;  

b)  a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore 
dei lavori, subito dopo la firma di questi; 

c)  a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni 
previste dal presente capitolato e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano 
mediante fattura;  

d)  a consegnare al direttore dei  lavori  le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, 
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché 
a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.  

2.  L’appaltatore è obbligato ai  tracciamenti e ai  riconfinamenti, nonché alla  conservazione dei  termini di 
confine,  così  come  consegnati dalla direzione  lavori  su  supporto  cartografico o magnetico‐informatico. 
L’appaltatore  deve  rimuovere  gli  eventuali  picchetti  e  confini  esistenti  nel minor  numero  possibile  e 
limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque 
a  semplice  richiesta  della  direzione  lavori,  l’appaltatore  deve  ripristinare  tutti  i  confini  e  i  picchetti  di 
segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori. 

3.  L’appaltatore  deve  produrre  alla  direzione  dei  lavori  un’adeguata  documentazione  fotografica  relativa 
alle  lavorazioni  di  particolare  complessità,  o  non  più  ispezionabili  o  non  più  verificabili  dopo  la  loro 
esecuzione  oppure  a  richiesta  della  direzione  dei  lavori.  La  documentazione  fotografica,  a  colori  e  in 
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali 
sono state fatte le relative riprese.  

 

Art. 67. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 
1.  I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. 

2.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto  i materiali provenienti dalle escavazioni 
devono essere trasportati e regolarmente accatastati ove  indicato dalla Direzione Lavori, a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con 
i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. 

3.  In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto  i materiali provenienti dalle demolizioni 
devono essere trasportati e regolarmente accatastati ove indicato dalla Direzione Lavori , a cura e spese 
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con 
i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 

4.  Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo 
e di demolizione, o per  i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, 
archeologico o  simili,  si  applica  l’articolo 35 del  capitolato  generale d’appalto,  fermo  restando quanto 
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

5.  E’  fatta  salva  la possibilità,  se ammessa, di  riutilizzare  i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai  fini di cui 
all’articolo 68. 
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Art. 68. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati  
1.  In attuazione del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti 

attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 
3,  purché  compatibili  con  i  parametri,  le  composizioni  e  le  caratteristiche  prestazionali  stabiliti  coni 
predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l’utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti 
derivanti dal post‐consumo, nei  limiti  in peso  imposti dalle  tecnologie  impiegate per  la produzione del 
materiale medesimo.  

2.  L’appaltatore  è  obbligato  a  richiedere  le  debite  iscrizioni  al  Repertorio  del  Riciclaggio  per  i materiali 
riciclati  e  i  manufatti  e  beni  ottenuti  con materiale  riciclato,  con  le  relative  indicazioni,  codici  CER, 
quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.  

3.  L’appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli 
articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.  

 

Art. 69. Terre e rocce da scavo 
1.  Sono  a  carico  e  a  cura  dell’appaltatore  tutti  gli  adempimenti  imposti  dalla  normativa  ambientale, 

compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero 
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. 

2.  E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore  il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e  la relativa 
movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo: 

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell’articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006; 

b) siano sottratte al regime di  trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 
186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20, 
comma 10‐sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2. 

3.  Sono  infine  a  carico  e  cura  dell’appaltatore  gli  adempimenti  che  dovessero  essere  imposti  da  norme 
sopravvenute. 

 

Art. 70. Custodia del cantiere  
1.  E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali 

in  esso  esistenti,  anche  se  di  proprietà  della  Stazione  appaltante  e  ciò  anche  durante  periodi  di 
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.  

 

Art. 71. Cartello di cantiere  
1.  L’appaltatore  deve  predisporre  ed  esporre  in  sito  numero  2  esemplari  del  cartello  indicatore,  con  le 

dimensioni di almeno cm. 100 di base e cm. 200 di altezza, recanti  le descrizioni di cui alla Circolare del 
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 
del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. 

2.  Il  cartello  di  cantiere,  da  aggiornare  periodicamente  in  relazione  all’eventuale  mutamento  delle 
condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello che verrà indicato dalla Direzione Lavori. 

 

Art. 72. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 
1   Qualora  il  contratto  sia  dichiarato  inefficace  per  gravi  violazioni  in  seguito  ad  annullamento 

dell’aggiudicazione  definitiva  per  gravi  violazioni,  trova  applicazione  l’articolo  121  dell’allegato  1  al 
decreto  legislativo n. 104 del 2010  (Codice del processo amministrativo), come  richiamato dall’articolo 
245‐bis, comma 1, del Codice dei contratti. 

2.  Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per 
motivi  diversi  dalle  gravi  violazioni  di  cui  al  comma  1,  trova  l’articolo  122  dell’allegato  1  al  decreto 
legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall’articolo 245‐ter, comma 1, del Codice dei contratti. 

3.  Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 
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123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245‐quater e 
245‐quinquies, del Codice dei contratti. 

 

Art. 73. Tracciabilità dei pagamenti 
1.  Ai  sensi  dell’articolo  3,  commi  1  e  8,  della  legge  n.  136  del  2010,  gli  operatori  economici  titolari 

dell’appalto,  nonché  i  subappaltatori,  devono  comunicare  alla  Stazione  appaltante  gli  estremi 
identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste 
italiane S.p.A., entro 7  (sette) giorni dalla  stipula del  contratto oppure entro 7  (sette) giorni dalla  loro 
accensione  se  successiva,  comunicando altresì negli  stessi  termini  le generalità e  il  codice  fiscale delle 
persone  delegate  ad  operare  sui  predetti  conti.  L’obbligo  di  comunicazione  è  esteso  anche  alle 
modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione 
appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interesse legali, 
degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 35 e 36. 

2.  Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a)  per  pagamenti  a  favore  dell’appaltatore,  dei  subappaltatori,  dei  sub‐contraenti,  dei  sub‐fornitori  o 
comunque  di  soggetti  che  eseguono  lavori,  forniscono  beni  o  prestano  servizi  in  relazione 
all’intervento,  devono  avvenire mediante  bonifico  bancario  o  postale,  ovvero  altro mezzo  che  sia 
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 

b)  i pagamenti di cui alla precedente  lettera b) devono avvenire  in ogni caso utilizzando  i conti correnti 
dedicati di cui al comma 1; 

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali 
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti 
correnti dedicati di cui al comma 1, per  il  totale dovuto, anche  se non  riferibile  in via esclusiva alla 
realizzazione dell’intervento. 

3.  I pagamenti  in favore di enti previdenziali, assicurativi e  istituzionali, nonché quelli  in favore di gestori e 
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti 
diversi  da  quelli  ammessi  dal  comma  2,  lettera  a),  fermo  restando  l'obbligo  di  documentazione  della 
spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi 
diversi da quelli  ammessi dal  comma 2,  lettera  a),  fermi  restando  il divieto di  impiego del  contante e 
l'obbligo di documentazione della spesa. 

4.  Ogni  pagamento  effettuato  ai  sensi  del  comma  2,  lettera  a),  deve  riportare,  in  relazione  a  ciascuna 
transazione, il CIG di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5, lettera 
b). 

5.  Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n 136 del 2010: 

a)  la  violazione  delle  prescrizioni  di  cui  al  comma  2,  lettera  a),  costituisce  causa  di  risoluzione  del 
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9‐bis, della citata legge n. 136 del 2010; 

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per 
più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera 
m), del presente Capitolato speciale. 

6.  I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi 
di  tracciabilità  finanziaria  di  cui  ai  commi  da  1  a  3,  procedono  all'immediata  risoluzione  del  rapporto 
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura‐ufficio territoriale del 
Governo territorialmente competente. 

7.  Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti 
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento 
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 
declaratoria. 
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Art. 74. Spese contrattuali, imposte, tasse  
1.  Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:  

a)  le spese contrattuali;  

b)  le  tasse e gli altri oneri per  l’ottenimento di  tutte  le  licenze  tecniche occorrenti per  l’esecuzione dei 
lavori e la messa in funzione degli impianti;  

c)  le  tasse e gli altri oneri dovuti ad enti  territoriali  (occupazione  temporanea di  suolo pubblico, passi 
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o  indirettamente 
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;  

d)  le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse e relativi al perfezionamento e alla registrazione del 
contratto.  

2.  Sono  altresì  a  carico  dell’appaltatore  tutte  le  spese  di  bollo  per  gli  atti  occorrenti  per  la  gestione  del 
lavoro,  dalla  consegna  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  collaudo  o  del  certificato  di  regolare 
esecuzione.  

3.  Qualora,  per  atti  aggiuntivi  o  risultanze  contabili  finali  determinanti  aggiornamenti  o  conguagli  delle 
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque 
a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.  

4.  A carico dell’appaltatore restano  inoltre  le  imposte e gli altri oneri, che, direttamente o  indirettamente 
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.  

5.  Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto(I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti 
gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.  

 

Art. 75. Norma di rinvio dinamico  
1.  Il  progetto  presentato  in  sede  di  gara  d’appalto  dovrà  essere  conforme  alle  eventuali  norme  che 

dovessero  essere  pubblicate  successivamente  all’approvazione  del  presente  capitolato  prestazionale  e 
che riportino disposizioni necessarie ed  indispensabili per conseguire  il collaudo dell’opera e/o  la piena 
agibilità e perfetta funzionalità della struttura.  

 


