


agg. 06.02.2013

COMUNE DI VERCELLI
POR FESR 07/13 - 111.2.2 - P.1.S.U. “Ex Ospedale S. Andrea”

Restauro e risanamento conservativo immobili da destinarsi a:
"Biblioteca - lotto 1" (CUP E64C11000160001) -

Complessivo lotto 1.1 e 1.2

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IMPORTI
A- SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA
A1l - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta| € 3.349.293,32
A2 - importo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta| € 214.754,41
A3 - importo progetto esecutivo| € 43.500,00
Totale A- (Somma importo lavori e sicurezza)| € 3.607.547,73

B- SOMME A DISPOSIZIONE

B1 - rilievi, accertamenti, Indagini

B2 - allacciamenti ai pubblici servizi 5.000,00

B3 - imprevisti 2.251,70

B4 - spese tecniche e generali, coord. Sicurezza, collaudi 298.226,00

B5 - cassa previdenziale (4% di B4+A3) 13.669,04

B6 - IVA 10% (su A1+A2) 356.404,77

B7 - IVA 21% (su B4+B5+A3) 74.632,96

B9 - Accantonamento Art. 92 D.Igs. 163/06 (1%) Quota RUP 7.505,88

B10 - Accantonamento Art. 133 c.4 D.lgs. 163/06 (1%) 35.640,48

B11 - Pubblicita 9.000,00

B12 - Contributo autorita per la vigilanza (importi >300.000 €) 1.200,00

B13 - Spese Pratica rilascio C.P.I. (VV.FF.) 2.000,00

B14 - spese acquisizione parte immobile "FARMACIA" prop. ASL 150.000,00
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B8 - Accantonamento Art. 12 D.P.R. 207/10 (3%) € 106.921,43
€
€
€
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Totale B- (Somme a disposizione) 1.062.452,27

TOTALE GENERALE (A + B)| € 4.670.000,00




COMUNE DI VERCELLI RECUPERO FUNZIONALE EX OSPEDALE S. ANDREA - FASE 02A BIBLIOTECA - PROGETTO DEFINITIVO 1°-2°LOTTO

MESI / SETTIMANE

Fasi di lavoro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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OPERE EDILI
1 Allestimento del cantiere e ponteggi
2 Rimozioni e demolizioni
3 Scavo + vespaio
4 Consolidamento murature
5 Consolidamento volte|
6 Massetti
7 Nuove murature
8 Intonaci - Restauri fronti
9 Serramenti esterni
10 Sottofondi
11 Pavimenti e rivestimenti
12 Finiture interne
IMPIANTI
13 Impianti: Riscaldamento, Idrico sanitario, Antincendio
14 Impianti elettrici
15 Impianto ascensore
LOCALI TECNICI INTERRATI
16 Scavi
17 Strutture
18 Finiture
RIPRISTINO COPERTURE
1 Allestimento ponteggi
1 Rimozioni e demolizioni
19 Ripristino strutture di copertura
20 Manto di copertura in coppi
OPERE ESTERNE
21 Fognature esterne
21 Pavimentazioni
22 Sistemazioni esterne

VERCELLI EX OSPEDALE SANT'ANDREA | PROGETTO DEFINITIVO

| FASE 02A RECUPERO FUNZIONALE EX FARMACIA, FRONTI , COPERTURA | CRONOPROGRAMMA

31 luglio 2012]




